

CRONOGRAMA FÍSICO

Obra: Recuperação Asfáltica (tapa buracos) com CBUQ

Proprietário: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Local da Obra: LEP 060, Lençóis Paulista, SP

Data: Após Ordem de Serviço

ITEM	SERVIÇOS	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7	Dia 8	Dia 9	Dia 10
1.0	Tapa Buracos										
2.0	Regularização da Pista (Imprimadura Ligante Betuminosa – RR 2C e Camada de Rolamento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ)										



Engº Civil Isabella Noronha Silva
CREA/SP 5070845344