

# REFORMA DO ANTIGO TERMINAL RODOVIÁRIO

ENDEREÇO: Avenida Vinte e Cinco de Janeiro, n.º 699, Centro, Lençóis Paulista – SP

PRAZO: 3 meses

MÊS DE REFERÊNCIA: AGO/2021

REFERÊNCIA: CDHU 183 E SINAPI OUTUBRO DE 2021 – NÃO DESONERADO



## CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DA MEDIÇÃO (R\$)	Meses		
			1º Mês – 1ª Medição	2º Mês – 2ª Medição	3º Mês – Medição Final
		-			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 96.772,64	R\$ 16.520,59	-----	-----
2.	FECHAMENTOS		R\$ 40.542,47		
10.	PASSEIO EXTERNO		R\$ 23.513,71		
7.	ESGOTO		R\$ 16.195,87		
6.	ÁGUA FRIA	R\$ 122.395,38	-----	R\$ 25.411,65	-----
8.	ACESSÓRIOS			R\$ 3.864,63	
3.	ARGAMASSAS			R\$ 25.577,20	
4.	ESQUADRIAS			R\$ 67.541,90	
9.	REVESTIMENTO	R\$ 74.783,54	-----	-----	R\$ 31.474,75
5.	PINTURA				R\$ 28.399,40
11.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 14.909,39

NÃO SERÃO PAGOS ITENS EXECUTADOS PARCIALMENTE, NEM SERÃO FEITAS MEDIÇÕES FORA DAS PREVISTAS NESTE DOCUMENTO

Engenheiro Civil Tiago Capobianco Morando – CREA-SP 5070424587

Lençóis Paulista, 25 de novembro de 2021