

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	MUNICÍPIO: LENÇÓIS PAULISTA - SP	DATA BASE: AGOSTO/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA NO BAIRRO JARDIM MONTE AZUL	PRAZO PROPOSTO INÍCIO: data da assinatura do convênio FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio	

6ITE M	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 360 dias		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES DEMOLIÇÃO	M2 R\$	2.153 33.771,76				2.153 R\$ 33.771,76
2	TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM	M2 R\$	1.450 266..228,24		703 128.808,31		2.153 R\$ 395.038,55
3	SINALIZAÇÃO VIARIA ILUMINAÇÃO PUBLICA	M2 R\$			185 74.071,00		185 R\$ 74.071,00
4	VEGETAÇÃO LIMPEZA	M2 R\$			2.153 23.698,50		2.153 R\$ 23.698,50

RECURSO ESTADUAL	R\$ 300.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 500.000,00
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 0,00	R\$ 26.576,81	R\$ 26.576,81
TOTAL	R\$ 300.000,00	R\$ 226.576,81	R\$ 526.579,81

LENÇÓIS PAULISTA, 24 DE SETEMBRO DE 2021

Evandro Alberto Dalbem
 CREA/SP 601680509
 ART 28027230211129798