

CRONOGRAMA

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA – PAVIMENTAÇÃO DA AV. PE SALÚSTIO RODRIGUES MACHADO E RUA GUAIANAZES

REFERÊNCIA : TABELA DE PREÇO UNITÁRIO NÃO DESONERADO DER/SP - VIGÊNCIA: A PARTIR DE 31/12/21



CRONOGRAMA FISICO								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	QUINZENAS					
			1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	4ª QUINZENA	5ª QUINZENA	6ª QUINZENA
1.0	PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL							
1.1	FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA	43.488,47						
1.2	Varrição de pavimento para recapeamento	3.974,20						
1.3	CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP	590.014,45						
1.4	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	34.229,50						
1.5	IMPRIMADURA BET.IMPERMEABILIZANTE	89.421,26						
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
PREÇO TOTAL (R\$)		761.127,88						