

REVITALIZAÇÃO PAÇO MUNICIPAL

ENDEREÇO: Praça das Palmeiras, 50 – Centro

PRAZO: 120 dias

MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro de 2022

REFERÊNCIA: CDHU 185, FDE e SINAPI Fevereiro de 2022 – NÃO DESONERADO

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	MESES					
			1 ° MÊS	2 ° MÊS	3 ° MÊS	4 ° MÊS	5 ° MÊS	6 ° MÊS
		-						
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 72.837,23						
2.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (PLUVIAL/ESGOTO/DRENOS/ÁGUA FRIA)	R\$ 82.731,75						
2.1	ÁGUA PLUVIAL FACE RUA PEDRO NATÁLIO LORENZETTI							
2.2	ÁGUA PLUVIAL FACE RUA ANTONIO TEDESCO							
2.3	ESGOTO FACE RUA PEDRO NATÁLIO LORENZETTI							
2.4	DRENOS AR-CONDICIONADO E BUZINOTES FACE RUA PEDRO NATÁLIO LORENZETTI							
2.5	DRENOS AR-CONDICIONADO E BUZINOTES FACE RUA ANTONIO TEDESCO							
2.6	ÁGUA FRIA FACE RUA PEDRO NATÁLIO LORENZETTI							
2.7	ÁGUA FRIA FACE RUA ANTONIO TEDESCO							
3.	FACHADA PELA RUA PEDRO NATÁLIO LORENZETTI	R\$ 1.829,20						
4.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 480.370,82						
5.	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 2.693,20						

PREÇO TOTAL R\$ 640.462,20

Bruno Fernando de Oliveira Rosseto – CREA-SP n.º 506.207.235-1

Lençóis Paulista, 16 de Maio de 2022