

NOME DA OBRA

OBRA: LOTEAMENTO LENÇÓIS PAULISTA H

PRAZO: 30 DIAS

REFERÊNCIA: CDHU 186 E SINAPI MAIO DE 2022 – NÃO DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R\$) | MESES | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 1 ° QUINZE NA | 2° QUINZE NA | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | | | | | |
| 1 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | R\$ 188.019,12 | - | - | | | | | | | | |
| 2 | EXECUÇÃO DA OBRA | | - | 100,00% | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| PREÇO TOTAL | | R\$ 188.019,12 | | | | | | | | | | |

Luciano Godoy

Engenheiro Eletricista – CREA/SP – 5061152582

Lençóis Paulista, 22 de agosto de 2022