



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação 1036437-46	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / PLANEJAMENTO URBANO	Município/UF LENÇÓIS PAULISTA / SP	Localidade Ruas dos Bairros Jardim Príncipe e Jardim Itapuã
------------------------------	---	---------------------------------------	--

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA	Objeto RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VÁRIAS RUAS DA CIDADE	Empreendimento/Apelido Jardim Príncipe e Jardim Itapuã
--	---	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.776,06	0,43%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO	389.515,87	93,79%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	24.024,38	5,78%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	415.316,31	100,00%	415.316,31	415.316,31	-	415.316,31	-	415.316,31	-	415.316,31

LENÇÓIS PAULISTA / SP, 01 de fevereiro de 2017

Local/Data

Cezar Aparecido Sampaio
CREA/CAU: 060.078.123-9

Anderson Prado de Lima
Prefeito Municipal