
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
Jardim Príncipe e Jardim Itapuã

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 -                        -                        -                        -                        
1.1 1.776,06               0,43% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
1.2 389.515,87          93,79% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
1.3 24.024,38             5,78% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

Total (%): 100,00                 100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 
Total (R$): 415.316,31          100,00% 415.316,31          415.316,31          -                        415.316,31          -                        415.316,31          -                        415.316,31          

LENÇÓIS PAULISTA / SP, 01 de fevereiro de 2017
Local/Data Cezar Aparecido Sampaio

CREA/CAU: 060.078.123-9

DESCRIÇÃO

PAVIMENTAÇÃO
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
SERVIÇOS PRELIMINARES

1036437-46 LENÇÓIS PAULISTA / SPMCID / PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Ruas dos Bairros Jardim Príncipe e Jardim Itapuã

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VÁRIAS RUAS DA CIDADE

Prefeito Municipal
Anderson Prado de Lima

Planilha Múltipla 2 v01 1


