



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação 1043848-50	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / PLANEJAMENTO URBANO	Município/UF LENÇÓIS PAULISTA / SP	Localidade Jardim Itamaraty e Vila N. S. Aparecida
-------------------------------------	--	--	--

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA	Objeto RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE	Empreendimento/Apelido Recapeamento Asfáltico
---	--	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.664,19	0,46%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO	551.681,13	94,73%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	27.604,06	4,74%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	ENSAIOS	411,30	0,07%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	Total (%):			100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	582.360,68	100,00%	582.360,68	582.360,68	-	582.360,68	-	582.360,68	-	582.360,68

LENÇÓIS PAULISTA / SP, 06 de novembro de 2017

Local/Data

Emanuel Fidelis Serutti
CREA/CAU: 5069648197Anderson Prado de Lima
Prefeito Municipal