

Nº da Operação 0337281-28	Gestor/Programa/Modalidade/Ação ME /	Município/UF LENÇÓIS PAULISTA	Localidade RUA PERNAMBUCO, S/N - JD CRUZEIRO
-------------------------------------	--	---	--

Proponente 0	Objeto CONST. DA ÁREA DE ENTORNO PARA-ESPORTIVA E QUADRAS	Empreendimento/Apelido CONST. DA ÁREA DE ENTORNO PARA-ESPORTIVA E QUADRAS
------------------------	---	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	OBRA				-		-		-		-
1.1	QUADRA, PISTA DE ARREMESSO E CURLING	29.721,01	24,71%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
1.2	PASSEIOS E ÁREAS PARA CAMINHADA	20.896,83	17,37%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28.593,31	23,77%	20,00	20,00	20,00	40,00	60,00	100,00		100,00
1.4	PAISAGISMO	37.336,08	31,04%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.742,75	3,11%		-		-	100,00	100,00		100,00
					-		-		-		-
	Total (%):			37,65	37,65	44,98	82,63	17,37	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	120.289,98	100,00%	45.283,53	45.283,53	54.107,71	99.391,24	20.898,74	120.289,98	-	120.289,98

LENÇÓIS PAULISTA, 28 de agosto de 2017

Local/Data

EMANUEL FIDELIS SERUTTI
CREA/CAU: 5069648197

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA