



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação 1015335-37/2014	Gestor/Programa/Modalidade/Ação ME / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	Município/UF LENÇÓIS PAULISTA / SP	Localidade PRAÇA DOS TRABALHADORES RODOVIÁRIOS PEDRO PINTOR
-----------------------------------	--	---------------------------------------	--

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA	Objeto CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	Empreendimento/Apelido CAMPO DE FUTEBOL JARDIM DO CAJÚ
--	--	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	CAMPO DE FUTEBOL				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.751,42	2,31%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	ELEVAÇÃO	134.764,70	54,12%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.3	PLANTIO DE GRAMA	36.000,27	14,46%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.4	ENTORNO	72.486,60	29,11%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
	Total (%):			29,37	29,37	41,62	70,99	29,01	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	249.002,99	100,00%	73.133,77	73.133,77	103.625,65	176.759,42	72.243,57	249.002,99	-	249.002,99

LENÇÓIS PAULISTA / SP, 29 de novembro de 2017

Local/Data

Emanuel Fidelis Serutti
CREA/CAU: 5069648197Anderson Prado de Lima
Prefeito Municipal