
Planilha Múltipla 2 v01

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

1032227-56 ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS LENÇÓIS PAULISTA / SP RUA DR. ANTONIO TEDESDO, 971 CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA / SP.

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA PISTA DE ATLETISMO

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS2 MÊS 3 MÊS 4

F AGRUPADOR DESCRIÇÃO R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 REFORMA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS

F 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.515,74 0,82% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1.2 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 8.719,34 2,86% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

F 1.3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 78,96 0,03% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

F 1.4 INFRAESTRUTURA 1.630,39 0,53% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

F 1.5 SUPERESTRUTURA 2.499,99 0,82% 100,00 100,00 100,00 100,00 

1.6 ALVENARIA E FECHAMENTO 3.327,24 1,09% 90,00 90,00 10,00 100,00 100,00 

1.7 ESQUADRIAS 19.021,81 6,24% 100,00 100,00 100,00 

1.8 COBERTURA 1.119,79 0,37% 100,00 100,00 100,00 

1.9 REVESTIMENTOS 17.909,70 5,87% 30,00 30,00 40,00 70,00 

1.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 17.551,04 5,76% 60,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00 

1.11 ACESSIBILIDADE / COMPLEMENTOS / LOUÇAS 4.721,86 1,55%

1.12 PINTURA E ACABAMENTO 15.381,72 5,04%

2 AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO

2.1 LOCAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 231,09 0,08% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2.2 INFRAESTRUTURA 13.599,60 4,46% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2.3 SUPERESTRUTURA 11.690,15 3,83% 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 

2.4 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 4.964,80 1,63% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2.5 ALVENARIA E FECHAMENTO 4.897,69 1,61% 100,00 100,00 100,00 100,00 

2.6 ESQUADRIAS 1.067,41 0,35% 100,00 100,00 100,00 

2.7 COBERTURA 10.508,46 3,45% 100,00 100,00 

2.8 REVESTIMENTOS 7.369,27 2,42% 50,00 50,00 50,00 100,00 

2.9 PINTURA 5.566,69 1,83%

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.1 REFORMA DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS 6.442,48 2,11%

3.2 AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO 1.666,06 0,55%

4 RAMPA

4.1 RAMPA PARA ACESSIBILIDADE 12.035,10 3,95% 100,00 100,00 

5 CALÇADA DE ACESSO E GUARDA-CORPO

5.1 PARTE EXTERNA 50.936,23 16,70% 50,00 50,00 

6 FECHAMENTO DE DIVISA

REFORMA DOS BANHEIROS, VESTIÁRIO E 
AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA PISTA DE 
ATLETISMA JURACI CASSITA
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Município/UF Localidade

LENÇÓIS PAULISTA / SP RUA DR. ANTONIO TEDESDO, 971 CENTRO, LENÇÓIS PAULISTA / SP.

Empreendimento/Apelido

PISTA DE ATLETISMO

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%)
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