
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido

Jardim Príncipe e Jardim Itapuã

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 -                        -                        -                        -                        

1.1 1.852,38               0,34% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

1.2 526.153,39           95,30% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

1.3 24.068,00             4,36% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

Total (%): 100,00                 100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

Total (R$): 552.073,77           100,00% 552.073,77          552.073,77          -                        552.073,77          -                        552.073,77          -                        552.073,77          

LENÇÓIS PAULISTA / SP, 21 de maio de 2018

Local/Data Cezar Aparecido Sampaio

CREA/CAU: 060.078.123-9

DESCRIÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

SERVIÇOS PRELIMINARES

1036437-46 LENÇÓIS PAULISTA / SPMCID / PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Ruas dos Bairros Jardim Príncipe e Jardim Itapuã

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VÁRIAS RUAS DA CIDADE

Prefeito Municipal

Anderson Prado de Lima

Planilha Múltipla 2 v01 1


