



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº da Operação <b>1036437-46</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID / PLANEJAMENTO URBANO</b>	Município/UF <b>LENÇÓIS PAULISTA / SP</b>	Localidade <b>Ruas dos Bairros Jardim Príncipe e Jardim Itapuã</b>
-------------------------------------	--	--	---

Proponente <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA</b>	Objeto <b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VÁRIAS RUAS DA CIDADE</b>	Empreendimento/Apelido <b>Jardim Príncipe e Jardim Itapuã</b>
---	--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.852,38	0,34%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	PAVIMENTAÇÃO	526.153,39	95,30%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	24.068,00	4,36%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
	<b>Total (%):</b>			100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	<b>Total (R\$):</b>	552.073,77	100,00%	552.073,77	552.073,77	-	552.073,77	-	552.073,77	-	552.073,77

**LENÇÓIS PAULISTA / SP, 21 de maio de 2018**

Local/Data

Cezar Aparecido Sampaio

CREA/CAU: 060.078.123-9

Anderson Prado de Lima

Prefeito Municipal