	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS


	
	MUNICÍPIO:  

LENÇÓIS PAULISTA / SP
	
	DATA BASE

15/05/2018



	OBJETO:
	
	PRAZO PROPOSTO

	Obras de infraestrutura urbana
	
	INÍCIO: data da assinatura do convênio.

	
	
	FINAL:  720  dias a partir da data da assinatura do convênio



	ITEM





	SERVIÇO
	UNIDADE
	1ª ETAPA
	2ª ETAPA
	3ª ETAPA
	TOTAL

	
	
	
	

PERIODO   240  DIAS

	

PERIODO    240    DIAS

	

PERIODO    240    DIAS

	

	
	
	
	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da 1º etapa.
	PRAZO DE   EXECUÇÃO 210 DIAS
	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da 2º etapa.
	PRAZO: DE   EXECUÇÃO
 210 DIAS
	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da 3º etapa.
	PRAZO: DE   EXECUÇÃO
210 DIAS
	

	1
	SINALIZAÇÃO DE OBRA
	R$
	1.998,09
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	M2
	4,50
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	2
	PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL
	R$
	452.695,49
	909.367,16
	909.367,16
	[bookmark: __Fieldmark__134_331443746][bookmark: __Fieldmark__513_2075214643][bookmark: __Fieldmark__328_381892737][bookmark: __Fieldmark__86_981667221][bookmark: __Fieldmark__91_1276169978][bookmark: __Fieldmark__702_2049902463][bookmark: __Fieldmark__1579_1213757547][bookmark: __Fieldmark__88_1213757547][bookmark: __Fieldmark__1837_1037462685]2.271.419,81

	
	
	M2
	13.739,18
	27.599,64
	27.599,64
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	PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
	
	
	
	

	RECURSOS ESTADUAL
	400.000,00
	800.000,00
	800.000,00
	2.000.000,00

	RECURSOS PRÓPRIO
	54.683,58
	109.367,16
	109.367,16
	273.417,89

	TOTAL
	454.683,58
	909.367,16
	909.367,16
	2.273.417,89




ASSINATURA___________________________________________
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