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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
866085

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  261.665,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.634,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO  238.908,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ENSAIOS  408,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 222.857,14 - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 38.808,75 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 261.665,89 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 

Acumulado: Contrapartida: 38.808,75 38.808,75 38.808,75 38.808,75 38.808,75 38.808,75 38.808,75 38.808,75 38.808,75 38.808,75 38.808,75 38.808,75 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 261.665,89 261.665,89 261.665,89 261.665,89 261.665,89 261.665,89 261.665,89 261.665,89 261.665,89 261.665,89 261.665,89 261.665,89 

Local Responsável Técnico
Nome: Emanuel Fidelis Serutti
CREA/CAU: 5069648197

Data ART/RRT: 28027230180568938
quarta-feira, 16 de maio de 2018

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Recapeamento Asfáltico de Ruas do Bairro Jardim Monte Azul

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista Recapeamento Asfáltico

Lençóis Paulista /SP

105344655

Total:    R$ 261.665,89

Item Descrição
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