



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
105344655	866085	Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista	Recapeamento Asfáltico	Recapeamento Asfáltico de Ruas do Bairro Jardim Monte Azul

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	261.665,89	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.634,50	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	238.908,02	% Período:	100,00%											
1.4.	ENSAIOS	408,02	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 261.665,89				%:	100,00%										
				Repassse:	222.857,14										
				Contrapartida:	38.808,75										
				Outros:	-										
				Investimento:	261.665,89										
				%:	100,00%										
				Repassse:	222.857,14										
				Contrapartida:	38.808,75										
				Outros:	-										
				Investimento:	261.665,89										

Lençóis Paulista /SP

Local

quarta-feira, 16 de maio de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: Emanuel Fidelis Serutti

CREA/CAU: 5069648197

ART/RRT: 28027230180568938