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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
101249/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19
1. REFORMA DO RAIS MULHER E AMBULATÓRIO 223.879,19 % Período: 23,59% 56,16% 20,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.691,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO/REMANEJAMENTO  5.185,77 % Período: 93,65% 6,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. COBERTURA E ESTRUTURA  82.434,65 % Período: 45,32% 54,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. IMPERMEABILIZAÇÃO  6.733,33 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ALVENARIA  1.283,77 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. DIVISÓRIA DE GESSO  184,07 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. REVESTIMENTOS de PAREDE E TRATAMENTO DE FISSURAS 11.503,32 % Período: 0,00% 58,84% 41,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SERRALHERIA  960,14 % Período: 0,00% 67,00% 33,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PINTURA  50.607,51 % Período: 0,00% 50,47% 49,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA PLUVIAL  4.530,12 % Período: 80,99% 19,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  1.465,56 % Período: 0,00% 81,36% 18,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. ESTACIONAMENTO RAIS MULHER  9.880,90 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. SERVIÇO COMPLEMENTAR  46.418,40 % Período: 9,10% 58,65% 32,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 23,59% 56,16% 20,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 52.803,26 125.721,59 45.354,34 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 52.803,26 125.721,59 45.354,34 - - - - - - - - - 

%: 23,59% 79,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 52.803,26 178.524,85 223.879,19 223.879,19 223.879,19 223.879,19 223.879,19 223.879,19 223.879,19 223.879,19 223.879,19 223.879,19 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 52.803,26 178.524,85 223.879,19 223.879,19 223.879,19 223.879,19 223.879,19 223.879,19 223.879,19 223.879,19 223.879,19 223.879,19 

Local Responsável Técnico
Nome: LUIZ HIROAKI SATO
CREA/CAU: 83833/D

Data ART/RRT: 28027230180608236
quarta-feira, 20 de fevereiro de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Reforma de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTAReforma AE

LENÇÓIS PAULISTA / SP

0

Total:    R$ 223.879,19

Item Descrição
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