CAIXA

N2 da Operagdo
1036031-34

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Gestor/Programa/Modalidade/Ac3o
MS / APERFEICOAMENTO DO SUS

Municipio/UF
LENGOIS PAULISTA / SP

Localidade
AVENIDA BRASIL , 686 CENTRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA

Objeto

AMPLIAGAO DE UNIDADE DE ATENGAO ESPECIALIZADA EM

Empreendimento/Apelido
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DR. ANTONIO TED

)

META/ VALOR PESO
AGRUPADOR DESCRICAO RS %
1 AMPLIAGAO / CONSTRUGAO |
1.1 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.481,46 0,85%
1.2 DEMOLIGAO 1.352,80 0,33%
1.3 INFRAESTRUTURA 86.137,98 20,94%
1.4 SUPERESTRUTURA 56.273,83 13,68% - - 40,00 40,00 50,00 90,00
1.5 ELEVACAO 31.857,39 7,74% - - 50,00 50,00 30,00 80,00
1.6 COBETURA 42.313,27 10,28% - - - -
1.7 ESQUADRIAS 39.473,93 9,59% - - - -
19 REVESTIMENTOS DE PAREDES E 40.040,47 0.73% i i i i
TETO
1.10 REVESTIMENTOS DE PISOS 12.802,50 3,11% - - - -
1.11 REVESTIMENTOS DE FORRO 16.539,30 4,02% - - - -
1.13 :S;JEA:J(')F:{’? -ALIMENTAGAO (PVTO 1.353,23 0,33% - - - 30,00 30,00
1.14 APARELHOS 3.544,68 0,86% - - - -
1.15 METAIS 1.644,97 0,40% - - - -
116 PVC MISTO SOLDAVEL - PVTO 42,09 0,01% i i i i
SUPERIOR
117 PVC RIGIDO SOLDAVEL - PVTO 1.439,05 0,35% i i i i
SUPERIOR
118 PVC SOLDAVEL AZUL C/ BUCHA DE 146,83 0,04% i i i i
LATAO - PVTO SUPERIOR
1.19 ALIMENTAGAO - PVTO TERREO 363,95 0,09% - - - -
1.20 APARELHOS - PVTO TERREO 220,48 0,05% - - - -
1.21 METAIS - PVTO TERREO 85,48 0,02% - - - -
PVC RIGIDO SOLDAVEL - PVTO
1.22 ) 69,07 0,02% - - - -
TERREO
PVC SOLDAVEL AZUL C/ BUCHA DE
1.23 - . / 14,03 0,00% - - - -
LATAO - PVTO TERREO
1.24 ESGOTO 4.834,60 1,18% - - - 50,00 50,00
1.25 AGUA PLUVIAL 2.198,70 0,53% - - - -
1.26 ACESSORIOS 6.223,19 1,51% - - - -
127 RAMPA / PISO EXTERNO / 8.702,59 2,12% i i i i
GARAGEM
1.28 INSTALAGOES ELETRICAS 30.116,33 7,32% - - - 30,00 30,00
1.29 PINTURA 19.271,48 4,68% - - - -
1.30 SERVICOS COMPLEMENTARES 910,02 0,22% - - - -
Total (%): 7,46 7,46 14,65 22,11 9,34 31,45 12,04 43,50
Total (R$): 411.453,70 | 100,00% 30.675,65 30.675,65 60.296,59 90.972,24 38.438,23 129.410,47 49.552,30 178.962,77
Planilha Mudltipla 2 v01 1
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LENGOIS PAULISTA / SP, 01 de outubro de 2018

Local/Data

Planilha Mudltipla 2 v01

EMANUEL FIDELIS SERUTTI
CREA/CAU: 5069648197

Anderson Prado de Lima

Prefeito Municipal




CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Ne da Operagdo Gestor/Programa/Modalidade/Ac3o 0 Localidade
1036031-34 MS / APERFEICOAMENTO DO SUS AVENIDA BRASIL , 686 CENTRO |
Proponente Objeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA  |AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENGAO ESPECIALIZADA EM
META/ VALOR PESO MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
AGRUPADOR DESCRIGAO RS % ACUM (%) ACUM (%) ACUM (%)
1 AMPLIAGAO / CONSTRUGAO -
1.1 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.481,46 0,85%
1.2 DEMOLIGAO 1.352,80 0,33%
1.3 INFRAESTRUTURA 86.137,98 20,94%} )
1.4 SUPERESTRUTURA 56.273,83 13,68% 100,00 100,00 100,00
1.5 ELEVAGAO 31.857,39 7,74% 20,00 100,00 100,00 100,00
1.6 COBETURA 42.313,27 10,28% 50,00 50,00 50,00 000f
1.7 ESQUADRIAS 39.473,93 9,59% - 50,00 50,00
1.9 $E¥SST'MENTOS DE PAREDES E 40.040,47 9,73% - 40,00 40,00
1.10 REVESTIMENTOS DE PISOS 12.802,50 3,11% - - - 100,00
1.11 REVESTIMENTOS DE FORRO 16.539,30 4,02% - - - -
1.13 :S;ﬁfg:s -ALIMENTAGAO (PVTO 1.353,23 0,33% 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00
1.14 APARELHOS 3.544,68 0,86% - - - 100,00
1.15 METAIS 1.644,97 0,40% - - 100,00
1.16 :Z(I;E'\I::;{O SOLDAVEL - PVTO 42,09 0,01% - 100,00 100,00 100,00
1.17 :xi;}'%go SOLDAVEL - PVTO 1.439,05 0,35% - 100,00 100,00 100,00 100,00
1.18 EXTC,;SLEC\T/;LSI:,ZPL;%RBUCHA DE 146,83 0,04% - 100,00 100,00 100,00 100,00
1.19 ALIMENTAGAO - PVTO TERREO 363,95 0,09% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.20 APARELHOS - PVTO TERREO 220,48 0,05% - - - 100,00
1.21 METAIS - PVTO TERREO 85,48 0,02% - - - 100,00
PVC RIGIDO SOLDAVEL - PVTO
1.22 TERRED 69,07 0,02% - 100,00 100,00 100,00 100,00
PVC SOLDAVEL AZUL C/ BUCHA DE
1.23 LATAG - PVTO TE,RREO/ 14,03 0,00% - 100,00 100,00 100,00
1.24 ESGOTO 4.834,60 1,18% 50,00 100,00 100,00 100,00
1.25 AGUA PLUVIAL 2.198,70 0,53% - - 100,00 100,00
1.26 ACESSORIOS 6.223,19 1,51% - - - -
1.27 RAMPA / PISO EXTERNO / 8.702,59 2,12% - - - 50,00
GARAGEM
1.28 INSTALAGOES ELETRICAS 30.116,33 7,32% 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00
1.29 PINTURA 19.271,48 4,68% - - - 50,00
1.30 SERVICOS COMPLEMENTARES 910,02 0,22% - - - -
Total (%): 11,03 54,52 17,31 71,83 11,17 83,00 90,85
Total (R$): 411.453,70 | 100,00% 45.377,61 224.340,38 71.208,68 295.549,06 45.959,95 341.509,01 373.794,16
Planilha Mdltipla 2 vO1 3
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LENGOIS PAULISTA / SP, 01 de outubro de 2018
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Planilha Mudltipla 2 v01

EMANUEL FIDELIS SERUTTI
CREA/CAU: 5069648197

Anderson Prado de Lima

Prefeito Municipal




CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Ne da Operagdo Gestor/Programa/Modalidade/Ac3o 0 Localidade
1036031-34 Ms / APERFEICOAMENTO DO SUS AVENIDA BRASIL , 686 CENTRO |
Proponente Objeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENGOIS PAULISTA | AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENGAO ESPECIALIZADA EM
META/ VALOR PESO MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
AGRUPADOR DESCRICAO RS % PARCELA (% ACUM (%) ACUM (%) PARCELA (% ACUM (%) PARCELA (% ACUM (%)
T [AWPLACRG / CONSTRUCKD - - - :
11 SERVIGOS COMPLEMENTARES 3.481,46 100,00
12 [oeoucio
13 INFRAESTRUTURA 86.137,98 | 20,949 100,00
14 SUPERESTRUTURA 56.273,83 | 13,689 100,00
15 ELEVAGAO 31.857,39 100,00
16 COBETURA 42313,27 | 10,289 100,00
17 ESQUADRIAS 39.473,93 100,00
19 REVESTIMENTOS DE PAREDES E 40.040,47 100,00
TETO
1.10 REVESTIMENTOS DE PISOS 12.802,50 3,11%| 100,00
111 REVESTIMENTOS DE FORRO 16.539,30 4,02% 100,00
SUPERIOR)
114 APARELHOS 3.544,68 100,00
115 |METAIS 164,97 100,00
SUPERIOR
SUPERIOR
118 PVC SOLDAVEL AZUL C/ BUCHA DE 14683 100,00
LATAO - PVTO SUPERIOR
119 ALIMENTAGAO - PVTO TERREO 363,95 100,00
1.20 APARELHOS - PVTO TERREO 220,48 100,00
121 METAIS - PVTO TERREO 85,48 100,00
TERREO
123 PVC SOLDAVEL AZUL C/ BUCHA DE 1403 100,00
LATAO - PVTO TERREO
124 |ESGOTO 4.834,60 100,00
125 AGUA PLUVIAL 2.198,70 100,00
1.26 ACESSORIOS 6.223,19 1,51% 100,00 100,00 100,00
1.27 RAMPA /PISO EXTERNO / 8.702,59 2,12% 50,00 100,00 100,00
GARAGEM
1.28 INSTALACOES ELETRICAS 30.116,33 100,00
1.29 PINTURA 19.271,48 4,68% 50,00 100,00 100,00
1.30 SERVICOS COMPLEMENTARES 910,02 0,22% 100,00 100,00 100,00
Total (%): 9,15 100,00 100,00 100,00 100,00
Total (R$): 411.453,70 |  100,00% 37.659,55 411.453,70 411.453,70 - 411.453,70 - 411.453,70
Planilha Mdltipla 2 vO1 5
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LENGOIS PAULISTA / SP, 01 de outubro de 2018
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Planilha Mudltipla 2 v01

EMANUEL FIDELIS SERUTTI
CREA/CAU: 5069648197

Anderson Prado de Lima

Prefeito Municipal




