
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES DR. ANTONIO TEDESCO

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
1 -                        -                        -                        -                        

1.1 3.481,46               0,85% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
1.2 1.352,80               0,33% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
1.3 86.137,98             20,94% 30,00                    30,00                    70,00                    100,00                 100,00                 100,00                 
1.4 SUPERESTRUTURA 56.273,83             13,68% -                        -                        40,00                    40,00                    50,00                    90,00                    
1.5 ELEVAÇÃO 31.857,39             7,74% -                        -                        50,00                    50,00                    30,00                    80,00                    
1.6 COBETURA 42.313,27             10,28% -                        -                        -                        -                        
1.7 ESQUADRIAS 39.473,93             9,59% -                        -                        -                        -                        

1.9
REVESTIMENTOS DE PAREDES E 
TETO

40.040,47             9,73% -                        -                        -                        -                        

1.10 REVESTIMENTOS DE PISOS 12.802,50             3,11% -                        -                        -                        -                        
1.11 REVESTIMENTOS DE FORRO 16.539,30             4,02% -                        -                        -                        -                        

1.13
ÁGUA FIRA - ALIMENTAÇÃO (PVTO 
SUPERIOR)

1.353,23               0,33% -                        -                        -                        30,00                    30,00                    

1.14 APARELHOS 3.544,68               0,86% -                        -                        -                        -                        
1.15 METAIS 1.644,97               0,40% -                        -                        -                        -                        

1.16
PVC MISTO SOLDÁVEL - PVTO 
SUPERIOR

42,09                    0,01% -                        -                        -                        -                        

1.17
PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - PVTO 
SUPERIOR

1.439,05               0,35% -                        -                        -                        -                        

1.18
PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA DE 
LATÃO - PVTO SUPERIOR

146,83                  0,04% -                        -                        -                        -                        

1.19 ALIMENTAÇÃO - PVTO TÉRREO 363,95                  0,09% -                        -                        -                        -                        
1.20 APARELHOS - PVTO TÉRREO 220,48                  0,05% -                        -                        -                        -                        
1.21 METAIS - PVTO TÉRREO 85,48                    0,02% -                        -                        -                        -                        

1.22
PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - PVTO 
TÉRREO

69,07                    0,02% -                        -                        -                        -                        

1.23
PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA DE 
LATÃO - PVTO TÉRREO

14,03                    0,00% -                        -                        -                        -                        

1.24 ESGOTO 4.834,60               1,18% -                        -                        -                        50,00                    50,00                    
1.25 ÁGUA PLUVIAL 2.198,70               0,53% -                        -                        -                        -                        
1.26 ACESSÓRIOS 6.223,19               1,51% -                        -                        -                        -                        

1.27
RAMPA / PISO EXTERNO / 
GARAGEM

8.702,59               2,12% -                        -                        -                        -                        

1.28 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30.116,33             7,32% -                        -                        -                        30,00                    30,00                    
1.29 PINTURA 19.271,48             4,68% -                        -                        -                        -                        
1.30 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 910,02                  0,22% -                        -                        -                        -                        

Total (%): 7,46                      7,46                      14,65                    22,11                    9,34                      31,45                    12,04                    43,50                    
Total (R$): 411.453,70          100,00% 30.675,65            30.675,65            60.296,59            90.972,24            38.438,23            129.410,47          49.552,30            178.962,77          

DESCRIÇÃO

DEMOLIÇÃO

AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1036031-34 LENÇÓIS PAULISTA / SPMS / APERFEIÇOAMENTO DO SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

AVENIDA BRASIL , 686 CENTRO

AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM 

INFRAESTRUTURA

Planilha Múltipla 2 v01 1



META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)DESCRIÇÃO

LENÇÓIS PAULISTA / SP, 01 de outubro de 2018
Local/Data EMANUEL FIDELIS SERUTTI

CREA/CAU: 5069648197 Prefeito Municipal

Anderson Prado de Lima
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %
1

1.1 3.481,46               0,85%
1.2 1.352,80               0,33%
1.3 86.137,98             20,94%
1.4 SUPERESTRUTURA 56.273,83             13,68%
1.5 ELEVAÇÃO 31.857,39             7,74%
1.6 COBETURA 42.313,27             10,28%
1.7 ESQUADRIAS 39.473,93             9,59%

1.9
REVESTIMENTOS DE PAREDES E 
TETO

40.040,47             9,73%

1.10 REVESTIMENTOS DE PISOS 12.802,50             3,11%
1.11 REVESTIMENTOS DE FORRO 16.539,30             4,02%

1.13
ÁGUA FIRA - ALIMENTAÇÃO (PVTO 
SUPERIOR)

1.353,23               0,33%

1.14 APARELHOS 3.544,68               0,86%
1.15 METAIS 1.644,97               0,40%

1.16
PVC MISTO SOLDÁVEL - PVTO 
SUPERIOR

42,09                    0,01%

1.17
PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - PVTO 
SUPERIOR

1.439,05               0,35%

1.18
PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA DE 
LATÃO - PVTO SUPERIOR

146,83                  0,04%

1.19 ALIMENTAÇÃO - PVTO TÉRREO 363,95                  0,09%
1.20 APARELHOS - PVTO TÉRREO 220,48                  0,05%
1.21 METAIS - PVTO TÉRREO 85,48                    0,02%

1.22
PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - PVTO 
TÉRREO

69,07                    0,02%

1.23
PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA DE 
LATÃO - PVTO TÉRREO

14,03                    0,00%

1.24 ESGOTO 4.834,60               1,18%
1.25 ÁGUA PLUVIAL 2.198,70               0,53%
1.26 ACESSÓRIOS 6.223,19               1,51%

1.27
RAMPA / PISO EXTERNO / 
GARAGEM

8.702,59               2,12%

1.28 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30.116,33             7,32%
1.29 PINTURA 19.271,48             4,68%
1.30 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 910,02                  0,22%

Total (%):
Total (R$): 411.453,70          100,00%

DESCRIÇÃO

DEMOLIÇÃO

AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1036031-34 MS / APERFEIÇOAMENTO DO SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM 

INFRAESTRUTURA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

10,00                    100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
20,00                    100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

-                        50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 

-                        40,00                    40,00                    60,00                    100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        100,00                 100,00                 
-                        -                        -                        -                        

30,00                    60,00                    40,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        100,00                 100,00                 
-                        -                        -                        100,00                 100,00                 

-                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
-                        -                        -                        100,00                 100,00                 
-                        -                        -                        100,00                 100,00                 

-                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

50,00                    100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
-                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 
-                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        50,00                    50,00                    

30,00                    60,00                    40,00                    100,00                 100,00                 100,00                 
-                        -                        -                        50,00                    50,00                    
-                        -                        -                        -                        

11,03                    54,52                    17,31                    71,83                    11,17                    83,00                    7,85                      90,85                    
45.377,61            224.340,38          71.208,68            295.549,06          45.959,95            341.509,01          32.285,15            373.794,16          

AVENIDA BRASIL , 686 CENTRO0
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META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %DESCRIÇÃO

LENÇÓIS PAULISTA / SP, 01 de outubro de 2018
Local/Data

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

EMANUEL FIDELIS SERUTTI

CREA/CAU: 5069648197

Anderson Prado de Lima

Prefeito Municipal
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação

Proponente Objeto

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %
1

1.1 3.481,46               0,85%
1.2 1.352,80               0,33%
1.3 86.137,98             20,94%
1.4 SUPERESTRUTURA 56.273,83             13,68%
1.5 ELEVAÇÃO 31.857,39             7,74%
1.6 COBETURA 42.313,27             10,28%
1.7 ESQUADRIAS 39.473,93             9,59%

1.9
REVESTIMENTOS DE PAREDES E 
TETO

40.040,47             9,73%

1.10 REVESTIMENTOS DE PISOS 12.802,50             3,11%
1.11 REVESTIMENTOS DE FORRO 16.539,30             4,02%

1.13
ÁGUA FIRA - ALIMENTAÇÃO (PVTO 
SUPERIOR)

1.353,23               0,33%

1.14 APARELHOS 3.544,68               0,86%
1.15 METAIS 1.644,97               0,40%

1.16
PVC MISTO SOLDÁVEL - PVTO 
SUPERIOR

42,09                    0,01%

1.17
PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - PVTO 
SUPERIOR

1.439,05               0,35%

1.18
PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA DE 
LATÃO - PVTO SUPERIOR

146,83                  0,04%

1.19 ALIMENTAÇÃO - PVTO TÉRREO 363,95                  0,09%
1.20 APARELHOS - PVTO TÉRREO 220,48                  0,05%
1.21 METAIS - PVTO TÉRREO 85,48                    0,02%

1.22
PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - PVTO 
TÉRREO

69,07                    0,02%

1.23
PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA DE 
LATÃO - PVTO TÉRREO

14,03                    0,00%

1.24 ESGOTO 4.834,60               1,18%
1.25 ÁGUA PLUVIAL 2.198,70               0,53%
1.26 ACESSÓRIOS 6.223,19               1,51%

1.27
RAMPA / PISO EXTERNO / 
GARAGEM

8.702,59               2,12%

1.28 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30.116,33             7,32%
1.29 PINTURA 19.271,48             4,68%
1.30 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 910,02                  0,22%

Total (%):
Total (R$): 411.453,70          100,00%

DESCRIÇÃO

DEMOLIÇÃO

AMPLIAÇÃO / CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1036031-34 MS / APERFEIÇOAMENTO DO SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM 

INFRAESTRUTURA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Localidade

MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
-                        -                        -                        -                        

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

50,00                    100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
50,00                    100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
9,15                      100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 

37.659,55            411.453,70          -                        411.453,70          -                        411.453,70          -                        411.453,70          

0 AVENIDA BRASIL , 686 CENTRO
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META/ VALOR PESO

AGRUPADOR R$ %DESCRIÇÃO

LENÇÓIS PAULISTA / SP, 01 de outubro de 2018
Local/Data

MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

EMANUEL FIDELIS SERUTTI

CREA/CAU: 5069648197

Anderson Prado de Lima

Prefeito Municipal
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