

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:
LENÇÓIS PAULISTA

DATA BASE
01/JULHO/19

OBJETO:

INFRAESTRUTURA URBANA – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 360 DIAS		PERÍODO 360 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS	
1	SINALIZAÇÃO DE OBRA	M2	0,90		3,60		4,50
		R\$	437,09		1.748,38		2.185,47
2	PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL	M2	1.372,77		5491,08		6.863,85
		R\$	51.814,88		207.259,52		259.074,40
RECURSOS ESTADUAL			40.000,00		160.000,00		200.000,00
RECURSOS PRÓPRIO			12.251,97		49.007,90		61.259,87
TOTAL			52.251,97		209.007,90		261.259,87

ASSINATURA _____

NOME POR EXTENSO DO EMANUEL FIDELIS SERUTTI

CREA/CAU: 5069648197
ART/RRT: 28027230190865777