

CRONOGRAMA

CAMPO DE FUTEBOL JARDIM DO CAJU

LOCAL: PRAÇAS DOS TRABALHADORES FERROVIÁRIOS PEDRO PINTOR

PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 dias

DATA DO DOCUMENTO: Novembro / 2019

0



CRONOGRAMA FISICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	MÊS		
			1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS
1.2.	FUNDAÇÃO	12.415,17			
1.3.	ADEQUAÇÕES	780,85			
1.4.	BANCOS DE RESERVA	16.189,89			
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32.177,10			
1.6.	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA	20.525,27			
PREÇO TOTAL (R\$)		82.088,28			