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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
895305/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  439.618,77 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.000,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO  425.091,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  11.527,59 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 286.500,00 - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 153.118,77 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 439.618,77 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 153.118,77 153.118,77 153.118,77 153.118,77 153.118,77 153.118,77 153.118,77 153.118,77 153.118,77 153.118,77 153.118,77 153.118,77 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 439.618,77 439.618,77 439.618,77 439.618,77 439.618,77 439.618,77 439.618,77 439.618,77 439.618,77 439.618,77 439.618,77 439.618,77 

Local Responsável Técnico
Nome: Emanuel Fidelis Serutti
CREA/CAU: 5069648197

Data ART/RRT: 28027230200192501
quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Recapeamento da Avenida 28 de Abril

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Lençóis PaulistaRecapeamento da Avenida 28 de Abril

Lençóis Paulista /SP

0

Total:    R$ 439.618,77

Item Descrição
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