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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21

1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  344.431,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.000,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO  337.210,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  4.220,75 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 238.750,00 - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 105.681,67 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 344.431,67 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 105.681,67 105.681,67 105.681,67 105.681,67 105.681,67 105.681,67 105.681,67 105.681,67 105.681,67 105.681,67 105.681,67 105.681,67 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 344.431,67 344.431,67 344.431,67 344.431,67 344.431,67 344.431,67 344.431,67 344.431,67 344.431,67 344.431,67 344.431,67 344.431,67 

Local Responsável Técnico

Nome: João Antonio Camargo Matiolli

CREA/CAU: 5070320320

Data ART/RRT: 28027230191251394

005761-2019

Total:    R$ 344.431,67

Item Descrição

terça-feira, 16 de junho de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Recapeamento asfáltico de ruas do bairro Jardim Caju no município de Lençóis Paulista

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista Recapeamento Asfáltico

Lençóis Paulista /SP
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