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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
899746/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  392.043,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA DE OBRA   2.451,01 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO  380.653,37 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  8.938,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 287.306,00 - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 104.737,29 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 392.043,29 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 

Acumulado: Contrapartida: 104.737,29 104.737,29 104.737,29 104.737,29 104.737,29 104.737,29 104.737,29 104.737,29 104.737,29 104.737,29 104.737,29 104.737,29 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 392.043,29 392.043,29 392.043,29 392.043,29 392.043,29 392.043,29 392.043,29 392.043,29 392.043,29 392.043,29 392.043,29 392.043,29 

Local Responsável Técnico
Nome: TIAGO CAPOBIANCO MORANDO
CREA/CAU: 5070424587

Data ART/RRT: 28027230200869816

0

Total:    R$ 392.043,29

Item Descrição

segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Recape de ruas do bairros Vila Baccili, Vila Contente, Jd. Nova Lençóis e Jardim Monte Azul.

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista Recapeamento Afáltico

Lençóis Paulista /SP
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