CRAS - REFORMA DA SALA DE ESCUTA
Enderecgo: Rua Ignacio Anselmo, n.° 307, Centro, Lengdis Paulista — SP
Prazo de Execucgao: 60 dias
Referéncias: CPOS-CDHU 180, SINAPI novembro de 2020 e FDE de outubro de 2020 — Ndo Desonerado
Data do Documento: Janeiro de 2021
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO " TOTAL (R$) QUINZENAS
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QUINZENA QUINZENA QUINZENA QUINZENA QUINZENA QUINZENA

1. SERVICOS PRELIMINARES | R$1.588,58 | ' ' ' ' '

2. REGULARIZACAO DA SUPERFICIE  R$291,16

3. AGUAS PLUVIAIS ' R$6.185,87

4 COBERTURA | R$2.347,96

5.  REFORMA SALA DE ESCUTA ' R$13.619,80

6. | CALCAMENTO ' R$2617,12

7. ACESSIBILIDADE | R$4.572,48

8.  PORTAO DE ACESSO | R$ 1.569,44

9. | INSTALACOES ELETRICAS E LOGICAS | R$ 12.854,77 |

10.  PAISAGISMO  R$666,98

11.  SERVICOS COMPLEMENTARES | R$2.333,22
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PREGO TOTAL R$ 48.647,38

Tiago Capobianco Morando — CREA-SP 507.042.458-7

Lencois Paulista, 12 de janeiro de 2021
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