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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19
1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  764.709,92 % Período: 56,02% 43,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.665,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. GUIAS E SARJETA  117.740,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  641.311,43 % Período: 48,18% 51,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  3.992,08 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 56,02% 43,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 280.089,81 219.910,19 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 148.285,10 116.424,82 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - 
Investimento: 428.374,91 336.335,01 - - - - - - - - 

%: 56,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 280.089,81 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 148.285,10 264.709,92 264.709,92 264.709,92 264.709,92 264.709,92 264.709,92 264.709,92 264.709,92 264.709,92 
Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 428.374,91 764.709,92 764.709,92 764.709,92 764.709,92 764.709,92 764.709,92 764.709,92 764.709,92 764.709,92 

Local Responsável Técnico
Nome: Emanuel Fidelis Serutti
CREA/CAU: 5069648197

Data ART/RRT: 28027230181185016
quinta-feira, 29 de julho de 2021

Recapeamento asfáltico de 13.233,63 m², tipo CBUQ, flexível e recuperação de guias e sarjetas da Avenida Osaka, que possui 1.045,92 metros de extensão, localizada no município de Lençóis Paulista - SP

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AVENIDA OSAKA

Lençóis Paulista /SP

875512/2018

Total:    R$ 764.709,92

Item Descrição
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1. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  764.709,92 % Período:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.665,94 % Período:

1.2. GUIAS E SARJETA  117.740,47 % Período:

1.3. PAVIMENTAÇÃO  641.311,43 % Período:

1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  3.992,08 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data
quinta-feira, 29 de julho de 2021

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Lençóis Paulista /SP

875512/2018

Total:    R$ 764.709,92

Item Descrição
11 12

02/19 03/19
0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

- - 
- - 
- - 
- - 

100,00% 100,00%
500.000,00 500.000,00 
264.709,92 264.709,92 

- - 
764.709,92 764.709,92 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Recapeamento asfáltico de 13.233,63 m², tipo CBUQ, flexível e recuperação de guias e sarjetas da Avenida Osaka, que possui 1.045,92 metros de extensão, localizada no município de Lençóis Paulista - SP
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