MANUTENCAO NA COBERTURA DO CESEC E NA CANCHA DE BOCHA
ENDERECO: Rua Treze de Maio, s/n.°, Centro, Lengois Paulista — SP
PRAZO: 45 dias uteis em horario comercial
MES DE REFERENCIA: Agosto de 2021
REFERENCIA: CDHU 183, SINAPI OUTUBRO DE 2021 E FDE DE JULHO DE 2021 — NAO DESONERADO
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
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1. METAIS R$ 21.096,90 X X X

2, CONDUTORES VERTICAIS — CANCHA DE BOCHA R$ 4.543,50 X X X

3. CONDUTORES VERTICAIS — FACHADA DA CESEC COM A RUA TREZE DE MAIO R$ 5.034,44 X

4. MANUTENCAO COBERTURA CANCHA DE BOCHA R$ 5.777,42 X

5. SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 1.595,82 X

PREGO TOTAL R$ 38.048,08

Engenheiro Civil Tiago Capobianco Morando — CREA/SP 507.042.458-7

Lencois Paulista, 22 de novembro de 2021
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