CRONOGRAMA FisSICO
ENDERECO: SEDECON - RUA CEL.JOAQUIM GABRIEL, N° 11
PRAZO: 30 DIAS
MES DE REFERENCIA: AG0O/2021

REFERENCIA: CDHU 183 E SINAPI OUTUBRO DE 2021 — NAO DESONERADO

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

B QUINZENAS
ITEM DESCRIGAO TOTAL (R$)
12 QUINZENA 22 QUINZENA
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.673,12 100,00%
2 DIVISORIAS R$ 11.361,52 100,00%
3 PINTURA R$ 23.004,85 100,00%
4 ELETRICA E LOGICA R$ 37.863,14 100,00%

PRECO TOTAL: R$ 73.902,63

Engenheiro Civil Tiago Capobianco Morando — CREA-SP 5070424587

Lengois Paulista, 19 de novembro de 2021
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