CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO

Obra: REVITALIZACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA COM LUMINARIAS DE TECNOLOGIA LED EM POSTES DA CONCESSIONARIA DE

ENERGIA
Local: Diversas vias Publicas do Municipio (Parque de lluminagao Publica) - Lengoéis Paulista
Regime Construtivo: Empreita Global Precos expressos em: R$ (REAIS) - MATERIAL + MAO DE OBRA
Item Descrigio dos Valor dos MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
servigos servigos % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
Materiais e
1 equipamentos de R$ 9.595.434,43 87,25% R$ 1.919.086,89 20,00% R$ 1.919.086,89 | 20,00% | R$ 1.919.086,89 20,00% R$ 1.919.086,89 | 20,00% | R$ 1.919.086,89 20,00% R$ 0,00 0,00%
lluminagéo
Mao de obra para
2 execugao dos R$ 1.401.912,86 12,75% R$ 224.306,06 16,00% R$ 224.306,06 16,00% R$ 224.306,06 16,00% R$ 224.306,06 16,00% R$ 224.306,06 16,00% R$ 280.382,57 20,00%
servigos
Total R$10.997.347,29| 100,00% R$2.143.392,94 19,49% R$2.143.392,94| 19,49% R$2.143.392,94 19,49% R$2.143.392,94 19,49% R$2.143.392,94 19,49% R$280.382,57 2,55%
Total do més 2.143.392,94| 19,49% 2.143.392,94| 19,49% 2.143.392,94| 19,49% 2.143.392,94| 19,49% 2.143.392,94| 19,49% 280.382,57| 2,55%
Total acumulado 2.143.392,94| 19,49% 4.286.785,89| 38,98% 6.430.178,83 58,47% 8.573.571,78 77,96% 10.716.964,72 97,45% 10.997.347,29| 100,00%
Lencdis Paulista, 24 de fevereiro de 2.022
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