
Item Valor dos 

serviços % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1
Materiais e 

equipamentos de 
Iluminação

R$ 9.595.434,43 87,25% R$ 1.919.086,89 20,00% R$ 1.919.086,89 20,00% R$ 1.919.086,89 20,00% R$ 1.919.086,89 20,00% R$ 1.919.086,89 20,00% R$ 0,00 0,00%

2
Mão de obra para 

execução dos 
serviços

R$ 1.401.912,86 12,75% R$ 224.306,06 16,00% R$ 224.306,06 16,00% R$ 224.306,06 16,00% R$ 224.306,06 16,00% R$ 224.306,06 16,00% R$ 280.382,57 20,00%

R$10.997.347,29 100,00% R$2.143.392,94 19,49% R$2.143.392,94 19,49% R$2.143.392,94 19,49% R$2.143.392,94 19,49% R$2.143.392,94 19,49% R$280.382,57 2,55%

2.143.392,94 19,49% 2.143.392,94 19,49% 2.143.392,94 19,49% 2.143.392,94 19,49% 2.143.392,94 19,49% 280.382,57 2,55%

2.143.392,94 19,49% 4.286.785,89 38,98% 6.430.178,83 58,47% 8.573.571,78 77,96% 10.716.964,72 97,45% 10.997.347,29 100,00%
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Prefeito Municipal

_______________________________________________________

 MÊS 5  MÊS 6

Preços expressos em:  R$ (REAIS) - MATERIAL + MÃO DE OBRARegime Construtivo: Empreita Global

Local: Diversas vias Publicas do Municipio (Parque de Iluminação Publica) - Lençóis Paulista

Descrição dos 
serviços

Total do mês

Obra: REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED EM POSTES DA CONCESSIONARIA DE 
ENERGIA

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

MÊS 1  MÊS 2 MÊS 3  MÊS 4

Total 

Total acumulado

Lençóis Paulista, 24 de fevereiro de 2.022
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