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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19
1. REFORÇO - PONTE DA RUA GUAIANAZES  181.706,05 % Período: 26,74% 6,11% 67,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  41.194,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ANDAIME  11.095,51 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. BERÇO PARA APOIOS DAS VIGAS METÁLICAS 7.397,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. VIGAS METÁLICAS  122.018,98 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 26,74% 6,11% 67,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 48.591,56 11.095,51 122.018,98 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - 
Investimento: 48.591,56 11.095,51 122.018,98 - - - - - - - 

%: 26,74% 32,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 48.591,56 59.687,07 181.706,05 181.706,05 181.706,05 181.706,05 181.706,05 181.706,05 181.706,05 181.706,05 
Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 48.591,56 59.687,07 181.706,05 181.706,05 181.706,05 181.706,05 181.706,05 181.706,05 181.706,05 181.706,05 

Local Responsável Técnico
Nome: Emanuel Fidelis Serutti
CREA/CAU: 5069648197

0

Total:    R$ 181.706,05

Item Descrição

quarta-feira, 3 de agosto de 2022

0

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista INSTALAÇÃO DE VIGAS - PONTE RUA GUAIABAZES

Lençóis Paulista /SP
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