
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
QUADRAS DE AREIA

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 -                        -                        -                        -                        
1.1 7.468,38               2,29% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
1.2 111.886,37          34,30% 30,00                    30,00                    60,00                    90,00                    10,00                    100,00                 100,00                 
1.3 20.063,83             6,15% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 
1.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20.300,24             6,22% -                        50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 
2 QUADRA DE AREIA - "ARMANDO 

ORSI" - N. HAB. JOÃO ZILLO 96.781,10             -                        -                        -                        -                        

2.1 DEMOLIÇÃO E SERVIÇOS 
PRELIMINARES 6.605,38               2,03% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

2.2 ALAMBRADO E MURETA 55.049,41             16,88% 30,00                    30,00                    60,00                    90,00                    10,00                    100,00                 100,00                 
2.3 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOSE 

ENCHIMENTO 18.015,66             5,52% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 
2.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17.110,65             5,25% -                        50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 

3
QUADRA DE AREIA - "MARIA JOSÉ 
BATISTA DOS SANTOS" - CONJ. 
HAB. LENÇÓIS PAULISTA II

69.686,24             -                        -                        -                        -                        

3.1 DEMOLIÇÃO E SERVIÇOS 
PRELIMINARES 6.863,50               2,10% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

3.2 ALAMBRADO E MURETA 46.796,39             14,35% 30,00                    30,00                    60,00                    90,00                    10,00                    100,00                 100,00                 
3.3 ENCHIMENTO 16.026,35             4,91% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

Total (%): 26,08                    26,08                    45,05                    71,13                    28,87                    100,00                 -                        100,00                 
Total (R$): 326.186,16          100,00% 85.056,91            85.056,91            146.944,75          232.001,66          94.184,50            326.186,16          -                        326.186,16          

LENÇÓIS PAULISTA / SP, 03 de julho de 2017
Local/Data EMANUEL FIDELIS SERUTTI

CREA/CAU: 5069648197

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOSE ENCHIMENTO
ALAMBRADO E MURETA

DESCRIÇÃO
QUADRA DE AREIA - "BENEDITA CREMONESI"  - N. HAB. LUIZ ZILLO
DEMOLIÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES

1035898-04 LENÇÓIS PAULISTA / SPME / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

BAIRROS DO MUNICÍPIO

REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CAMPOS DE AREIA

PREFEITO MUNICIPAL
ANDERSON PRADO DE LIMA
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