

Nº da Operação 1035898-04	Gestor/Programa/Modalidade/Ação ME / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	Município/UF LENÇÓIS PAULISTA / SP	Localidade BAIRROS DO MUNICÍPIO
-------------------------------------	---	--	---

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA	Objeto REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CAMPOS DE AREIA	Empreendimento/Apelido QUADRAS DE AREIA
---	---	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	QUADRA DE AREIA - "BENEDITA CREMONESI" - N. HAB. LUIZ ZILLO				-		-		-		-
1.1	DEMOLIÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	7.468,38	2,29%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	ALAMBRADO E MURETA	111.886,37	34,30%	30,00	30,00	60,00	90,00	10,00	100,00		100,00
1.3	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOSE ENCHIMENTO	20.063,83	6,15%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20.300,24	6,22%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
2	QUADRA DE AREIA - "ARMANDO ORSI" - N. HAB. JOÃO ZILLO	96.781,10			-		-		-		-
2.1	DEMOLIÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	6.605,38	2,03%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.2	ALAMBRADO E MURETA	55.049,41	16,88%	30,00	30,00	60,00	90,00	10,00	100,00		100,00
2.3	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOSE ENCHIMENTO	18.015,66	5,52%		-		-	100,00	100,00		100,00
2.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.110,65	5,25%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
3	QUADRA DE AREIA - "MARIA JOSÉ BATISTA DOS SANTOS" - CONJ. HAB. LENÇÓIS PAULISTA II	69.686,24			-		-		-		-
3.1	DEMOLIÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	6.863,50	2,10%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3.2	ALAMBRADO E MURETA	46.796,39	14,35%	30,00	30,00	60,00	90,00	10,00	100,00		100,00
3.3	ENCHIMENTO	16.026,35	4,91%		-		-	100,00	100,00		100,00
	Total (%):			26,08	26,08	45,05	71,13	28,87	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	326.186,16	100,00%	85.056,91	85.056,91	146.944,75	232.001,66	94.184,50	326.186,16	-	326.186,16

LENÇÓIS PAULISTA / SP, 03 de julho de 2017

Local/Data

EMANUEL FIDELIS SERUTTI
 CREA/CAU: 5069648197

ANDERSON PRADO DE LIMA
 PREFEITO MUNICIPAL