
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
Recapeamento Asfáltico

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 -                        -                        -                        -                        
1.1 2.664,19               0,46% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
1.2 551.681,13          94,73% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
1.3 27.604,06             4,74% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
1.4 411,30                  0,07% 100,00                 100,00                 -                        100,00                 100,00                 100,00                 

Total (%): 100,00                 100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 -                        100,00                 
Total (R$): 582.360,68          100,00% 582.360,68          582.360,68          -                        582.360,68          -                        582.360,68          -                        582.360,68          

LENÇÓIS PAULISTA / SP, 06 de novembro de 2017
Local/Data Emanuel Fidelis Serutti

CREA/CAU: 5069648197

ENSAIOS

DESCRIÇÃO

PAVIMENTAÇÃO
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
SERVIÇOS PRELIMINARES

1043848-50 LENÇÓIS PAULISTA / SPMCID / PLANEJAMENTO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Jardim Itamaraty e Vila N. S. Aparecida

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE

Prefeito Municipal
Anderson Prado de Lima

Planilha Múltipla 2 v01 1


