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N2 da Operagdo Gestor/Programa/Modalidade/Ac3o Municipio/UF Localidade
0337281-28 ME / LENGOIS PAULISTA RUA PERNAMBUCO, S/N - JD CRUZEIRO |
Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
0 CONST. DA AREA DE ENTORNO PARA-ESPORTIVA E QUADRAS |CONST. DA AREA DE ENTORNO PARA-ESPORTIVA E QU
META/ VALOR PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
AGRUPADOR DESCRIGAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) | ACUM (%)
1 OBRA - R R R
1.1 QUADRA, PISTA DE ARREMESSO E CURLING 29.721,01 24,71% - 100,00 100,00 100,00 100,00
1.2 PASSEIOS E AREAS PARA CAMINHADA 20.896,83 17,37% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1.3 INSTALAGOES ELETRICAS 28.593,31 23,77% 20,00 20,00 20,00 40,00 60,00 100,00 100,00
1.4 PAISAGISMO 37.336,08 31,04%| 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00
1.5 SERVIGOS COMPLEMENTARES 3.742,75 3,11% - - 100,00 100,00 100,00
Total (%): 37,65 37,65 44,98 82,63 17,37 100,00 - 100,00
Total (RS): 120.289,98 100,00% 45.283,53 45.283,53 54.107,71 99.391,24 20.898,74 120.289,98 - 120.289,98
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