
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
CONST. DA ÁREA DE ENTORNO PARA-ESPORTIVA E QUADRAS

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 -                        -                        -                        -                        
1.1 29.721,01             24,71% -                        100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        
1.2 20.896,83             17,37% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        
1.3 28.593,31             23,77% 20,00                    20,00                    20,00                    40,00                    60,00                    100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        
1.4 PAISAGISMO 37.336,08             31,04% 50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        
1.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.742,75               3,11% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 

-                        -                        -                        -                        
Total (%): 37,65                    37,65                    44,98                    82,63                    17,37                    100,00                 -                        100,00                 

Total (R$): 120.289,98          100,00% 45.283,53            45.283,53            54.107,71            99.391,24            20.898,74            120.289,98          -                        120.289,98          
LENÇÓIS PAULISTA, 28 de agosto de 2017
Local/Data EMANUEL FIDELIS SERUTTI

CREA/CAU: 5069648197 PREFEITO MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
ANDERSON PRADO DE LIMA

PASSEIOS E ÁREAS PARA CAMINHADA

0337281-28 LENÇÓIS PAULISTAME / 

0

RUA PERNAMBUCO, S/N - JD CRUZEIRO

CONST. DA ÁREA DE ENTORNO PARA-ESPORTIVA E QUADRAS

DESCRIÇÃO
OBRA
QUADRA, PISTA DE ARREMESSO E CURLING

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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