
Grau de Sigilo

#PUBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

Programa/Modalidade/Ação Aprovação  (data) Parcela  (n.º) Fim vigência (data) Mês cronog

Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4
Item Discriminação R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 462.492,68             68,77% 100,00             100,00                100,00                100,00                100,00                

1.1 32.768,44               4,87% 5,30                 5,30                    5,30                    5,30                    34,70               40,00                  

1.2 76.173,31               11,33% 20,00               20,00                  20,00               40,00                  20,00               60,00                  40,00               100,00                

1.3 43.462,17               6,46% -                     -                     30,00               30,00                  35,00               65,00                  

1.4 7.277,41                 1,08% 30,00               30,00                  20,00               50,00                  50,00                  20,00               70,00                  

1.5 15.610,26               2,32% 100,00             100,00                100,00                100,00                100,00                

1.6 22.543,72               3,35% -                     -                     -                     50,00               50,00                  

1.7 3.217,03                 0,48% -                     -                     -                     -                     

1.8 8.975,81                 1,33% -                     100,00             100,00                100,00                100,00                

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

Total (%): 73,94               73,94                  3,82                 77,76                  4,20                 81,96                  10,38               92,34                  

Total (R$): 672.520,83             100,00% 497.257,55      497.257,55         25.665,95        522.923,51         28.273,31        551.196,82         69.779,07        620.975,89         

Local/Data Anderson Prado de Lima
Prefeito de Lençóis Paulista

Lençóis Paulista, 20 de Janeiro de 2017

Serviços Medidos Contrato Anterios
Elevação
Pisos
Portas e Esquadrias
Arquibancada
Captação de Águas Pluviais
Instalações Elétricas
Equipamentos
Revestimentos

ME - Esporte e Lazer nas Cidades

0 Prefeitura Municipal Lençóis Paulista CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO PARADESPORTIVO E ENTORNO

 41.211 v004  micro 2



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Valor Peso

Item Discriminação R$ %

1 462.492,68             68,77%

1.1 32.768,44               4,87%

1.2 76.173,31               11,33%

1.3 43.462,17               6,46%

1.4 7.277,41                 1,08%

1.5 15.610,26               2,32%

1.6 22.543,72               3,35%

1.7 3.217,03                 0,48%

1.8 8.975,81                 1,33%

Total (%):
Total (R$): 672.520,83             100,00%

Local/Data

Lençóis Paulista, 20 de Janeiro de 2017

Serviços Medidos Contrato Anterios
Elevação
Pisos
Portas e Esquadrias
Arquibancada
Captação de Águas Pluviais
Instalações Elétricas
Equipamentos
Revestimentos

ME - Esporte e Lazer nas Cidades

0 Prefeitura Municipal
Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

Aprovação  (data) Mês cronog Fim vigência (data) Mês cronog
0/1/00 0 0/1/00 0

0
Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela

SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES
100,00                100,00                100,00                

30,00               70,00                  30,00               100,00                100,00                

100,00                100,00                100,00                

35,00               100,00                100,00                100,00                

30,00               100,00                100,00                100,00                

100,00                100,00                100,00                

35,00               85,00                  15,00               100,00                100,00                

-                     100,00             100,00                100,00                

100,00                100,00                100,00                

-                     -                     -                     

-                     -                     -                     

-                     -                     -                     

-                     -                     -                     

-                     -                     -                     

-                     -                     -                     

-                     -                     -                     

-                     -                     -                     

-                     -                     -                     

-                     -                     -                     

-                     -                     -                     

-                     -                     -                     

-                     -                     -                     

-                     -                     -                     

-                     -                     -                     

-                     -                     -                     

5,22                 97,56                  2,44                 100,00                -                    100,00                -                       

35.115,82        656.091,71         16.429,12        672.520,83         -                    672.520,83         -                       

Local/Data Anderson Prado de Lima
Prefeito de Lençóis Paulista

Lençóis Paulista, 20 de Janeiro de 2017

Lençóis Paulista CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO PARADESPORTIVO E ENTORNO

 41.211 v004  micro 3


