CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N°do CT Proponente/Tomador Municipio/UF Empreendimento ( nome/apelido)
0 Prefeitura Municipal Lengois Paulista |CONSTRUQAO DE GINASIO PARADESPORTIVO E ENT01
Programa/Modalidade/Agao Aprovagdo (data) Parcela (n.°) Fim vigéncia (data) Més cronog
ME - Esporte e Lazer nas Cidades | |
Valor Peso Parcela 1 [ Parcela 2 | Parcela 3 Parcela 4
Item Discriminagéo R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM ACUM SIMPLES ACUM
1|Servigos Medidos Contrato Anterios 462.492,68 | 68,77% 100,00 100,00 100,00
1.1 Elevagao 32.768,44 4,87% 5,30 5,30 5,30
1.2 Pisos 76.173,31 11,33% 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00
1.3 Portas e Esquadrias 43.462,17 6,46% - - 30,00 30,00
1.4 Arquibancada 7.277,41 1,08% 30,00 30,00
1.5 |Captagdo de Aguas Pluviais 15.610,26 2,32% 100,00 100,00
1.6 Instalagdes Elétricas 22.543,72 3,35% -
1.7 Equipamentos 3.217,03 0,48% - - - -
1.8 Revestimentos 8.975,81 1,33% - 100,00
Total (%): 73,94 73,94 3,82 77,76 4,20 81,96 10,38 92,34
Total (R$): 672.520,83 [ 100,00% 497.257,55 497.257 55 25.665,95 522.923,51 28.273,31 551.196,82 69.779,07 620.975,89

Lencoéis Paulista, 20 de Janeiro de 2017

Local/Data

11 v004 micro

Anderson Prado de Lima
Prefeito de Lengdis Paulista



CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

N°do CT Proponente/Tomador Municipio/UF Empreendimento ( nome/apelido)
0 Prefeitura Municipal Lengois Paulista |CONSTRU<;AO DE GINASIO PARADESPORTI
Programa/Modalidade/Agao Aprovagao (data) Més cronog Fim vigéncia (data) Més cronog
ME - Esporte e Lazer nas Cidades |0I1IOO 0 | 0/1/00 0 |
Valor Peso Parcela 5 [ Parcela 6 | Parcela 7 [ Parcela
Item Discriminagéo R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES
1[Servigos Medidos Contrato Anterios 462.492,68 [ 68,77%
1.1 |Elevagéo 32.768,44 |  487%
1.2 |Pisos 76.173,31 | 11,33%
1.3 |Portas e Esquadrias 43.462,17 |  646%
1.4 |Arquibancada 7.277,41 1,08%
1.5 [Captagéo de Aguas Pluviais 15.610,26
1.6 Instalagdes Elétricas 22.543,72
1.7 Equipamentos 3.217,03
1.8 Revestimentos 8.975,81
Total (%): 5,22 97,56 2,44 100,00
Total (R$): 672.520,83 | 100,00% 35.115,82 656.091,71 16.429,12 672.520,83 672.520,83

Lencoéis Paulista, 20 de Janeiro de 2017

Local/Data

11 v004 micro

Lengois Paulista, 20 de Janeiro de 2017
Local/Data Anderson Prado de Lima
Prefeito de Lengois Paulista




