CAIXA

N2 da Operagdo
1015335-37/2014

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Gestor/Programa/Modalidade/Ac3o

ME / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Municipio/UF

LENCOIS PAULISTA / SP

Localidade

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PRAGCA DOS TRABALHADORES RODOVISARIOS PEDRO PINTOR |

Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA

Objeto

CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL

Empreendimento/Apelido
CAMPO DE FUTEBOL JARDIM DO CAJU

META/ VALOR PESO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
AGRUPADOR DESCRIGCAO RS % ACUM (%) ACUM (%)
1 CAMPO DE FUTEBOL | -
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 5.751,42 2,31%
1.2 ELEVAGAO 134.764,70 54,12%
1.3 PLANTIO DE GRAMA 36.000,27 14,46% - - 100,00 100,00
1.4 ENTORNO 72.486,60 29,11% - 50,00 50,00 50,00 100,00
Total (%): 29,37 29,37 41,62 70,99 29,01 100,00 - 100,00
Total (RS): 249.002,99 100,00% 73.133,77 73.133,77 103.625,65 176.759,42 72.243,57 249.002,99 - 249.002,99
LENCéIS PAULISTA / SP, 29 de novembro de 2017
Local/Data Emanuel Fidelis Serutti Anderson Prado de Lima
CREA/CAU: 5069648197 Prefeito Municipal
Planilha Mudltipla 2 v01 1



