
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido
CAMPO DE FUTEBOL JARDIM DO CAJÚ

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
1 -                        -                        -                        -                        

1.1 5.751,42               2,31% 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 100,00                 
1.2 134.764,70          54,12% 50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 100,00                 
1.3 36.000,27             14,46% -                        -                        100,00                 100,00                 100,00                 
1.4 72.486,60             29,11% -                        50,00                    50,00                    50,00                    100,00                 100,00                 

Total (%): 29,37                    29,37                    41,62                    70,99                    29,01                    100,00                 -                        100,00                 
Total (R$): 249.002,99          100,00% 73.133,77            73.133,77            103.625,65          176.759,42          72.243,57            249.002,99          -                        249.002,99          

LENÇÓIS PAULISTA / SP, 29 de novembro de 2017
Local/Data Emanuel Fidelis Serutti

CREA/CAU: 5069648197 Prefeito Municipal

Anderson Prado de Lima

1015335-37/2014 LENÇÓIS PAULISTA / SPME / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

PRAÇA DOS TRABALHADORES RODOVISÁRIOS PEDRO PINTOR

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 

DESCRIÇÃO

ELEVAÇÃO

CAMPO DE FUTEBOL
SERVIÇOS PRELIMINARES

ENTORNO
PLANTIO DE GRAMA
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