w CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo
CA ' A4 A #PUBLICO
N2 da Operagdo Gestor/Programa/Modalidade/A¢do Municipio/UF Localidade
1032227-56 ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS LENGOIS PAULISTA / SP RUA DR. ANTONIO TEDESDO, 971 CENTRO, LENGOIS PAULISTA / SP.
Proponente RBiEMA DOS BANHEIROS, VESTIARIO E Empreendimento/Apelido
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENGOIS PAULISTA AMPLIAGAO DO ALMOXARIFADO DA PISTADE  |p|STA DE ATLETISMO
ATLETISMA JURACT CASSITA
META/ VALOR PESO MES 1 MES2 MES3 MES4
F AGRUPADOR DESCRIGAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)
1 REFORMA DOS BANHEIROS E VESTIARIOS
F 1.1 SERVIGOS PRELIMINARES 2.515,74 0,82% 100,00 100,00 100,00
1.2 DEMOLIGAO E RETIRADAS 8.719,34 2,86% 100,00 100,00
F 1.3 MOVIMENTAGAO DE TERRA 78,96 0,03% 100,00 100,00
F 1.4 INFRAESTRUTURA 1.630,39 0,53% 100,00 100,00 100,00
F 15 SUPERESTRUTURA 2.499,99 0,82%
1.6 ALVENARIA E FECHAMENTO 3.327,24 1,09% 10,00 100,00
1.7 ESQUADRIAS 19.021,81 6,24% 100,00 100,00 100,00
1.8 COBERTURA 1.119,79 0,37% 100,00 100,00
1.9 REVESTIMENTOS 17.909,70 5,87% 30,00 30,00 40,00 70,00
1.10 INSTALAGOES HIDRAULICAS 17.551,04 5,76% 60,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00
1.11 ACESSIBILIDADE / COMPLEMENTOS / LOUGAS 4.721,86 1,55%
1.12 PINTURA E ACABAMENTO 15.381,72 5,04%
2 AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO
2.1 LOCAGAO E SERVIGOS PRELIMINARES 231,09 0,08% 100,00 100,00
2.2 INFRAESTRUTURA 13.599,60 4,46% 100,00 100,00 100,00
2.3 SUPERESTRUTURA 11.690,15 3,83%| 100,00
2.4 DEMOLIGAO E RETIRADAS 4.964,80 1,63% 100,00 100,00
2.5 ALVENARIA E FECHAMENTO 4.897,69 1,61% 100,00 100,00
2.6 ESQUADRIAS 1.067,41 0,35% 100,00 100,00 100,00
2.7 COBERTURA 10.508,46 3,45%| 100,00 100,00
2.8 REVESTIMENTOS 7.369,27 2,42%) 50,00 50,00 50,00 100,00
2.9 PINTURA 5.566,69 1,83%
3.1 REFORMA DOS BANHEIROS E VESTIARIOS 6.442,48 2,11%
3.2 AMPLIAGAO DO ALMOXARIFADO 1.666,06 0,55%
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CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

N2 da Operagdo Gestor/Programa/Modalidade/A¢do Municipio/UF Localidade
1032227-56 ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS LENGOIS PAULISTA / SP RUA DR. ANTONIO TEDESDO, 971 CENTRO, LENGOIS PAULISTA / SP.
Proponente RBiEMA DOS BANHEIROS, VESTIARIO E Empreendimento/Apelido
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENGOIS PAULISTA AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO DA PISTADE  |p|STA DE ATLETISMO
ATLETISMA JURACT CASSITA
META/ VALOR PESO MESS MES6 MES7 MES8 MES
F AGRUPADOR DESCRIGAO RS % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%)
1 REFORMA DOS BANHEIROS E VESTIARIOS
F 1.1 SERVICOS PRELIMINARES 2.515,74
1.2 DEMOLIGAO E RETIRADAS 8.719,34
F 1.3 MOVIMENTAGAO DE TERRA 78,96
F 1.4 INFRAESTRUTURA 1.630,39
F 1.5 SUPERESTRUTURA 2.499,99
16 ALVENARIA E FECHAMENTO 3.327,24
1.7 ESQUADRIAS 19.021,81
1.8 COBERTURA 1.119,79
1.9 REVESTIMENTOS 17.909,70
1.10 INSTALAGOES HIDRAULICAS 17.551,04
1.11 ACESSIBILIDADE / COMPLEMENTOS / LOUGAS 4.721,86 b 100,00
1.12 PINTURA E ACABAMENTO 15.381,72 4 50,00
2 AMPLIAGAO DO ALMOXARIFADO _
2.1 LOCAGAO E SERVIGOS PRELIMINARES 231,09 4
22 INFRAESTRUTURA 13.599,60 4
23 SUPERESTRUTURA 11.690,15 )
2.4 DEMOLICAO E RETIRADAS 4.964,80 4
2.5 ALVENARIA E FECHAMENTO 4.897,69 b
2.6 ESQUADRIAS 1.067,41 b
2.7 COBERTURA 10.508,46 b
2.8 REVESTIMENTOS 7.369,27 b
29 PINTURA 5 566,69 [ 0w | o000
3 INSTALAGOES ELETRICAS _
3.1 REFORMA DOS BANHEIROS E VESTIARIOS 6.442,48
3.2 AMPLIAGAO DO ALMOXARIFADO 1.666,06
4 RAMPA
4.1 RAMPA PARA ACESSIBILIDADE 12.035,10
5 CALGADA DE ACESSO E GUARDA-CORPO
5.1 PARTE EXTERNA 50.936,23
6 FECHAMENTO DE DIVISA
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