CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOICALCADA DA RUA XV DE NOVEMBRO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 1018 11/18 12/18 01/19 02/19 03119
1. CALCADA DA RUA XV DE NOVEMBRO 688.730,80 | % Periodo: 21,77% 15,64% 15,94% 17,29% 17,81% 11,55%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 7.162,90 | % Periodo: 62,20% 10,24% 15,15% 12,40%
|1.2. DEMOLICAO 88.994,17 | % Periodo: 41,26% 16,99% 23,00% 18,75%
|1.3. GUIAS E SARJETAS 55.274,23 | % Periodo: 35,43% 19,31% 27,04% 18,22%
|1.4. DRENAGEM 91.904,93 | % Periodo: 35,52% 17,70% 24,79% 21,99%
|1.5. TAMPA PARA BOCA DE LOBO 4.149,74 | % Periodo: 25,86% 26,91% 36,66% 10,57%
[1.6. CALCADAS 295.227,49 | % Periodo: | 18,79% 21,62% 16,60% 23,98% 19,02%
|1.7. PAISAGISMO 120.809,54 | % Periodo: 55,04% 44,96%
|1.8. SERVICOS COMPLEMENTARES 25.207,80 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 688.730,80 %: 21,77% 15,64% 15,94% 17,29% 17,81% 11,55%
Repasse: [ 69.255,54 | 49.762,63 | 50.711,74 | 54.998,31 | 56.637,56 | 36.729,46
Periodo: Contrapartida: | 80.694,59 | 57.982,01 | 59.087,88 | 64.082,48 | 65.992,48 | 42.796,12
Outros: - - - - - -
Investimento: | 149.950,13 | 107.744,64 | 109.799,61 | 119.080,80  122.630,04 | 79.525,58
%: 21,77% 37,42% 53,36% 70,65% 88,45% 100,00%
Repasse: [ 69.255,54 | 119.018,17 | 169.729,91 | 224.728,22 | 281.365,78 | 318.095,24
Acumulado: Contrapartida: | 80.694,59 | 138.676,60 | 197.764,48 | 261.846,96 | 327.839,44 | 370.635,56
Outros: - - - - - -
Investimento: | 149.950,13 | 257.694,77 | 367.494,38 | 486.575,18 | 609.205,22 | 688.730,80
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