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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. CALÇADA DA RUA XV DE NOVEMBRO  688.730,80 % Período: 21,77% 15,64% 15,94% 17,29% 17,81% 11,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  7.162,90 % Período: 62,20% 10,24% 15,15% 12,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DEMOLIÇÃO  88.994,17 % Período: 41,26% 16,99% 23,00% 18,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. GUIAS E SARJETAS  55.274,23 % Período: 35,43% 19,31% 27,04% 18,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM  91.904,93 % Período: 35,52% 17,70% 24,79% 21,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. TAMPA PARA BOCA DE LOBO  4.149,74 % Período: 25,86% 26,91% 36,66% 10,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. CALÇADAS  295.227,49 % Período: 18,79% 21,62% 16,60% 23,98% 19,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAISAGISMO  120.809,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 55,04% 44,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  25.207,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 21,77% 15,64% 15,94% 17,29% 17,81% 11,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 69.255,54 49.762,63 50.711,74 54.998,31 56.637,56 36.729,46 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 80.694,59 57.982,01 59.087,88 64.082,48 65.992,48 42.796,12 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 149.950,13 107.744,64 109.799,61 119.080,80 122.630,04 79.525,58 - - - - - - 

%: 21,77% 37,42% 53,36% 70,65% 88,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 69.255,54 119.018,17 169.729,91 224.728,22 281.365,78 318.095,24 318.095,24 318.095,24 318.095,24 318.095,24 318.095,24 318.095,24 

Acumulado: Contrapartida: 80.694,59 138.676,60 197.764,48 261.846,96 327.839,44 370.635,56 370.635,56 370.635,56 370.635,56 370.635,56 370.635,56 370.635,56 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 149.950,13 257.694,77 367.494,38 486.575,18 609.205,22 688.730,80 688.730,80 688.730,80 688.730,80 688.730,80 688.730,80 688.730,80 

Local Responsável Técnico
Nome: EMANUEL FIDELIS SERUTTI
CREA/CAU: 5069648197

Data ART/RRT: 
sexta-feira, 18 de janeiro de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTACALÇADA DA RUA XV DE NOVEMBRO

LENÇÓIS PAULISTA / SP

0

Total:    R$ 688.730,80

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 1

serutti_ef
Carimbo

serutti_ef
Carimbo


