CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 101249/2017 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOlReforma AE Reforma de Unidade de Atengdo Especializada em Salude
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19
1. REFORMA DO RAIS MULHER E AMBULATC 223.879,19 | % Periodo: | 23,59% 56,16% 20,26%
[1.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.691,65 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. DEMOLICAO/REMOGAO/REMANEJAMENTC  5.185,77 | % Periodo: | 93,65% 6,35%
[1.3. COBERTURA E ESTRUTURA 82.434,65 | % Periodo: | 45,32% 54,68%
[1.4. IMPERMEABILIZACAO 6.733,33 | % Periodo: 100,00%
[1.5. ALVENARIA 1.283,77 | % Periodo: 100,00%
[1.6. DIVISORIA DE GESSO 184,07 | % Periodo: 100,00%
[1.7. REVESTIMENTOS de PAREDE E TRATAME  11.503,32 | % Periodo: 58,84% 41,16%
[1.8. SERRALHERIA 960,14 | % Periodo: 67,00% 33,00%
[1.9. PINTURA 50.607,51 | % Periodo: 50,47% 49,53%
[1.10.  INSTALACAO HIDRAULICA - AGUA PLUVIAI  4.530,12 | % Periodo: | 80,99% 19,01%
[1.11. INSTALACAO ELETRICA 1.465,56 | % Periodo: 81,36% 18,64%
[1.12.  ESTACIONAMENTO RAIS MULHER 9.880,90 | % Periodo: 100,00%
[1.13.  SERVICO COMPLEMENTAR 46.418,40 | % Periodo: 9,10% 58,65% 32,24%
L
Total: R$ 223.879,19 %: 23,59% 56,16% 20,26%
Repasse: | 52.803,26 | 125.721,59 | 45.354,34
Periodo: Contrapartida: - - -
Outros: - - -
Investimento: | 52.803,26 | 125.721,59 | 45.354,34
%: 23,59% 79,74% 100,00%
Repasse: | 52.803,26 | 178.524,85 | 223.879,19
Acumulado: Contrapartida: - - -
Outros: - - -
Investimento: | 52.803,26 | 178.524,85 | 223.879,19

LENCOIS PAULISTA / SP

Local

quarta-feira, 20 de fevereiro de 2019

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: LUIZ HIROAKI SATO
CREAJ/CAU: 83833/D
ART/RRT: 28027230180608236



