
CRONOGRAMA 1/20

UNIDADE : UBS JOSE NEGE. Lençóis Paulista /SP
UNIDADE VINCULADA A OBRA/SERV.:  Ampliação e Reforma de Unidade Básica de Saúde

0 0,00
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias

 ÁREA: 348,25m² DATA DO DOCUMENTO:  11/07/2019

CRONOGRAMA  FISICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  TOTAL 1ª 2ª 3ª 4ª
 (R$) MÊS MÊS MÊS MÊS

SERVIÇOS 
A 219.616,11 22.074,73 75.071,57 78.136,09 44.333,72
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.525,59 2.525,59 100% 0,00                       -   0,00 0%

2
5.987,84

2.993,92 50% 2.993,92 50% 0,00 0,00 0%

3
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 41.388,05

16.555,22 40% 24.832,83 60% 0,00 0,00 0%

4
25.633,28

0,00 25.633,28 100% 0,00 0,00 0%
5 ALVENARIA 8.863,92 0,00 8.863,92 100% 0,00 0,00 0%
6 REVESTIMENTO DE PISO 18.119,48 0,00 5.435,84 30% 12.683,64 70% 0,00 0%
7 REVESTIMENTO DE PAREDE 20.216,93 0,00 4.043,39 20% 16.173,54 80% 0,00 0%
8 REVESTIMENTO DE FORRO 4.066,23 0,00 0,00 4.066,23 100% 0,00 0%
9 SERRALHERIA E VIDRO 10.829,73 0,00 2.165,95 20% 6.497,84 60% 2.165,94 20%

10 MARCENARIA 5.512,18 0,00 1.102,44 20% 4.409,74 80% 0,00 0%
11 PINTURA 32.679,79 0,00 0,00 19.607,87 60% 13.071,92 40%
12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E GÁS 21.232,03 40% 8.492,81 40% 12.739,22 20%
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.787,61 10% 25% 6.204,42 45% 7.583,19 20%
14 SERVIÇOS CLIMATIZAÇÃO 1.156,84 0,00 1.156,84 100%
15 PAISAGISMO 526,98 526,98 100%

16
7.089,63

25% 25% 25% 7.089,63 25%

 TOTAL  219.616,11        22.074,73 10,052%        75.071,57 34,183%        78.136,09 35,578%     44.333,72 20,187%

 TOTAL ACUMULADO        22.074,73 10,052%        97.146,30 44,235%      175.282,39 79,813%   219.616,11 100,00%
     175.282,39 

ASSINATURA DO COORDENADOR

LOCAL ASSINATURA SOB CARIMBO

DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E 
RETIRADAS

ESTRUTURA METÁLICA E 
COBERTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES  
(CIVIL, ELÉTRICA)
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RESUMO DE CUSTO
UNIDADE : UBS JOSE NEGE. Lençóis Paulista /SP

ÁREA: 348,25m² DATA DO DOCUMENTO:  11/07/2019
CUSTO S/ BDI BDI ( 25% ) CUSTO C/ BDI

23,32%
A LICITAÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.048,00 477,59                 2.525,59 
2 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS 4.855,53 1.132,31                 5.987,84 
3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 33.561,51 7.826,54               41.388,05 
4 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 20.785,99 4.847,29               25.633,28 
5 ALVENARIA 7.187,74 1.676,18                 8.863,92 
6 REVESTIMENTO DE PISO 14.693,06 3.426,42               18.119,48 
7 REVESTIMENTO DE PAREDE 16.393,87 3.823,06               20.216,93 
8 REVESTIMENTO DE FORRO 3.297,30 768,93                 4.066,23 
9 SERRALHERIA E VIDRO 8.781,81 2.047,92               10.829,73 

10 MARCENARIA 4.469,82 1.042,36                 5.512,18 
11 PINTURA 26.499,99 6.179,80               32.679,79 
12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E GÁS 17.217,02 4.015,01               21.232,03 
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.180,35 2.607,26               13.787,61 
14 SERVIÇOS CLIMATIZAÇÃO 938,08 218,76                 1.156,84 
15 PAISAGISMO 427,33 99,65                    526,98 
16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  (CIVIL, ELÉTRICA) 5.748,97 1.340,66                 7.089,63 

CUSTO TOTAL             178.086,37 41.529,74             219.616,11 

ASSINATURA DO COORDENADOR 

LOCAL ASSINATURA SOB CARIMBO



UNIDADE : UBS JOSE NEGE. Lençóis Paulista /SP

UNIDADE VINCULADA A OBRA/SERV.:  Ampliação e Reforma de Unidade Básica de Saúde

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias

ÁREA: 348,25m² DATA DO DOCUMENTO:  11/07/2019

ORÇAMENTO DETALHADO POR ITENS 

RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS
ITEM                             DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT CUSTO UNITÁRIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDÊNCIA

MÃO DE OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MATERIAL ITEM (%)

REFERÊNCIA CÓDIGO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 2.048,00 2.048,00 1,1500%

1.1.1

m2 6,40 320,00 0,00 2.048,00 2.048,00 1,1500%
SINAPI 74209/1

0,00 0,00 0,00 0,0000%
2 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS 4.855,53 0,00 4.855,53 2,7265%

Ampliação:
2.1 Demolição de alvenaria (27,45m2) m3 5,50 51,42 282,81 0,00 282,81 0,1588% SINAPI 97622

2.2
m3 1,50 51,42 77,13 0,00 77,13 0,0433%

SINAPI 97622

2.3 Remoção e Recolocação de telha metálica m2 10,00 3,94 39,40 0,00 39,40 0,0221% Composição 002

2.4 Demolição de cobertura telha translucida m2 15,90 3,02 48,02 0,00 48,02 0,0270% SINAPI 97647

2.5 Demolição estrutura madeira pergolado m2 15,90 6,49 103,19 0,00 103,19 0,0579% SINAPI 97650

2.6
m2 69,00 28,85 1.990,65 0,00 1.990,65 1,1178%

Composição 005

Reforma:
2.7 Remoção e Recolocação de persianas (fachadas) m2 19,50 9,89 192,86 0,00 192,86 0,1083% Composição 001

2.8
Remoção de esquadrias de vidro temperado (janelas e porta)

m2 12,60 23,67 298,24 0,00 298,24 0,1675%
SINAPI 97645

2.9 Remoção de grades de janelas m2 7,68 22,93 176,10 0,00 176,10 0,0989% Composição 003

2.10 Remoção de Portas e batentes m2 7,60 8,27 62,85 0,00 62,85 0,0353% SINAPI 97644

2.11 Demolição revestimento cerâmico. m2 43,20 11,49 496,37 0,00 496,37 0,2787% SINAPI 97634

2.12
m2 60,50 4,47 270,44 0,00 270,44 0,1519%

SINAPI 97641

2.13 Demolição de piso cerâmico interno m2 34,00 11,49 390,66 0,00 390,66 0,2194% SINAPI 97634

2.14 Demolição de rodapé cerâmico m 37,90 2,33 88,31 0,00 88,31 0,0496% SINAPI 97632

2.15
Remoção de bancadas de granito (copa e sala de inalação)

pç 2,00 19,79 39,58 0,00 39,58 0,0222%
Composição 006

2.16 Remoção de louças un 4,00 11,19 44,76 0,00 44,76 0,0251% SINAPI 97663

2.17
pç 2,00 127,08 254,16 0,00 254,16 0,1427%

Composição 040

Fornecimento e Instalação de Placa de obra.  (5X x 8X sendo 
x=0,40 = 6,40 m²  -informação para escritas conforme 
orientação da cantratante)

Demolição de platibanda em alvenaria (ampliação telhado  
sobre a Copa)

Demolição de piso cimentado externo (ampliação e 
instalações eletricas e hidráulicas externas)

Demolição de forro de gesso (ampliação, instalação elétrica e 
arcondicionado)

Remanejamento de Bancada de granito para Copa e Sala de 
Vacina



ITEM                             DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT CUSTO UNITÁRIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDÊNCIA

MÃO DE OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MATERIAL ITEM (%)

0,00 0,00 0,00 0,0000%

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 14.505,65 19.055,86 33.561,51 18,8456%
Ampliação:

3.1
m3 8,55 78,28 669,29 0,00 669,29 0,3758%

SINAPI 93358

3.2 Reaterro compactado apiloado com soquete m3 4,40 47,46 208,82 0,00 208,82 0,1173% SINAPI 96995

3.3
m 79,00 45,06 3.559,74 0,00 3.559,74 1,9989%

SINAPI 98229

3.4

m3 4,12 90,23 200,80 371,75 827,30 1.199,05 0,6733%
SINAPI 94964

3.5 Fornecimento e Execução de armadura: aço CA 50 10mm kg 159,00 2,66 5,62 422,94 893,58 1.316,52 0,7393% SINAPI 96546

3.6 Fornecimento e Execução de armadura: aço CA 60 5mm kg 27,00 5,81 7,31 156,87 197,37 354,24 0,1989% SINAPI 96543

3.7
m2 15,00 41,31 80,57 619,65 1.208,55 1.828,20 1,0266%

SINAPI 96528

3.8

m3 2,09 90,23 200,80 188,58 419,67 608,25 0,3415%
SINAPI 94964

3.9
m2 32,00 57,53 24,97 1.840,96 799,04 2.640,00 1,4824%

SINAPI 96539

3.10 Forma de madeira vigas, pilares, vergas m2 109,00 17,59 65,78 1.917,31 7.170,02 9.087,33 5,1028% SINAPI 92269

3.11
kg 192,00 2,58 5,63 495,36 1.080,96 1.576,32 0,8851%

SINAPI 92778

3.12
kg 180,00 3,45 6,79 621,00 1.222,20 1.843,20 1,0350%

SINAPI 92777

3.13
kg 431,00 6,05 7,20 2.607,55 3.103,20 5.710,75 3,2067%

SINAPI 92775

3.14

m3 7,55 90,23 200,80 681,24 1.516,04 2.197,28 1,2338%
SINAPI 94964

Observação 01.: Todos os equipamentos deverão ser 
cobertos com lona plastica preta um a um para evitar a 
entrada de  poeira. 

Observação 02: Nos custos dos itens acima deve ser 
previsto o de colocação de tapume provisório para 
proteção, tanto de pedestres, operários como o de 
veículos, durante toda a execução dos serviços.

Observação 03: Material deve ser destinado a um local 
apropriado (aterro ou depósito de entulho ou reciclagem), 
com elaboração de  projeto e preenchimento de guia de 
PGRCC, com aprovação nos órgãos públicos.

Escavação valeta para blocos e baldrames, com profundidad 
menor ou igual a 1,30m

Estaca broca escavação manual Ø25cm profundidade de 
3,00 a 5,00m.

Fornecimento e Aplicação Concreto fck 200kgf/cm2, traço 
1:2,7:3 (cimento, areia média, brita 01), preparo mecânico 
com betoneira.

Fornecimento e Execução de forma de madeira blocos 
madeira serrada

Fornecimento e Aplicação Concreto fck 200kgf/cm2, traço 
1:2,7:3 (cimento, areia média, brita 01), preparo mecânico 
com betoneira.

Fornecimento e Execução de forma de madeira  baldrame 
madeira serrada

Fornecimento e Execução de armadura: aço CA 50 10mm 
Blocos/Pilares/vigas

Fornecimento e Execução de armadura: aço CA 50 8mm 
Blocos/Pilares/vigas

Fornecimento e Execução de armadura: aço CA 60 5mm 
Blocos/Pilares/vigas

Fornecimento e Aplicação Concreto fck 200kgf/cm2, traço 
1:2,7:3 (cimento, areia média, brita 01), preparo mecânic com 
betoneira.



ITEM                             DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT CUSTO UNITÁRIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDÊNCIA

MÃO DE OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MATERIAL ITEM (%)

kg 76,10 1,90 8,12 144,59 617,93 762,52 0,4282%

SINAPI 85662

0,00 0,00 0,00 0,0000%
4 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 2.296,96 18.411,79 20.785,99 11,6719%

Ampliação:

4.1

kg

564,10 1,80 6,38 1.015,38 3.598,96 4.614,34 2,5911%

SINAPI 92593

4.2

kg

171,00 1,80 6,38 307,80 1.090,98 1.398,78 0,7855%

SINAPI 92593

4.3

cento

1,20 10,00 78,46 12,00 94,15 106,15 0,0596%

SINAPI-I 40839

4.4

cento

0,24 10,00 78,46 2,40 18,83 21,23 0,0119%

SINAPI-I 40839

4.5
un

32,00 2,00 7,43 64,00 237,76 301,76 0,1694%
SINAPI-I 11977

4.6

m2

61,02 2,48 145,07 151,33 8.852,17 9.003,50 5,0557%

SINAPI 94216

4.7
m

2,08 5,05 41,94 10,50 87,24 97,74 0,0549%
SINAPI 75220

4.8

m2

8,70 2,48 145,07 21,58 1.262,11 1.283,69 0,7208%

SINAPI 94216

4.9
m

6,00 6,59 32,45 39,54 194,70 234,24 0,1315%
SINAPI-I 1114

4.10
m

27,00 6,59 16,22 177,93 437,94 615,87 0,3458%
SINAPI-I 1116

Fornecimento e Execução de armadura para aterro: tela 
soldada em aço CA 60 tela de aço soldada nervurada T-196, 
(2,11 KG/M2), Ø 5,0 mm, largura =  2,45 m, # = 30 X 10 cm 
(copa e wc´s; farmácia e estacionamento de ambulância).

Fornecimento e Instalação de Tesouras - estrutura metálica, 
incluso proteção e pintura com fundo primer sintético (02 
demãos de 50 µm) projetos EM 01/01  - itens: 1 a 09 e de 15 
a 18). Incluso içamento

Fornecimento e Instalação de Terças - estrutura metálica, 
incluso proteção e pintura com fundo primer sintético (02 
demãos de 50 µm) projetos EM 01/01 - itens: de 10 a 14. 
Incluso içamento

Fornecimento e  Instalação de Parafuso Ø3/8" - GRAU 5 - 
ASTM A325 (terças e travamentos) Vide projeto Estrutura 
Metálica  Vide projeto Estrutura Metálica  Item ___Proj EM 
01/01

Fornecimento e  Instalação de Parafuso Ø1/2" - GRAU 5 - 
ASTM A325 (terças e travamentos) Vide projeto Estrutura 
Metálica  Vide projeto Estrutura Metálica  Item ___Proj EM 
01/01

Fornecimento e Instalação de Wedgbolbolt Ø 1/2"x4" GRAU 
5 - ASTM A325 (fixação estrutura nas vigas e laje)  Item ___ 
Proj EM 01/01

Fornec e Intalação telha de aço, com espessuras de 0,50mm, 
termo acústica T40 -EPS 30mm, tipo "sanduiche".  Inclui 
parafusos de fixação e vedação fecha ondas em espuma 
/sobreposição de telhas com fita tacky tape. Inclui elementos 
de fixação e de vedação

Fornecimento e colocação de Cumeeira Dentada 0,50 mm -  
AT40/980 -

Fornecimento e Intalação de FECHAMENTO VERTICAL em 
telha de aço, com espessuras de 0,50mm, termo acústica 
T40 -EPS 30mm, tipo "sanduiche". Inclui elementos de 
fixação e de vedação

Fornecimento e Instalação de RF1 - Fornecimento e 
colocação de Rufo Liso 0,50 mm -  AT40/980 - corte 390 
natural ou equivalente

Fornecimento e Instalação de RF2 - Fornecimento e 
colocação de Rufo Liso -  0,50 mm - corte 200 natural ou 
equivalente 



ITEM                             DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT CUSTO UNITÁRIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDÊNCIA

MÃO DE OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MATERIAL ITEM (%)

4.11
m

18,00 6,59 32,45 118,62 584,10 702,72 0,3946%
SINAPI-I 1114

4.12
m

6,24 6,59 32,45 41,12 202,49 243,61 0,1368%
SINAPI-I 1114

4.13
m

3,60 6,59 16,22 23,72 58,39 82,11 0,0461%
SINAPI-I 1116

4.14
m

15,00 6,59 32,45 98,85 486,75 585,60 0,3288%
SINAPI-I 1114

4.15
m

5,15 24,56 106,36 126,48 547,75 674,23 0,3786%
SINAPI 94229

4.16
m

3,49 24,56 106,36 85,71 371,20 456,91 0,2566%
SINAPI 94229

4.17
m

1,93 24,56 106,36 47,40 205,27 252,67 0,1419%
SINAPI 94229

4.18
un

3,00 7,46 18,40 22,38 55,20 77,58 0,0436%
SINAPI-I 12614

4.19
un

1,00 7,46 25,80 7,46 25,80 33,26 0,0187%
SINAPI-I 12614

0,00 0,00 0,00 0,0000%
5 ALVENARIA 4.115,33 3.072,41 7.187,74 4,0361%

5.1

m2

125,22 30,25 22,74 3.787,91 2.847,50 6.635,41 3,7260%

SINAPI 87491

5.2

m2

9,08 36,06 24,77 327,42 224,91 552,33 0,3101%

SINAPI 87485

6 REVESTIMENTO DE PISO 5.494,68 9.198,38 14.693,06 8,2505%
Piso Interno: 0,00 0,00 0,00 0,0000%

6.1
m3 2,88 37,15 52,85 106,99 152,21 259,20 0,1455%

SINAPI 96622

6.2

m2 57,56 22,93 44,07 1.319,85 2.536,67 3.856,52 2,1655%
SINAPI 90910

6.3
m2

57,56 10,14 14,67 583,66 844,41 1.428,07 0,8019%
SINAPI 98681

Fornecimento e Instalação de RF3 - Fornecimento e 
colocação de Rufo Liso - 0,50 mm -  corte 490 natural ou 
equivalente 

Fornecimento e Instalação de RF4 - Fornecimento e 
colocação de Rufo topo dentado -  perfil TPR 40, 0,50 mm -  
AT40/980 - corte 510 natural ou equivalente 

Fornecimento e Instalação de RF5 - Fornecimento e 
colocação de Rufo Liso -  0,50 mm - corte 240 natural ou 
equivalente 

Fornecimento e colocação de Rufo Liso de topo - 0,50 mm -  
corte 490 natural ou equivalente (platibanda lateral ampliação 
Copa e wc´s e frontal)

Fornecimento e instalação de calha em chapa galvanizada, 
chapa 0,65mm - corte 900mm. CL1 

Fornecimento e instalação de calha em chapa galvanizada, 
chapa 0,65mm - corte 900mm. CL2 

Fornecimento e instalação de calha em chapa galvanizada, 
chapa 0,65mm - corte 900mm. CL3 

Fornecimento e Instalação de Bocal Ø75mm para calhas 
novas

Fornecimento e Instalação de Bocal Ø100mm para calhas 
novas

Fornecimento e Execução de alvenaria de vedação com 
blocos cerâmicos furados de 14X19X39cm (espessura 14cm) 
para paredes externas com argamassa de assentamento 
preparo em betoneira

Fornecimento e Execução de alvenaria de vedação com 
blocos cerâmicos furados de 14X19X39cm (espessura 20cm) 
para paredes internas com argamassa de assentamento 
preparo em betoneira

Fornecimento e Execução de lastro de brita para piso 
espessura de *5 CM*. (57,56m2)

Fornecimento e Execução de contrapiso em argamassa traço 
1:4 (cimento e areia), preparo mecânico em betoneira 
espessura média de 6cm

Fornecimento e Execução de piso cimentado, traço 1:3 
(cimento e areia), acabamento rústico, espessura de 2cm, 
preparo mecânico.



ITEM                             DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT CUSTO UNITÁRIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDÊNCIA

MÃO DE OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MATERIAL ITEM (%)

6.4
m2

57,56 25,91 27,42 1.491,38 1.578,30 3.069,68 1,7237%
SINAPI 87249

6.5
m

59,06 2,40 3,79 141,74 223,84 365,58 0,2053%
SINAPI 88649

6.6

m

7,45 18,54 60,74 138,12 452,51 590,63 0,3317%

SINAPI 98689

Piso Externo: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%

6.7
m3

4,30 37,15 52,85 159,75 227,26 387,01 0,2173%
SINAPI 96622

6.8

m2

85,34 18,20 37,30 1.553,19 3.183,18 4.736,37 2,6596%

Composição 039

7 REVESTIMENTO DE PAREDE 9.916,12 6.477,75 16.393,87 9,2056%
Externo 0,00 0,00 0,00 0,0000%

7.1
m2

108,05 6,21 1,86 670,99 200,97 871,96 0,4896%
SINAPI 87904

7.2

m2

108,05 34,25 12,71 3.700,71 1.373,32 5.074,03 2,8492%

SINAPI 87775

Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%

7.3
m2

160,55 6,21 1,86 997,02 298,62 1.295,64 0,7275%
SINAPI 87904

7.4

m2

92,55 14,72 13,45 1.362,34 1.244,80 2.607,14 1,4640%

SINAPI 87529

7.5

m2

68,00 14,40 7,61 979,20 517,48 1.496,68 0,8404%

SINAPI 87545

7.6
m

11,70 17,52 77,28 204,98 904,18 1.109,16 0,6228%
SINAPI 84088

7.7

m2

72,68 27,53 26,67 2.000,88 1.938,38 3.939,26 2,2120%

SINAPI 87266

Fornecimento e Execução de piso cerãmico esmaltado, PEI 
5, 45X45cm (no padrão existente). Referência Eliane ou 
equivalente

Fornecimento e Execução de rodapé cerâmico, 7cm de 
altura, no mesmo padrão do piso cerâmico.

Fornecimento e Assentamento de soleira de granito cinza, 
largura de 15cm, espessura de 2cm, nos vãos porta de 
entrada e na divisão com ambientes na área de ampliação.

Fornecimento e Execução de lastro de brita para piso 
espessura de *5 CM*. (85,34m2)

Fornecimento e Execução de calçada em concreto 10cm fck 
20MPa traço 1:2,7:3 com betoneira. Acabamento áspero. 
(reparo ao redor de áreas de ampliação e ampliação da 
calçada nos fundos da Unidade em 2,70m em toda a 
extensão da largura do terreno)

Fornecimento e Execução de chapisco em alvenaria.  
Aramassa traço 1:3 preparo manual
Fornecimento e Execução de emboço/reboco/massa única, 
para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8, preparo 
mecânico, aplicação manual, espessura de 25 mm.

Fornecimento e Execução de chapisco em alvenaria.  
Aramassa traço 1:3 preparo manual
Fornecimento e Execução de reboco/massa única, para 
recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8, preparo 
mecânico, aplicação manual, espessura média de 20mm. 
Inclui taliscamento

Fornecimento e Execução de emboço, para recebimento de 
cerâmica, argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, 
aplicação manual, espessura de 10mm, inclui taliscamento.

Fornecimento e Assentamento de peitoril de granito, largura 
de 15cm, assentado com argamassa traço 1:4, preparo 
manual.

Fornecimento e Assentamento de revestimento cerâmico, na 
cor branco, esmaltado extra, 20x20 cm (a meia altura 
h=2,00m -wc´s, copa e Sala Vacina - conforme padrão 
existente).



ITEM                             DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT CUSTO UNITÁRIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDÊNCIA

MÃO DE OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MATERIAL ITEM (%)

8 REVESTIMENTO DE FORRO 2.101,68 1.195,62 3.297,30 1,8515%

8.1
m2 77,84 27,00 15,36 2.101,68 1.195,62 3.297,30 1,8515%

SINAPI 96109

9 SERRALHERIA E VIDRO 1.418,05 7.363,76 8.781,81 4,9312%

9.1

m2 9,42 99,88 336,52 940,87 3.170,02 4.110,89 2,3084%

Composição 042

9.2
m2 6,12 21,02 269,03 128,64 1.646,46 1.775,10 0,9968%

SINAPI 72120

9.3
m2 1,20 21,02 269,03 25,22 322,84 348,06 0,1954%

SINAPI 72120

9.4
m2 5,70 21,02 269,03 119,81 1.533,47 1.653,28 0,9284%

SINAPI 72120

9.5
m2 1,80 113,06 383,87 203,51 690,97 894,48 0,5023%

SINAPI 73933/1

0,00 0,00 0,00 0,0000%
10 MARCENARIA 940,20 3.529,62 4.469,82 2,5099%

10.1

un 6,00 49,89 317,10 299,34 1.902,60 2.201,94 1,2364%
SINAPI 90822

10.2

un 6,00 70,11 201,30 420,66 1.207,80 1.628,46 0,9144%
SINAPI 90816

10.3

un 6,00 24,76 52,10 148,56 312,60 461,16 0,2590%
SINAPI 90828

10.4

un
      6,00 

11,94 17,77 71,64 106,62 178,26 0,1001%
SINAPI 91307

0,00 0,00 0,00 0,0000%
11 PINTURA 14.933,92 11.566,07 26.499,99 14,8804%

Interno - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%

11.1
m2 92,55 9,97 3,44 922,72 318,37 1.241,09 0,6969%

SINAPI 88497

11.2
m2 77,84 21,51 3,44 1.674,34 267,77 1.942,11 1,0905%

SINAPI 88496

11.3

m2 955,20 5,99 6,11 5.721,65 5.836,27 11.557,92 6,4901%

SINAPI 88489

Fornecimento e Instalação de forro de gesso acartonado em 
placas (novo e reposição).

 Fornecimento e Instalação de grade de ferro composto de 
barras Ø1/2" a cada 12cm, cantoneira perimetral "L" 1"x1"-
#3,6mm e barra chata 1" a meia altura (L-3,00m; h=0,80m).  
CIV 01/02

Fornecimento e Instalação de porta de vidro temperado 
10mm, de correr, com 02 folhas e 02 painéis fixos P3

Forecimento e Instalação de esquadria basculante de vidro 
temperado 10 mm jateado para WC´s J4

Fornecimento e Instalação de janelas/esquadrias de correr 
em vidro temperado 10mm incolor (J1, J2, J3)

Fornecimento e Instalação de porta de ferro com veneziana 
ventilada. Chapa reforçada. P2

Fornecimento e Instalação de porta de madeira, para 
pintura,semi oca (MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS 

Fornecimento e Assentamento de batente de madeira para 
porta 80x210cm,fixação com argamassa. Padrão médio.

Fornecimento e Instalação de fechadura de embutir para 
portas internas, completa, acabamento cromado. Inclui 
execução de furo na porta.

Fornecimento e colocação de guarnição de madeira 
5x1,5mm, para porta de de madira de  80x210cm, fixado com 
prego, padrão médio.

Fornecimento e aplicação de massa corrida PVA, 03 demãos 
ref. Suvinil ou equivalente
Fornecimento e aplicação de massa corrida PVA, 03 demãos 
( forro de gesso)  ref. Suvinil ou equivalente

Fornecimento e execução de pintura interna tinta acrílica 
SUPERLAVÁVEL, duas demãos  cor branco, ref. Suvinil ou 
equivalente, em paredes internas. Inclusive lixamento e 
preparo da superficie.



ITEM                             DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT CUSTO UNITÁRIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDÊNCIA

MÃO DE OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MATERIAL ITEM (%)

11.4
m2 292,25 5,43 5,28 1.586,92 1.543,08 3.130,00 1,7576%

SINAPI 88486

11.5
m2 95,76 12,37 4,74 1.184,55 453,90 1.638,45 0,9200%

SINAPI 84659

11.6
m2 6,00             22,26 6,68 133,56 40,08 173,64 0,0975%

SINAPI 73924/3

Externo -           -   0,00 0,00 0,00 0,0000%

11.7

m2 462,20 5,99 6,11 2.768,58 2.824,04 5.592,62 3,1404%

SINAPI 88489

11.8
m2 42,30 22,26 6,68 941,60 282,56 1.224,16 0,6874%

SINAPI 73924/3

0,00 0,00 0,00 0,0000%
12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E GÁS 8.011,03 9.205,99 17.217,02 9,6678%

12.1 ÁGUA PLUVIAL - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%

12.1.1

m3 8,00 78,28 0,00 626,24 0,00 626,24 0,3516%
SINAPI 93358

12.1.2
m3 8,00 47,46 0,00 379,68 0,00 379,68 0,2132%

SINAPI 96995

12.1.3
m 20,00 13,48 0,00 269,60 0,00 269,60 0,1514%

SINAPI 91222

12.1.4

un 5,00 267,40 204,82 1.337,00 1.024,10 2.361,10 1,3258%

SINAPI 97902

12.1.5

m 18,00 19,59 27,87 352,62 501,66 854,28 0,4797%

SINAPI 89512

12.1.6

m 1,20 3,17 212,07 3,80 254,48 258,28 0,1450%
SINAPI 83623

12.1.7

m 1,00 27,62 26,84 27,62 26,84 54,46 0,0306%
SINAPI 94270

Fornecimento e Execução de pintura latex PVA branco sobre  
forro de gesso, 02 demãos. ref. Suvinil ou equivalente

Fornecimento e Execução de pintura esmalte brilhante cor 
creme claro 02 demãos (padrão existente para portas de 
madeira)  ref. Suvinil ou equivalente

Fornecimento e Execução de pintura esmalte  brilhante cor 
creme claro 02 demãos (porta de ferro copa)  ref. Suvinil ou 
equivalente

Fornecimento e execução de pintura externa tinta acrílica 
acetinada, duas demãos  cor rosa (padrão existente), ref. 
Suvinil ou equivalente, em paredes internas. Inclusive 
lixamento e preparo da superficie.  EXTERNA 

Fornecimento e Execução de pintura esmalte  brilhante cor 
BRANCO 02 demãos  ref. Suvinil ou equivalente.

Escavação de vala para embutir caixas de passagem e  de 
tubulação de água pluvial (30,00m de vala rasa)  Vide Projeto 
Hidráulico.

Reaterro apiloado com soquete de vala para embutir caixas 
de passagem e  de tubulação de água pluvial.

Execução de Rasgo em alvenaria para embutir tobo AP 
Ø100mm.

Fornecimento e Execução de caixa de passagem de água 
pluvial  0,60x0,60x0,40m, em alvenaria rebocada interna e 
externamente, fundo  tampa de concreto armado  Vide 
Projeto Hidráulico

Fornecimento e Instalação de tubos e conexões, PVC rígido 
branco, para água pluvial, ponta e bolsa, com virola, Ref.: 
TIGRE, FORTILIT OU EQUIVALENTE. Tubos PVC série R, 
incluso conexõesØ 100mm,  Vide Projeto Hidráulico.

Fornecimento e Instalação de grelha de ferro fundido 
30x30cm (02pç´s). Inclui a instalação de grelha e porta grelha 
para extravasão e limpeza.  Vide Projeto Hidráulico.

Demolição e recomposição de guia de concreto, junto a 
sarjeta, para colocação de 02 tubos de água pluvial.  Vide 
Projeto Hidráulico



ITEM                             DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT CUSTO UNITÁRIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDÊNCIA

MÃO DE OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MATERIAL ITEM (%)

12.1.8

m 27,20 7,92 54,89 215,42 1.493,01 1.708,43 0,9593%

SINAPI 89580

12.1.9

un 8,00 2,00 11,40 16,00 91,20 107,20 0,0602%
SINAPI-I 11708

12.2 ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%
Fornecimento e Instalação de: 0,00 0,00 0,00 0,0000%

12.2.1

m 39,00 5,85 2,94 228,15 114,66 342,81 0,1925%

SINAPI 94648

12.2.2

m 23,00 9,24 13,11 212,52 301,53 514,05 0,2887%
SINAPI 89509

12.2.3

un 6,00 2,64 5,85 15,84 35,10 50,94 0,0286%
SINAPI 89427

12.2.4

un 1,00 9,37 2,10 9,37 2,10 11,47 0,0064%
SINAPI 96665

12.2.5

un 6,00 4,40 1,37 26,40 8,22 34,62 0,0194%
SINAPI 89378

12.2.6
un 3,00 0,10 0,45 0,30 1,35 1,65 0,0009%

SINAPI-I 3529

12.2.7

un 2,00 34,73 88,23 69,46 176,46 245,92 0,1381%

SINAPI 94794

12.2.8

un 4,00 11,87 49,58 47,48 198,32 245,80 0,1380%
SINAPI 89987

12.2.9
un 8,00 0,10 0,57 0,80 4,56 5,36 0,0030%

SINAPI-I 65

12.2.10
un 4,00 0,10 3,25 0,40 13,00 13,40 0,0075%

SINAPI-I 112

12.2.11

un 3,00 5,76 10,13 17,28 30,39 47,67 0,0268%
SINAPI 89627

Fornecimento e Instalação de tubos e conexões, PVC rígido 
branco, para água pluvial, ponta e bolsa, com virola, Ref.: 
TIGRE, FORTILIT OU EQUIVALENTE. Tubos PVC série R, 
incluso conexõesØ 150mm,  Vide Projeto Hidráulico.

Fornecimento de grelha hemisférica para os bocais de água 
pluvial (Ø100mm) AMBULATÓRIO Vide Projeto Hidráulico

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. 

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO �
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  �
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL                                                                
                                                                                                   REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
1.1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, �
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. �

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E 
ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA                               
                                                                                                   ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E 
ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA                             
                                                                                                   TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.



ITEM                             DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT CUSTO UNITÁRIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDÊNCIA

MÃO DE OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MATERIAL ITEM (%)

12.2.12

un 5,00 7,76 11,17 38,80 55,85 94,65 0,0531%
SINAPI 96713

12.2.13
un 4,00 0,30 11,18 1,20 44,72 45,92 0,0258%

SINAPI-I 1959

12.3 Louças e metais - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%

12.3.1
un 1,00 7,00 74,66 7,00 74,66 81,66 0,0459%

SINAPI-I 11772

12.3.2
un 2,00 7,00 65,52 14,00 131,04 145,04 0,0814%

SINAPI-I 1370

12.3.3

un 3,00 72,00 441,95 216,00 1.325,85 1.541,85 0,8658%

SINAPI 86941

12.3.4
un 3,00 7,00 128,23 21,00 384,69 405,69 0,2278%

SINAPI-I 36796

12.3.5
un 2,00 3,00 12,81 6,00 25,62 31,62 0,0178%

SINAPI-I 7604

12.3.6

un 2,00 184,94 28,14 369,88 56,28 426,16 0,2393%

SINAPI 95470

12.3.7
un 2,00 25,00 3,00 50,00 6,00 56,00 0,0314%

SINAPI-I 377

12.3.8
un 2,00 1,91 0,20 3,82 0,40 4,22 0,0024%

SINAPI-I 6138

12.3.9

un 2,00 31,57 199,71 63,14 399,42 462,56 0,2597%
SINAPI 99635

12.3.10
un 2,00 0,30 15,13 0,60 30,26 30,86 0,0173%

SINAPI-I 12613

12.4 ESGOTO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%

12.4.1
m3 16,00 78,28 0,00 1.252,48 0,00 1.252,48 0,7033%

SINAPI 93358

12.4.2
m3 16,00 47,46 0,00 759,36 0,00 759,36 0,4264%

SINAPI 96995

12.4.3

un 3,00 267,40 204,82 802,20 614,46 1.416,66 0,7955%

SINAPI 97902

TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E �
INSTALAÇÃO . 

CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                            
                                                                                                   

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA 
MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 "                                  
                                                                                                   DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO 
METALICO 1/2 "                                                                         
                                                                                                   LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM 
OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO 
TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM 
EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO 
TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA                                  
                                                                                                   TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, 
PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)                       
                                                                                                   VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM 
LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2016

ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO 
CONVENCIONAL                                                                       
                                                                                                   VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO    
                                                                                                   
                                                                                                   VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", 
ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE 
DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM                              
                                                                                                   

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO.



ITEM                             DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT CUSTO UNITÁRIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDÊNCIA

MÃO DE OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MATERIAL ITEM (%)

12.4.4

m 38,00 4,93 19,91 187,34 756,58 943,92 0,5300%

SINAPI 90709

12.4.5

m 38,00 2,00 7,26 76,00 275,88 351,88 0,1976%
SINAPI 89798

12.4.6

m 9,00 2,00 15,32 18,00 137,88 155,88 0,0875%

SINAPI 89711

12.4.7

un 5,00 8,40 43,08 42,00 215,40 257,40 0,1445%
SINAPI 89491

12.4.8
un 2,00 2,00 20,07 4,00 40,14 44,14 0,0248%

SINAPI-I 20157

12.4.9
un 6,00 0,20 1,58 1,20 9,48 10,68 0,0060%

SINAPI-I 3526

12.4.10
un 4,00 0,20 2,39 0,80 9,56 10,36 0,0058%

SINAPI-I 3517

12.4.11
un 4,00 0,20 4,29 0,80 17,16 17,96 0,0101%

SINAPI-I 3899

12.4.12
un 3,00 0,20 1,85 0,60 5,55 6,15 0,0035%

SINAPI-I 3875

12.4.13
un 1,00 0,20 0,74 0,20 0,74 0,94 0,0005%

SINAPI-I 3897

12.4.14

un 2,00 9,36 5,72 18,72 11,44 30,16 0,0169%

SINAPI 89732

12.4.15

un 2,00 4,40 1,91 8,80 3,82 12,62 0,0071%

SINAPI 89726

12.4.16
un 4,00 2,00 10,81 8,00 43,24 51,24 0,0288%

SINAPI-I 11655

12.4.17
un 4,00 2,00 5,03 8,00 20,12 28,12 0,0158%

SINAPI-I 7097

12.4.18

un 2,00 14,08 20,81 28,16 41,62 69,78 0,0392%

SINAPI 89861

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE 
PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL                                                                   
                                                                                                   JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL                                                         
                                                                                                   JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, 
PARA ESGOTO PREDIAL                                                         
                                                                                                   LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                       
                                                                                                   LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                       
                                                                                                   LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE 
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                       
                                                                                                   JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, 
PARA ESGOTO PREDIAL                                                         
                                                                                                   TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, 
PARA ESGOTO PREDIAL                                                         
                                                                                                   JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 



ITEM                             DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT CUSTO UNITÁRIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDÊNCIA

MÃO DE OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MATERIAL ITEM (%)

12.4.19

un 3,00 2,64 9,12 7,92 27,36 35,28 0,0198%

SINAPI 89827

12.4.20

un 1,00 6,16 4,06 6,16 4,06 10,22 0,0057%

SINAPI 89783

12.5 GÁS - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%

12.5.1
m3 0,50 78,28 0,00 39,14 0,00 39,14 0,0220%

SINAPI 93358

12.5.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m3 0,50             47,46 0,00 23,73 0,00 23,73 0,0133% SINAPI 96995

12.5.3

m 5,00             12,00 27,22 60,00 136,10 196,10 0,1101%
SINAPI-I 39665

12.5.4
un 1,00             10,00 23,63 10,00 23,63 33,63 0,0189%

SINAPI-I 11756

0,00 0,00 0,00 0,0000%
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.413,79 5.766,56 11.180,35 6,2782%
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 465,29 0,00 465,29 0,2613%

2.1.1

m² 3,00 12,51 37,53 0,00 37,53 0,0211%
SINAPI 90443

2.1.2

m² 3,24 14,47 46,88 0,00 46,88 0,0263%
SINAPI 97641

2.1.3
m 5,00 22,64 113,20 0,00 113,20 0,0636%

018

2.1.4
und. 4,00 18,10 72,40 0,00 72,40 0,0407%

019

2.1.5 Execução de remoção do quadro QGFL para substituição.
m² 0,50 90,56 45,28 0,00 45,28 0,0254%

020

2.1.6

und. 1,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,0842%
2.2 REDE DE ALIMENTADOR DOS QUADROS 266,90 439,48 706,38 0,3967%

2.2.1

0,00 0,00 0,00 0,0000%
ø25mm(1") m 12,00 4,72 16,70 56,64 200,40 257,04 0,1443% SINAPI 95746

2.2.2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%

ø25mm(1") pç 2,00 9,45 5,72 18,90 11,44 30,34 0,0170% Composição 021

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA 
AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS 
E COMERCIAIS                                                                         
                                                                                                   REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO 
DE 2 KG/H, 2,8 KPA                                                                  
                                                                                                   

Execução de rasgo em parede para  instalação de 
infraestrutura da rede elétrica, de acordo com o projeto. 
Incluso retirada de entulho, emboço e reboco.

Execução de recortes de 60x60cm no forro de gesso para a 
passagem de infraestrutura conforme projeto. Incluso: 
recomposição, emassamento.
Execução de remoção das tubulações embutidas na parede 
que serão demolidas/alteradas.

Composição 

Execução e remoção das caixas de tomada, interruptores e 
ventilador nas paredes que serão demolidas/alteradas.

Composição 

Composição 

Fornecimento e expedição de anotação de responsabilidade 

técnica (ART) de execução das instalações elétricas

Fornecimento e instalação de eletroduto em aço galvanizado, 
classe leve, aparente sobre forro. Incluso: luvas e demais 
acessórios para fixação. Com diâmetro nominal:

Fornec/instalação de curva 90º, para eletroduto em aço 
galvanizado. Com diâmetro nominal:



ITEM                             DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT CUSTO UNITÁRIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDÊNCIA

MÃO DE OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MATERIAL ITEM (%)

2.2.3
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%

ø25mm(1") - Com tampa cega. pç 2,00 24,38 11,63 48,76 23,26 72,02 0,0404% SINAPI 95802

2.2.4 Fornecimento/Instalação de: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%
Cabo CTP-APL-50-10 m 30,00 4,15 6,53 124,50 195,90 320,40 0,1799% SINAPI 98400

Incluso abraçadeiras, Identificação externas dos pontos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%
2.2.5 Fornecimento/Instalação de: 0,00 0,00 0,00 0,0000%

Isolador de porcelana, tipo roldana com suporte. pç 1,00 18,10 8,48 18,10 8,48 26,58 0,0149% Composição 022

2.3
221,39 321,21 542,60 0,3047%

2.3.1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%
ø32mm(1") m 3,00 8,77 3,53 26,31 10,59 36,90 0,0207% SINAPI 91872

2.3.2
0,00 0,00 0,00 0,0000%

ø32mm(1") pç 1,00 8,23 1,24 8,23 1,24 9,47 0,0053% SINAPI 91885

2.3.3

0,00 0,00 0,00 0,0000%
ø25mm(1") m 12,00 4,72 16,70 56,64 200,40 257,04 0,1443% SINAPI 95746

2.3.4
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%

ø25mm(1") pç 1,00 9,45 5,72 9,45 5,72 15,17 0,0085% Composição 021

2.3.5
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%

ø25mm(1") - Com tampa de furo central. pç 1,00 24,38 11,63 24,38 11,63 36,01 0,0202% SINAPI 95802

ø25mm(1") - Com tampa cega. pç 1,00 24,38 11,63 24,38 11,63 36,01 0,0202% SINAPI 95802

2.3.6

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%
#4,0mm² (Preto, Preto e Verde) m 40,00 1,80 2,00 72,00 80,00 152,00 0,0854% Composição 023

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%
2.4

327,86 871,57 1.199,43 0,6735%

Fornecimento e instalação de conduletes alumínio tipo X, 
com tampa. aparente sobre forro:

REDE DE ALIMENTADORES DOS EQUIPAMENTOS DE AR 
CONDICIONADO
Fornec/instalação de eletroduto PVC rígido rosqueável, 
embutido na parede. Incluso: acessórios para fixação. Com 
diâmetro nominal:

Fornec/instalação de luva PVC rosqueável, embutido na 
parede. Com diâmetro nominal:

Fornecimento e instalação de eletroduto em aço galvanizado, 
classe leve, aparente sobre forro. Incluso: luvas e demais 
acessórios para fixação. Com diâmetro nominal:

Fornec/instalação de curva 90º, para eletroduto em aço 
galvanizado. Com diâmetro nominal:

Fornecimento e instalação de conduletes alumínio tipo X, 
com tampa. aparente sobre forro:

Fornecimento e passagem de cabo flexível isolação LSHF/A 
70ºC, 750V, com características baixa emissão de fumaça e 
gases nas seções:

Incluso terminais de compressão, anilhamento, 
chicoteamento...

REDE ELÉTRICA QUADROS DE BAIXA TENSÃO DA 
AGÊNCIA



ITEM                             DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT CUSTO UNITÁRIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDÊNCIA

MÃO DE OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MATERIAL ITEM (%)

2.4.1

cj 1,00 181,12 687,05 181,12 687,05 868,17 0,4875%

SINAPI 74131/7

Disjuntor 3x100A-Remanejado do quadro existente pç 1,00 12,38 12,38 0,00 12,38 0,0070% Composição 025

Disjuntor 3x32A-Remanejado do quadro existente pç 1,00 12,38 12,38 0,00 12,38 0,0070% Composição 025

Disjuntor 2x32A-Remanejado do quadro existente pç 1,00 6,20 6,20 0,00 6,20 0,0035% Composição 026

Disjuntor 2x25A-Remanejado do quadro existente pç 6,00 6,20 37,20 0,00 37,20 0,0209% Composição 026

Disjuntor 2x20A-Remanejado do quadro existente pç 2,00 6,20 12,40 0,00 12,40 0,0070% Composição 026

Disjuntor 1x40A-Remanejado do quadro existente pç 1,00 3,58 3,58 0,00 3,58 0,0020% Composição 027

Disjuntor 1x32A-Remanejado do quadro existente pç 1,00 3,58 3,58 0,00 3,58 0,0020% Composição 027

Disjuntor 1x25A-Remanejado do quadro existente pç 5,00 3,58 17,90 0,00 17,90 0,0101% Composição 027

Interruptor Diferencial 4x40A/30mA pç 1,00 11,32 113,46 11,32 113,46 124,78 0,0701% SINAPI 39456

Disjuntor 1x10A pç 2,00 2,98 7,07 5,96 14,14 20,10 0,0113% SINAPI 93653

Disjuntor 1x16A pç 6,00 2,98 7,07 17,88 42,42 60,30 0,0339% SINAPI 93654

Disjuntor 1x25A pç 2,00 2,98 7,25 5,96 14,50 20,46 0,0115% SINAPI 93656

2.5 REDE ELÉTRICA ILUMINAÇÃO 2.279,67 2.554,08 4.833,75 2,7143%
2.5.1

und. 5,00 34,06 170,30 0,00 170,30 0,0956%
Composição 028

2.5.2

pç 5,00 15,94 119,66 79,70 598,30 678,00 0,3807%

Composição 029

Fornecimento e instalação de Quadro - QGFL (Quadro Geral 
de Força e Luz), IP-30, com disjuntor geral de 100A. Incluso 
fornecimento e instalação de conjunto de barramentos de 
fases/neutro/terra, isoladores, fixadores, suportes para 
disjuntores, porta projeto (documento) com diagrama elétrico, 
anilhamento, plaquetas identificação, conectores, 
cabeamento, equipamentos de proteção e segurança.
Incluso fornecimento e instalação de:

Execução de remanejamento de luminárias fluorescente 
2x32W de sobrepor e refletor existentes conforme projeto.
Fornecimento e instalação de Luminária de sobrepor, 
confeccionada em chapa de aço tratada, pintura eletrostática 

branca. A luminária deverá ser fornecida completa e montada 

com os seguintes componentes: Lâmpadas de LED 20W 

cada com o driver interno ao corpo da lâmpada com formato 
T8, bivolt entre 110 a 240 Vca, fluxo luminoso nominal 

mínimo de 2000lm cada; Soquetes - corpo em policarbonato 

e contatos em bronze fosforoso, fixação por encaixe no corpo 

da luminária e fiação conectada por encaixe; Suportes, 

vergalhão rosca total 1/4". Lum.: - Fab.: Conforme padrão 
existente ou equiv. .



ITEM                             DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT CUSTO UNITÁRIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDÊNCIA

MÃO DE OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MATERIAL ITEM (%)

2.5.3

pç 4,00 15,94 81,05 63,76 324,20 387,96 0,2178%

Composição 030

2.5.4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%
ø32mm(1") m 21,00 8,77 3,53 184,17 74,13 258,30 0,1450% SINAPI 91872

2.5.5
0,00 0,00 0,00 0,0000%

ø32mm(1") pç 13,00 9,45 3,10 122,85 40,30 163,15 0,0916% SINAPI 91893

2.5.6
0,00 0,00 0,00 0,0000%

ø32mm(1") pç 13,00 8,23 1,24 106,99 16,12 123,11 0,0691% SINAPI 91885

2.5.7

0,00 0,00 0,00 0,0000%
ø25mm (1") m 42,00 4,72 16,70 198,24 701,40 899,64 0,5052% SINAPI 95746

2.5.8
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%

ø25mm(1") pç 6,00 9,45 5,72 56,70 34,32 91,02 0,0511% Composição 021

2.5.9
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%

ø25mm(1") - Com espelho cego pç 11,00 24,38 11,63 268,18 127,93 396,11 0,2224% SINAPI 95802

ø25mm(1") - Com espelho de furo central pç 16,00 24,38 11,63 390,08 186,08 576,16 0,3235% SINAPI 95802

2.5.10 Fornecimento e Instalação de Componentes Pial : 0,00 0,00 0,00 0,0000%
Interruptor modular monopolar simples. pç 7,00 10,18 5,11 71,26 35,77 107,03 0,0601% SINAPI 91952

2.5.11
0,00 0,00 0,00 0,0000%

4"x2" - Media de 1,00m até 1,30m pç 8,00 11,18 1,79 89,44 14,32 103,76 0,0583% SINAPI 92868

2.5.12
0,00 0,00 0,00 0,0000%

Espelho cego - Media de 1,00m até 1,30m pç 10,00 3,18 3,28 31,80 32,80 64,60 0,0363% SINAPI 91946

2.5.13
pç 1,00 56,60 27,61 56,60 27,61 84,21 0,0473%

Composição 031

Fornecimento e instalação de Luminária de sobrepor, 

confeccionada em chapa de aço tratada, pintura eletrostática 

branca. A luminária deverá ser fornecida completa e montada 

com os seguintes componentes: Lâmpadas de LED 10W 
cada com o driver interno ao corpo da lâmpada com formato 

T8, bivolt entre 110 a 240 Vca, fluxo luminoso nominal 

mínimo de 1000lm cada; Soquetes - corpo em policarbonato 

e contatos em bronze fosforoso, fixação por encaixe no corpo 

da luminária e fiação conectada por encaixe; Suportes, 
vergalhão rosca total 1/4". Lum.: - Fab.: Conforme padrão 

existente ou equiv. .
Fornec/instalação de eletroduto PVC rígido rosqueável, 
embutido na parede. Incluso: acessórios para fixação. Com 
diâmetro nominal:

Fornec/instalação de curva 90º PVC rosqueável, embutido na 
parede. Com diâmetro nominal:

Fornec/instalação de luva PVC rosqueável, embutido na 
parede. Com diâmetro nominal:

Fornecimento e instalação de eletroduto em aço galvanizado, 
classe leve, aparente sobre forro. Incluso: luvas e demais 
acessórios para fixação. Com diâmetro nominal:

Fornec/instalação de curva 90º, para eletroduto em aço 
galvanizado. Com diâmetro nominal:

Fornecimento e instalação de conduletes alumínio tipo X, 
com tampa. aparente sobre forro:

Fornecimento e instalação de caixa de aço esmaltado em 
chapa n.º 18, incluso recomposição:

Fornecimento e instalação de espelho termoplástico para 
caixa  4"x2". 

Fornecimento e instalação caixa de passagem 200x200mm 
metálica de sobrepor. (sobre forro)



ITEM                             DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT CUSTO UNITÁRIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDÊNCIA

MÃO DE OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MATERIAL ITEM (%)

2.5.14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%
#1,5mm² (Preto, Azul) m 280,00 1,07 0,86 299,60 240,80 540,40 0,3034% Composição 032

#4,0mm² (Preto, Preto, Verde) m 50,00 1,80 2,00 90,00 100,00 190,00 0,1067% Composição 023

0,0000%

0,00%
2.6 REDE COMUM 1.852,68 1.580,22 3.432,90 1,9277%

2.6.1
und. 1,00 12,86 12,86 0,00 12,86 0,0072%

SINAPI 88264

2.6.2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%
ø32mm(1") m 30,00 8,77 3,53 263,10 105,90 369,00 0,2072% SINAPI 91872

ø40mm(1.1/4") m 3,00 10,00 4,70 30,00 14,10 44,10 0,0248% SINAPI 91873

2.6.3
0,00 0,00 0,00 0,0000%

ø32mm(1") pç 6,00 9,45 3,10 56,70 18,60 75,30 0,0423% SINAPI 91893

2.6.4
0,00 0,00 0,00 0,0000%

ø32mm(1") pç 6,00 8,23 1,24 49,38 7,44 56,82 0,0319% SINAPI 91885

ø40mm(1.1/4") pç 1,00 9,40 1,92 9,40 1,92 11,32 0,0064% SINAPI 91886

2.6.5

0,00 0,00 0,00 0,0000%
ø25mm (1") m 27,00 4,72 16,70 127,44 450,90 578,34 0,3248% SINAPI 95746

ø32mm(1.1/4") m 3,00 6,11 28,61 18,33 85,83 104,16 0,0585% SINAPI 95747

2.6.6
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%

ø25mm(1") pç 5,00 9,45 5,72 47,25 28,60 75,85 0,0426% Composição 021

ø32mm(1.1/4") pç 2,00 11,95 13,02 23,90 26,04 49,94 0,0280% Composição 034

2.6.7
0,0000%

ø25mm(1") - Com espelho cego pç 3,00 24,38 11,63 73,14 34,89 108,03 0,0607% SINAPI 95802

2.6.8
0,00 0,00 0,00 0,0000%

4"x2" - Baixa de 0,30m até 0,50m pç 8,00 6,55 1,79 52,40 14,32 66,72 0,0375% SINAPI 92869

4"x2" - Media de 1,00m até 1,30m pç 7,00 11,18 1,79 78,26 12,53 90,79 0,0510% SINAPI 92868

4"x2" - Alta de 2,00m até 2,60m pç 1,00 23,49 1,79 23,49 1,79 25,28 0,0142% SINAPI 92867

2.6.9
0,00 0,00 0,00 0,0000%

Fornecimento e passagem de cabo flexível isolação LSHF/A 
70ºC, 750V, com características baixa emissão de fumaça e 
gases nas seções:

Os cabos de retorno serão pretos com identificação na cor 
cinza
Incluso terminais de compressão, anilhamento, 
chicoteamento...

Execução de remanejamento do ventilador e o acionador 
para ventilador conforme existente.
Fornec/instalação de eletroduto PVC rígido rosqueável, 
embutido na parede. Incluso: acessórios para fixação. Com 
diâmetro nominal:

Fornec/instalação de curva 90º PVC rosqueável, embutido na 
parede. Com diâmetro nominal:

Fornec/instalação de luva PVC rosqueável, embutido na 
parede. Com diâmetro nominal:

Fornecimento e instalação de eletroduto em aço galvanizado, 
classe leve, aparente sobre forro. Incluso: luvas e demais 
acessórios para fixação. Com diâmetro nominal:

Fornec/instalação de curva 90º, para eletroduto em aço 
galvanizado. Com diâmetro nominal:

Fornecimento e instalação de conduletes alumínio tipo X, 
com tampa. aparente sobre forro:

Fornecimento e instalação de caixa de aço esmaltado em 
chapa n.º 18, incluso recomposição:

Fornecimento e instalação de espelho termoplástico para 
caixa  4"x2". 



ITEM                             DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT CUSTO UNITÁRIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDÊNCIA

MÃO DE OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MATERIAL ITEM (%)

Para uma tomada 2P+T - Baixa de 0,30m até 0,50m pç 8,00 2,26 3,28 18,08 26,24 44,32 0,0249% SINAPI 91947

Para uma tomada 2P+T - Media de 1,00m até 1,30m pç 7,00 3,18 3,28 22,26 22,96 45,22 0,0254% SINAPI 91946

Espelho com furo central - Alta de 2,00m até 2,60m pç 1,00 4,68 3,28 4,68 3,28 7,96 0,0045% SINAPI 91945

Espelho cego - Baixa de 0,30m até 0,50m pç 1,00 2,26 3,28 2,26 3,28 5,54 0,0031% SINAPI 91947

2.6.10
pç 15,00 22,45 7,44 336,75 111,60 448,35 0,2518%

SINAPI 91991

2.6.11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%
#2,5mm² (Preto, Verde, Azul) m 300,00 1,35 1,30 405,00 390,00 795,00 0,4464% Composição 033

#4,0mm² (Preto, Verde, Azul) m 110,00 1,80 2,00 198,00 220,00 418,00 0,2347% Composição 023

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%
Notas:

Materiais:

Fornecimento e instalação de tomada novo padrão brasileiro 
2P+T - 20A / 250Vac, miolo preto.

Fornecimento e passagem de cabo flexível isolação LSHF/A 
70ºC, 750V, com características baixa emissão de fumaça e 
gases nas seções:

Incluso terminais de compressão, anilhamento, 
chicoteamento...

1-A limpeza da obra/remoção de entulhos devem ser feitas 
diariamente e no final da obra. Deverá ser feita a limpeza das 
luminárias e lâmpadas no final da obra.

2- Nas perfurações estão incluídas: perfurações de paredes, 
cofre, paredes de concreto armado, lajes e paredes 
"comuns". Estão incluídas as recuperações completas 
(alvenaria e pintura) dos mesmos.

3- Para a instalação dos eletrodutos embutidos em piso / 
laje / parede, estão incluídos : o corte e recuperação dos 
mesmos. Há  interposições de eletrodutos em pontos de 
cruzamento

4-Devem ser incluídas tampas cegas e/ou tampas p/ tomadas 
/ interruptores para os conduletes ( em alumínio ou PVC ) e 
caixas estampadas ( em material Termoplástico )

5- Para a instalação dos eletrodutos aparentes sobre o forro 
de gesso estão incluídos : o corte do forro e recomposição 
com a execução de alçapões necessários para a 
manutenção.

6 - Para a instalação dos eletrodutos de ferro galvanizado 
aparente em parede / laje deverão ser executadas pinturas 
das tubulações em esmalte sintético cor equivalente à 
existente.

1-Os eletrodutos, luvas, curvas, conduletes de PVC rígidos. 
Fab. : Tigre, Fortilit ou equivalente

2-Os eletrodutos, luvas, curvas de F.G. médio. Fab.: 
Paschoal Thomeu ou equivalente.

3-Os Interruptores e tomadas. Fab. Pial, Siemens ou 
equivalente



ITEM                             DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT CUSTO UNITÁRIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDÊNCIA

MÃO DE OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MATERIAL ITEM (%)

5-Conduletes de Alumínio. Fab. Wetzel ou equivalente

14 SERVIÇOS CLIMATIZAÇÃO 670,66 267,42 938,08 0,527%
14.1 MATERIAL           670,66           267,42               938,08 0,5268%

14.1.1 m
      2,90               2,25             15,43 6,53 44,75 51,28 0,0288%

SINAPI 97331

14.1.3 m
      2,90               2,25             27,74 6,53 80,45 86,98 0,0488%

SINAPI 97328

14.1.4
m       5,00               7,50               3,93 37,50 19,65 57,15 0,0321%

SINAPI 89865

14.1.5

un       1,00           178,88             60,53 178,88 60,53 239,41 0,1344%

Composição 014

14.1.6

un       1,00           163,62             30,19 163,62 30,19 193,81 0,1088%

Composição 015

14.1.7
un       1,00             54,54 54,54 0,00 54,54 0,0306%

Composição 016

14.1.8
pç       1,00             32,72             25,75 32,72 25,75 58,47 0,0328%

Composição 009

14.1.9 remanejamento  e reinstalação de unidade split. un       1,00             54,54 54,54 0,00 54,54 0,0306% Composição 038

14.1.10
un       1,00               6,10 0,00 6,10 6,10 0,0034%

Composição 017

14.1.11
h       1,00           135,80 135,80 0,00 135,80 0,0763%

Composição 011

15 PAISAGISMO 181,54 245,79 427,33 0,2400%

4-Cabos flexíveis não halogenados e Antichama. Fab. 
Prysmian, Ficap ou equivalente

6- Cx. de Alumínio 10x10 / 15x15 /20x20 / 30x30/ 40x40cm. 
Fab. Moferplast ou equivalente

Outros materiais não especificados nesta planilha deverão 
ser "de primeira qualidade ".

Fornecimento e Instalação Tubulação de cobre Ø 1/4" x 1/32" 
+ curvas, cotovelos e sifões e isolamento.

Fornecimento e Instalação Tubulação de cobre Ø 3/8" x 1/32" 
 + curvas, cotovelos e sifões  e isolamento.

Fornecimento e Instalação de tubulação de PVC na bitola 
3/4" + curvas, sifões e conexões. Incluso isolamento térmico

Remanejamento e complementação da Interligação elétrica 
entre as unidades evaporadora e condensadora, com 
intertravamento entre equipamentos, composta de cabos 
flexíveis antichama com eletrodutos galvanizados pintados, 
conduletes e interligações finais com tubos alma de aço e 
capa plástica.

Interligação mecânica com conexão flexível, cola, massa 
plástica, rebites, parafusos, suportes, gás R22 (conforme 
equipamento), solda, nitrogênio, pinturas dos suportes, filtro 
secador, desidratação do sistema e balanceamento com 
superaquecimento e subresfriamento, balanceamento do 
sistema de difusão, plaqueta de identificação dos 
equipamentos em acrilico, etc.

Serviço de desinstalação e  remanejamento de unidade split. 
Incluso remoção de todos os componentes pertencentes ao 
sistema, recomposição de parede, etc.

Fornecimento e instalação de caixa de passagem para 
evaporadoras high wall, marca Polar ou equivalente

Amortecedor de vibração em borracha elastomérica 
50x50x25,4mm, marca Vibrastop ou equivalente.

Engenharia, viagens, supervisão, emissão de Relatório de 
Partida e Certificados de Garantia, acompanhamento da 
fiscalização, balanceamento de vazões, etc.



ITEM                             DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT CUSTO UNITÁRIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDÊNCIA

MÃO DE OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MATERIAL ITEM (%)

15.1
h       8,00 19,79 158,32 0,00 158,32 0,0889%

SINAPI 88316

15.2 Fornecimento de terra vegetal para aterro de jardim m3       2,00 98,57 0,00 197,14 197,14 0,1107% SINAPI-I 7253

15.3
m2 5,40 4,30 9,01 23,22 48,65 71,87 0,0404%

SINAPI 85180

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  (CIVIL, ELÉTRICA) 5.193,25 555,72 5.748,97 3,2282%

16.1

m3 33,00 13,85 10,72 457,05 353,76 810,81 0,4553%

SINAPI 72897

16.2 Transporte de entulho com caminhão basculante m3 33,00 6,12 0,00 201,96 201,96 0,1134% SINAPI 72900

16.3 Limpeza final de obra m2 348,25 13,60 4.736,20 0,00 4.736,20 2,6595% Composição 041

SUBTOTAL ( S/ BDI ) 80.125,63 97.960,74 178.086,37 100,00%
VALOR TOTAL DE BDI 18.685,30 22.844,44 41.529,74 23,32%

TOTAL 98.810,93 120.805,18 219.616,11

Foi feita a pesquisa de mercado, por técnicos com experiência  no ramo de engenharia, fonte Sinapi março 2019 e CPOS mar 2019.
ASSINATURA DO COORDENADOR                       -   

     80.125,64      97.960,73 
            (0,01)               0,01 

LOCAL ASSINATURA SOB CARIMBO

Execução de preparo de solo e plantio de grama, com 
movimentação de terra vegetal

Fornecemento e plantio de  grama esmeralda para jardim ao 
lada vaga estacionamento p/ ambulância

Retirada de entulho, conforme legislação municipal, projeto e 
preenchimento de PGRCC, caso seja necessário. Carga 
manual de entulho em caminhão basculante.

Observação: A adaministração local deve estar inclusa 
nos custos dos itens acima descritos.
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