UNIDADE : UBS JOSE NEGE. Lengois Paulista /SP
UNIDADE VINCULADA A OBRA/SERV.: Ampliagdo e Reforma de Unidade Basica de Saude
ASPEN ch—
PRAZO DE EXECUGAO: 120 dias
ENGENHARIA AREA: 348,25m? DATA DO DOCUMENTO: 11/07/2019|
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS TOTAL 12 22 32 4°
(R$) MES MES MES MES
SERVICOS
A 219.616,11 22.074,73 75.071,57 78.136,09 44.333,72
1 |SERVIGOS PRELIMINARES 2.525,59 2.525,59 | 100% 0,00 - 0,00 0%
DEMOLIGOES, REMOGOES E 5.987,84
2 |[RETIRADAS 2.993,92| 50% 2.993,92 50% 0,00 0,00 0%
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 41.388,05
3 16.555,22 | 40% 24.832,83| 60% 0,00 0,00 0%
ESTRUTURA METALICA E 25.633,28
4 |COBERTURA 0,00 25.633,28 | 100% 0,00 0,00 0%
5 |ALVENARIA 8.863,92 0,00 8.863,92 | 100% 0,00 0,00 0%
6 |REVESTIMENTO DE PISO 18.119,48 0,00 5.435,84| 30% 12.683,64 70% 0,00 0%
7 |REVESTIMENTO DE PAREDE 20.216,93 0,00 4.043,39 [ 20% 16.173,54 80% 0,00 0%
8 |REVESTIMENTO DE FORRO 4.066,23 0,00 0,00 4.066,23 100% 0,00 0%
9 |SERRALHERIA E VIDRO 10.829,73 0,00 2.165,95| 20% 6.497,84 60% 2.165,94 20%
10 [MARCENARIA 5.512,18 0,00 1.102,44 | 20% 4.409,74 80% 0,00 0%
11 |[PINTURA 32.679,79 0,00 0,00 19.607,87 60% 13.071,92 40%
12 [INSTALAGOES HIDRAULICAS E GAS 21.232,03 40% 8.492,81 40% 12.739,22 20%
13 [INSTALACOES ELETRICAS 13.787,61 10% 25% 6.204,42 45% 7.583,19 20%
14 [SERVIGOS CLIMATIZAGCAO 1.156,84 0,00 1.156,84 | 100%
15 |PAISAGISMO 526,98 526,98 | 100%
SERVICOS COMPLEMENTARES 7.089,63
16 |(CIVIL, ELETRICA) 25% 25% 25% 7.089,63 25%
TOTAL 219.616,11 22.074,73 | 10,052% 75.071,57 | 34,183% 78.136,09 35,578%| 44.333,72 | 20,187%)
TOTAL ACUMULADO 22.074,73 | 10,052% 97.146,30 | 44,235%| 175.282,39 79,813%| 219.616,11 | 100,00%)
ASSINATURA DO COORDENADOR
LOCAL ASSINATURA SOB CARIMBO

CRONOGRAMA 1/20



ASPEN

ENGENHARIA

RESUMO DE CUSTO

UNIDADE : UBS JOSE NEGE. Lencéis Paulista /SP

AREA: 348,25m?

DATA DO DOCUMENTO: 11/07/2019

CUSTO S/ BDI BDI (25% ) CUSTO C/ BDI
23,32%

A LICITACAO
1 |SERVIGOS PRELIMINARES 2.048,00 477,59 2.525,59
2 |DEMOLIGCOES, REMOGOES E RETIRADAS 4.855,53 1.132,31 5.987,84
3 |ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 33.561,51 7.826,54 41.388,05
4 |ESTRUTURA METALICA E COBERTURA 20.785,99 4.847,29 25.633,28
5 |ALVENARIA 7.187,74 1.676,18 8.863,92
6 |REVESTIMENTO DE PISO 14.693,06 3.426,42 18.119,48
7 |REVESTIMENTO DE PAREDE 16.393,87 3.823,06 20.216,93
8 |REVESTIMENTO DE FORRO 3.297,30 768,93 4.066,23
9 |SERRALHERIAE VIDRO 8.781,81 2.047,92 10.829,73
10 |MARCENARIA 4.469,82 1.042,36 5512,18
11 |PINTURA 26.499,99 6.179,80 32.679,79
12 |INSTALAGOES HIDRAULICAS E GAS 17.217,02 4.015,01 21.232,03
13 |INSTALAGOES ELETRICAS 11.180,35 2.607,26 13.787,61
14 |SERVIGOS CLIMATIZAGAO 938,08 218,76 1.156,84
15 |PAISAGISMO 427,33 99,65 526,98
16 |SERVIGOS COMPLEMENTARES (CIVIL, ELETRICA) 5.748,97 1.340,66 7.089,63

CUSTO TOTAL 178.086,37 41.529,74 219.616,11

IASSINATURA DO COORDENADOR

[LOCAL

ASSINATURA SOB CARIMBO

UBS JOSE NEGE 11 juL 2019.xIsx




ASPEN

ENGENHARIA

|[UNIDADE : UBS JOSE NEGE. Lencois Paulista /SP

UNIDADE VINCULADA A OBRA/SERV.: Ampliacdo e Reforma de Unidade Basica de Saude

PRAZO DE EXECUGCAO: 120 dias

AREA: 348,25m?

IDATA DO DOCUMENTO: 11/07/2019

ORCAMENTO DETALHADO POR ITENS

RELAGAO DE ITENS DA OBRA/SERVICO CONTRATADOS

ITEM DISCRIMINAGAO UNID QUANT CUSTO UNITARIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDENCIA
MAO DE OBRA| MATERIAL |MAO DE OBRA| MATERIAL ITEM (%)
REFERENCIA [ cODIGO
1 |SERVICOS PRELIMINARES 0,00 2.048,00 2.048,00( 1,1500%
Fornecimento e Instalagdo de Placa de obra. (5X x 8X sendo
1.1.1 |x=0,40 = 6,40 m? -informagéo para escritas conforme SINAPI 74209/1
orientagdo da cantratante) m2 6,40 320,00 0,00 2.048,00 2.048,00] 1,1500%
0,00 0,00 0,00 0,0000%
2 |DEMOLICOES, REMOGOES E RETIRADAS 4.855,53 0,00 4.855,53| 2,7265%
Ampliagao:
2.1 |Demoligdo de alvenaria (27,45m2) m3 5,50 51,42 282,81 0,00 282,81 0,1588%| SINAPI 97622
Demolicao de platibanda em alvenaria (ampliagao telhado
22 |sobre aQCopa)p famplas m3 1,50 51,42 77.13 0,00 77.13| 0,0433% SMNAP' | 9762
2.3 |Remogao e Recolocagao de telha metalica m2 10,00 3,94 39,40 0,00 39,401 0,0221%)| Composicio 002
2.4 |Demoligdo de cobertura telha translucida m2 15,90 3,02 48,02 0,00 48,02| 0,0270% SINAPI 97647
2.5 |Demoli¢ao estrutura madeira pergolado m2 15,90 6,49 103,19 0,00 103,19 0,0579% SINAPI 97650
26 Demolig?o de pi§o cimeptado.externo (ampliagéo e Composicao 005
’ instalagbes eletricas e hidraulicas externas) m2 69,00 28,85 1.990,65 0,00 1.990,65| 1,1178%
Reforma:
2.7 |Remocgédo e Recolocagio de persianas (fachadas) m2 19,50 9,89 192,86 0,00 192,86 0,1083%| Composigido 001
Remocao de esquadrias de vidro temperado (janelas e porta)
28 m2 | 12,60 23,67 298,24 0,00 298,.24| 0.1675% SAF | o764
2.9 |Remocao de grades de janelas m2 7,68 22,93 176,10 0,00 176,10 0,0989%]| Composicao 003
2.10 [Remocgéo de Portas e batentes m2 7,60 8,27 62,85 0,00 62,85 0,0353% SINAPI 97644
2.11 [Demoli¢cdo revestimento ceramico. m2 43,20 11,49 496,37 0,00 496,37| 0,2787% SINAPI 97634
Demolicédo de forro de gesso (ampliagao, instalagao elétrica e
212 |arcondicionado) aesso (amp m2 | 60,50 4,47 270,44 0,00 270,44| 0.1519% SNAP | 97641
2.13 [Demoli¢cdo de piso ceramico interno m2 34,00 11,49 390,66 0,00 390,66 0,2194%| SINAPI 97634
2.14 |Demoligdo de rodapé ceramico m 37,90 2,33 88,31 0,00 88,31 0,0496% SINAPI 97632
Remocgao de bancadas de granito (copa e sala de inalagao s x
215 arantio ) oc 2,00 19,79 39,58 0,00 39,58| 0,02009 COMPOsieAe | 006
2.16 [Remocgéo de lougas un 4,00 11,19 4476 0,00 44,76| 0,0251%) SINAPI 97663
Remanejamento de Bancada de granito para Copa e Sala de L
217 lvacina J ° i P PG 2,00 127,08 254,16 0,00 254,16 0,1427%| ComPosieae | 040




ITEM DISCRIMINACAO UNID QUANT CUSTO UNITARIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDENCIA
MAO DE OBRA| MATERIAL |MAO DE OBRA| MATERIAL ITEM (%)
Observacéo 01.: Todos os equipamentos deverao ser
cobertos com lona plastica preta um a um para evitar a
entrada de poeira. 0,00 0,00 0,00] 0,0000%)
Observacdo 02: Nos custos dos itens acima deve ser
previsto o de colocagdao de tapume provisério para
protecdo, tanto de pedestres, operarios como o de
veiculos, durante toda a execugao dos servigos. 0,00 0,00 0,00
Observacdo 03: Material deve ser destinado a um local
apropriado (aterro ou depoésito de entulho ou reciclagem),
com elaboragdo de projeto e preenchimento de guia de
PGRCC, com aprovagao nos érgaos publicos.
0,00 0,00 0,00
3 |ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 14.505,65 19.055,86 33.561,51| 18,8456%
Ampliagao:
31 Escavagég valeta para blocos e baldrames, com profundidad SINAPI 93358
’ menor ou igual a 1,30m m3 8,55 78,28 669,29 0,00 669,29 0,3758%
3.2 |Reaterro compactado apiloado com soquete m3 4,40 47,46 208,82 0,00 208,82 0,1173% SINAPI 96995
Estaca broca escavagao manual @25cm profundidade de
33 13,00 5,00m. m | 79,00 45,06 3.559,74 0,00 3.550,74) 1,0080%| SMNAP! | 9822
Fornecimento e Aplicagdo Concreto fck 200kgf/cm2, trago
3.4 [1:2,7:3 (cimento, areia média, brita 01), preparo mecanico SINAPI 94964
com betoneira. m3 4,12 90,23 200,80 371,75 827,30 1.199,05| 0,6733%
3.5 |Fornecimento e Execugdo de armadura: ago CA 50 10mm kg 159,00 2,66 5,62 422,94 893,58 1.316,52| 0,7393% SINAPI 96546
3.6 |Fornecimento e Execucao de armadura: aco CA 60 5mm kg 27,00 5,81 7,31 156,87 197,37 354,24 0,1989% SINAPI 96543
37 Fornepimento e Execucgédo de forma de madeira blocos SINAPI 96528
: madeira serrada m2 15,00 41,31 80,57 619,65 1.208,55 1.828,20| 1,0266%)
Fornecimento e Aplicagdo Concreto fck 200kgf/cm2, trago
3.8 |1:2,7:3 (cimento, areia média, brita 01), preparo mecanico SINAPI 94964
com betoneira. m3 2,09 90,23 200,80 188,58 419,67 608,25 0,3415%
39 Fornepimento e Execugédo de forma de madeira baldrame PR 96539
' madeira serrada m2 32,00 57,53 24,97 1.840,96 799,04 2.640,00[ 1,4824%
3.10 |Forma de madeira vigas, pilares, vergas m2 109,00 17,59 65,78 1.917,31 7.170,02 9.087,33[ 5,1028% SINAPI 92269
311 Fornecimento e.Execugéo de armadura: ago CA 50 10mm SINAPI 92778
Blocos/Pilares/vigas kg 192,00 2,58 5,63 495,36 1.080,96 1.576,32| 0,8851%)
312 Fornecimento e.Execugéo de armadura: ago CA 50 8mm SINAPI 92777
: Blocos/Pilares/vigas kg 180,00 3,45 6,79 621,00 1.222,20 1.843,20| 1,0350%)
313 Fornecimento e.Execugéo de armadura: ago CA 60 5mm SINAPI 92775
: Blocos/Pilares/vigas kg 431,00 6,05 7,20 2.607,55 3.103,20 5.710,75| 3,2067%
Fornecimento e Aplicagdo Concreto fck 200kgf/cm2, trago
3.14 |1:2,7:3 (cimento, areia média, brita 01), preparo mecanic com SINAPI 94964
betoneira. m3 7,55 90,23 200,80 681,24 1.516,04 2.197,28 1,2338%




ITEM
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(%)

Fornecimento e Execugao de armadura para aterro: tela
soldada em ago CA 60 tela de ago soldada nervurada T-196,
(2,11 KG/M2), & 5,0 mm, largura = 2,45 m, #=30 X 10 cm
(copa e wc's; farmacia e estacionamento de ambulancia).

kg

76,10

1,90

8,12

144,59

617,93

762,52

0,4282%

SINAPI

85662

0,00

0,00

0,00

0,0000%

ESTRUTURA METALICA E COBERTURA

2.296,96

18.411,79

20.785,99

11,6719%

Ampliagao:

41

Fornecimento e Instalagdo de Tesouras - estrutura metalica,
incluso protegao e pintura com fundo primer sintético (02
demaos de 50 pm) projetos EM 01/01 -itens: 1 a 09 e de 15
a 18). Incluso igamento

kg

564,10

1,80

6,38

1.015,38

3.598,96

4.614,34

2,5911%

SINAPI

92593

4.2

Fornecimento e Instalagdo de Tergas - estrutura metalica,
incluso protegao e pintura com fundo primer sintético (02
demaos de 50 ym) projetos EM 01/01 - itens: de 10 a 14.
Incluso icamento

kg

171,00

1,80

6,38

307,80

1.090,98

1.398,78

0,7855%

SINAPI

92593

4.3

Fornecimento e Instalagdo de Parafuso @3/8" - GRAU 5 -
ASTM A325 (tergas e travamentos) Vide projeto Estrutura
Metalica Vide projeto Estrutura Metdlica Item ___ Proj EM
01/01

cento

1,20

10,00

78,46

12,00

94,15

106,15

0,0596%

SINAPI-I

40839

44

Fornecimento e Instalagdo de Parafuso @1/2" - GRAU 5 -
ASTM A325 (tergas e travamentos) Vide projeto Estrutura
Metalica Vide projeto Estrutura Metalica Item ___ Proj EM
01/01

cento

0,24

10,00

78,46

2,40

18,83

21,23

0,0119%

SINAPI-I

40839

4.5

Fornecimento e Instalagdo de Wedgbolbolt & 1/2"x4" GRAU
5 - ASTM A325 (fixagao estrutura nas vigas e laje) ltem
Proj EM 01/01

un

32,00

2,00

7,43

64,00

237,76

301,76

0,1694%

SINAPI-I

11977

4.6

Fornec e Intalagao telha de ago, com espessuras de 0,50mm,
termo acustica T40 -EPS 30mm, tipo "sanduiche". Inclui
parafusos de fixagédo e vedagao fecha ondas em espuma
/sobreposicao de telhas com fita tacky tape. Inclui elementos
de fixagdo e de vedacao

m2

61,02

2,48

145,07

151,33

8.852,17

9.003,50

5,0557%

SINAPI

94216

4.7

Fornecimento e colocagdo de Cumeeira Dentada 0,50 mm -
AT40/980 -

2,08

5,05

41,94

10,50

87,24

97,74

0,0549%

SINAPI

75220

4.8

Fornecimento e Intalagdo de FECHAMENTO VERTICAL em
telha de ago, com espessuras de 0,50mm, termo acustica
T40 -EPS 30mm, tipo "sanduiche". Inclui elementos de
fixacdo e de vedagao

m2

8,70

2,48

145,07

21,58

1.262,11

1.283,69

0,7208%

SINAPI

94216

4.9

Fornecimento e Instalagdo de RF1 - Fornecimento e
colocacgdo de Rufo Liso 0,50 mm - AT40/980 - corte 390
natural ou equivalente

6,00

6,59

32,45

39,54

194,70

234,24

0,1315%

SINAPI-I

1114

4.10

Fornecimento e Instalagdo de RF2 - Fornecimento e
colocagéo de Rufo Liso - 0,50 mm - corte 200 natural ou
equivalente

27,00

6,59

16,22

177,93

437,94

615,87

0,3458%

SINAPI-I

1116




ITEM DISCRIMINACAO UNID QUANT CUSTO UNITARIO CUSTO ITEM SUBTOTAL  |INCIDENCIA
MAO DE OBRA| MATERIAL |MAO DE OBRA| MATERIAL ITEM (%)
Fornecimento e Instalagdo de RF3 - Fornecimento e m
4.11 [colocagao de Rufo Liso - 0,50 mm - corte 490 natural ou SINAPI-I 1114
equivalente 18,00 6,59 32,45 118,62 584,10 702,72| 0,3946%
Fornecimento e Instalagdo de RF4 - Fornecimento e m
4.12 |colocagao de Rufo topo dentado - perfil TPR 40, 0,50 mm - SINAPI-I 1114
AT40/980 - corte 510 natural ou equivalente 6,24 6,59 32,45 41,12 202,49 243,61 0,1368%
Fornecimento e Instalagdo de RF5 - Fornecimento e m
4.13 [colocagao de Rufo Liso - 0,50 mm - corte 240 natural ou SINAPI-I 1116
equivalente 3,60 6,59 16,22 23,72 58,39 82,11 0,0461%
Fornecimento e colocagdo de Rufo Liso de topo - 0,50 mm - m
4.14 |corte 490 natural ou equivalente (platibanda lateral ampliagéo SINAPI-I 1114
Copa e wc’s e frontal) 15,00 6,59 32,45 98,85 486,75 585,60 0,3288%
415 Fornecimento e instalagdo de calha em chapa galvanizada, m SINAPI 94229
‘ chapa 0,65mm - corte 900mm. CL1 5,15 24,56 106,36 126,48 547,75 674,23] 0,3786%
416 Fornecimento e instalacdo de calha em chapa galvanizada, m SINAPI 84229
’ chapa 0,65mm - corte 900mm. CL2 3,49 24,56 106,36 85,71 371,20 456,91| 0,2566%
417 Fornecimento e instalagdo de calha em chapa galvanizada, m SINAPI 94229
’ chapa 0,65mm - corte 900mm. CL3 1,93 24,56 106,36 47,40 205,27 252,67 0,1419%
Fornecimento e Instalacdo de Bocal @75mm para calhas un i
1 Jnovas 3,00 7,46 18,40 22,38 55,20 77,58 0,0436%| S | 12
Fornecimento e Instalagdo de Bocal @100mm para calhas un i
419 |hovas 1,00 7,46 25,80 7,46 25,80 3326 001879%| S™APY | 1M
0,00 0,00 0,00] 0,0000%)
5 |ALVENARIA 4.115,33 3.072,41 7.187,74| 4,0361%
Fornecimento e Execugéo de alvenaria de vedagao com m2
54 |blocos cerdmicos furados de 14X19X39cm (espessura 14cm) SINAPI 87491
para paredes externas com argamassa de assentamento
preparo em betoneira 125,22 30,25 22,74 3.787,91 2.847,50 6.635,41| 3,7260%
Fornecimento e Execugao de alvenaria de vedagao com m2
5o |blocos ceramicos furados de 14X19X39cm (espessura 20cm) SINAPI 87485
para paredes internas com argamassa de assentamento
preparo em betoneira 9,08 36,06 24,77 327,42 224,91 552,33 0,3101%
6 |REVESTIMENTO DE PISO 5.494,68 9.198,38 14.693,06| 8,2505%
Piso Interno: 0,00 0,00 0,00[ 0,0000%)
6.1 Fornecimento e Execucdo de lastro de brita para piso SINAPI 96622
" |espessura de *5 CM*. (57,56m2) m3 2,88 37,15 52,85 106,99 152,21 259,20 0,1455%
Fornecimento e Execucdo de contrapiso em argamassa traco
6.2 |1:4 (cimento e areia), preparo mecanico em betoneira SINAPI 90910
espessura média de 6cm m2 57,56 22,93 44,07 1.319,85 2.536,67 3.856,52| 2,1655%
Fornecimento e Execugdo de piso cimentado, trago 1:3| m2
6.3 |(cimento e areia), acabamento rustico, espessura de 2cm, SINAPI 98681
preparo mecanico. 57,56 10,14 14,67 583,66 844,41 1.428,07| 0,8019%




ITEM DISCRIMINACAO UNID QUANT CUSTO UNITARIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDENCIA
MAO DE OBRA| MATERIAL |MAO DE OBRA| MATERIAL ITEM (%)
Fornecimento e Execugdo de piso cerdmico esmaltado, PEI] m2
6.4 |5, 45X45cm (no padrdo existente). Referéncia Eliane ou SINAPI 87249
equivalente 57,56 25,91 27,42 1.491,38 1.578,30 3.069,68( 1,7237%
6.5 Fornecimento e Execugdo de rodapé cerdmico, 7cm del m PR 88649
: altura, no mesmo padrao do piso ceramico. 59,06 2,40 3,79 141,74 223,84 365,58 0,2053%
Fornecimento e Assentamento de soleira de granito cinza,l] m
largura de 15cm, espessura de 2cm, nos vaos porta de
6.6 |entrada e na divisdo com ambientes na area de ampliagao. SINAPI 98689
7,45 18,54 60,74 138,12 452,51 590,63| 0,3317%
Piso Externo: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%
6.7 Fornecimento e Execugdo de lastro de brita para piso| m3 SINAPI 08622
" |espessura de *5 CM*. (85,34m2) 4,30 37,15 52,85 159,75 227,26 387,01 0,2173%
Fornecimento e Execugdo de calgada em concreto 10cm fck| m2
20MPa trago 1:2,7:3 com betoneira. Acabamento aspero.
6.8 [|(reparo ao redor de areas de ampliagdo e ampliacdo da Composigio 039
calcada nos fundos da Unidade em 2,70m em toda a
extensao da largura do terreno) 85,34 18,20 37,30 155319  3.183,18 4.736,37| 2,6596%
7 |REVESTIMENTO DE PAREDE 9.916,12 6.477,75 16.393,87| 9,2056%
Externo 0,00 0,00 0,00] 0,0000%)
71 Fornecimento e Execugao de chapisco em alvenaria. m2 SINAPI 87904
’ Aramassa trago 1:3 preparo manual 108,05 6,21 1,86 670,99 200,97 871,96 0,4896%
Fornecimento e Execucdo de embogo/reboco/massa Unica,] m2
para recebimento de pintura, argamassa trago 1:2:8, preparo
7.2 mecanico, aplicagdo manual, espessura de 25 mm. SINAPI 87775
108,05 34,25 12,71 3.700,71 1.373,32 5.074,03| 2,8492%
Interno 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,0000%)
73 Fornecimento e Execugéo de chapisco em alvenaria. m2 SINAPI 87904
' Aramassa traco 1:3 preparo manual 160,55 6,21 1,86 997,02 298,62 1.295,64| 0,7275%
Fornecimento e Execucdo de reboco/massa uUnica, paral] m2
recebimento de pintura, argamassa trago 1:2:8, preparo
74 mecanico, aplicagdo manual, espessura média de 20mm. SINAPI 87529
Inclui taliscamento 92,55 14,72 13,45  1.362,34]  1.244,80 2.607,14] 1,4640%
Fornecimento e Execugdo de embogo, para recebimento de| m2
ceramica, argamassa traco 1:2:8, preparo mecanico,
7.5 aplicagdo manual, espessura de 10mm, inclui taliscamento. SINAPI 87545
68,00 14,40 7,61 979,20 517,48 1.496,68| 0,8404%
Fornecimento e Assentamento de peitoril de granito, largural| m
76 |de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4, preparo SINAPI 84088
manual. 11,70 17,52 77,28 204,98 904,18 1.109,16| 0,6228%
Fornecimento e Assentamento de revestimento cerdmico, na| m2
cor branco, esmaltado extra, 20x20 cm (a meia altura
7.7 |h=2,00m -wc’s, copa e Sala Vacina - conforme padrédo SINAPI 87266
existents). 72,68 27,53 26,67 2.000,88 1.938,38 3.939,26| 2,2120%




ITEM DISCRIMINACAO UNID QUANT CUSTO UNITARIO CUSTO ITEM SUBTOTAL  |INCIDENCIA
MAO DE OBRA| MATERIAL |MAO DE OBRA| MATERIAL ITEM (%)
8 |REVESTIMENTO DE FORRO 2.101,68 1.195,62 3.297,30( 1,8515%
8.1 Fornecimento e Insta_laf;éo de forro de gesso acartonado em SINAPI 96109
~__|placas (novo e reposigao). m2 77,84 27,00 15,36 2.101,68 1.195,62 3.297,30| 1,8515%
9 |SERRALHERIA E VIDRO 1.418,05 7.363,76 8.781,81| 4,9312%
Fornecimento e Instalagdo de grade de ferro composto de
barras @1/2" a cada 12cm, cantoneira perimetral "L" 1"x1"- .
91 143 6mm e barra chata 1" a meia altura (L-3,00m; h=0,80m). Composigdo | 042
CIV 01/02 m2 9,42 99,88 336,52 940,87  3.170,02 4.110,89] 2,3084%
92 Fornecimento e Instalagdo de porta de vjdrg tgmperado SINAPI 72120
~_|10mm, de correr, com 02 folhas e 02 painéis fixos P3 m2 6,12 21,02 269,03 128,64 1.646,46 1.775,10| 0,9968%
93 Forecimento e Instglagéo de esquad’ria basculante de vidro PR 72120
"~ |temperado 10 mm jateado para WC's J4 m2 1,20 21,02 269,03 25,22 322,84 348,06| 0,1954%
94 Forngcimento e Instalagao Qe janelas/esquadrias de correr SINAPI 72120
" |em vidro temperado 10mm incolor (J1, J2, J3) m2 5,70 21,02 269,03 119,81 1.533,47 1.653,28| 0,9284%
95 Forn_ecimento e Instalagdo de porta de ferro com veneziana SINAPI 7393311
"~ |ventilada. Chapa reforgada. P2 m2 1,80 113,06 383,87 203,51 690,97 894,48 0,5023%
0,00 0,00 0,00] 0,0000%)
10 [MARCENARIA 940,20 3.529,62 4.469,82| 2,5099%
10.1 |Fornecimento e Instalagdo de porta de madeira, para
pintura,semi oca (MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE SINAPI 90822
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS un 6,00 49,89 317,10 299,34 1.902,60 2.201,94] 1,2364%
10.2 [Fornecimento e Assentamento de batente de madeira para
porta 80x210cm,fixagdo com argamassa. Padrao médio. SINAPI 90816
un 6,00 70,11 201,30 420,66 1.207,80 1.628,46| 0,9144%
10.3 |Fornecimento e Instalacdo de fechadura de embutir para
portas internas, completa, acabamento cromado. Inclui SINAPI 90828
execugao de furo na porta. un 6,00 24,76 52,10 148,56 312,60 461,16| 0,2590%
10.4 [Fornecimento e colocagdo de guarnigdo de madeira
5x1,5mm, para porta de de madira de 80x210cm, fixado com 6,00 SINAPI 91307
prego, padrdo médio. un 11,94 17,77 71,64 106,62 178,26 0,1001%
0,00 0,00 0,00] 0,0000%)
11 |[PINTURA 14.933,92 11.566,07 26.499,99| 14,8804%
Interno - 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,0000%)
11.1 Fornecimgnto e aplicagéo de massa corrida PVA, 03 deméaos SINAPI 88497
ref. Suvinil ou equivalente m2 92,55 9,97 3,44 922,72 318,37 1.241,09] 0,6969%
1.2 Fornecimento e aplicagéo. qe massa corrida PVA, 03 deméos SINAPI 88496
"~ |(forro de gesso) ref. Suvinil ou equivalente m2 77,84 21,51 3,44 1.674,34 267,77 1.942,11| 1,0905%
Fornecimento e execugé@o de pintura interna tinta acrilica
113 SUI?ERLAVAVEL, duas deméos cor brancp, ref. Suvinil ou SINAPI 88489
equivalente, em paredes internas. Inclusive lixamento e
preparo da superficie. m2 | 955,20 5,99 6,11 5.721,65 5.836,27 11.557,92| 6,4901%




ITEM DISCRIMINACAO UNID QUANT CUSTO UNITARIO CUSTO ITEM SUBTOTAL  |INCIDENCIA
MAO DE OBRA| MATERIAL |MAO DE OBRA| MATERIAL ITEM (%)
gesso, et d m2 | 29225 5,43 528 158692  1.543,08 3.130,00] 1,7576%
Fornecimento e Execugdo de pintura esmalte brilhante cor|
11.5 |[creme claro 02 demdaos (padréo existente para portas de SINAPI 84659
madeira) ref. Suvinil ou equivalente m2 95,76 12,37 4,74 1.184,55 453,90 1.638,45] 0,9200%
Fornecimento e Execugédo de pintura esmalte brilhante cor
11.6 |[creme claro 02 demaos (porta de ferro copa) ref. Suvinil ou SINAPI 73924/3
equivalente m2 6,00 22,26 6,68 133,56 40,08 173,64| 0,0975%
Externo - - 0,00 0,00 0,00] 0,0000%)
Fornecimento e execugdo de pintura externa tinta acrilica
1.7 acetinada, duas demaos cor rosa (padrdo existente), ref. SINAPI 88489
" |Suvinil ou equivalente, em paredes internas. Inclusive
lixamento e preparo da superficie. EXTERNA m2 | 462,20 5,99 6,11 2.768,58 2.824,04 5.592,62| 3,1404%
118 Fornecimento e Execucdo de pintura esmalte brilhante cor SINAPI 7392413
"~ |BRANCO 02 demaos ref. Suvinil ou equivalente. m2 42,30 22,26 6,68 941,60 282,56 1.224,16| 0,6874%
0,00 0,00 0,00| 0,0000%)
12 [INSTALAGOES HIDRAULICAS E GAS 8.011,03 9.205,99 17.217,02| 9,6678%
12.1 |AGUA PLUVIAL - 0,00 0,00 0,00 0,00[ 0,0000%
Escavacédo de vala para embutir caixas de passagem e de
12.1.1 [tubulagdo de agua pluvial (30,00m de vala rasa) Vide Projeto SINAPI 93358
Hidraulico. m3 8,00 78,28 0,00 626,24 0,00 626,24] 0,3516%
1212 Reaterro apiloado com soquete de vala para embutir caixas SINAPI 96995
"'~ |de passagem e de tubulagdo de agua pluvial. m3 8,00 47,46 0,00 379,68 0,00 379,68 0,2132%
Execucdo de Rasgo em alvenaria para embutir tobo AP
A. SINAPI 91222
1213 13100mm. m | 20,00 13,48 0,00 269,60 0,00 269,60| 0,1514%
Fornecimento e Execugao de caixa de passagem de agua
pluvial 0,60x0,60x0,40m, em alvenaria rebocada interna e
12.1.4 |externamente, fundo tampa de concreto armado Vide SINAPI 97902
Projeto Hidraulico un 5,00 267,40 204,82  1.337,000  1.024,10 2.361,10] 1,3258%
Fornecimento e Instalagdo de tubos e conexdes, PVC rigido
branco, para agua pluvial, ponta e bolsa, com virola, Ref.:
12.1.5 T|GRE, FORTILIT OU EQUIVALENTE. Tubos PVC série R, SINAPI 89512
incluso conexdesd 100mm, Vide Projeto Hidraulico.
m 18,00 19,59 27,87 352,62 501,66 854,28| 0,4797%
Fornecimento e Instalagdo de grelha de ferro fundido
12.1.6 [30x30cm (02p¢’s). Inclui a instalagédo de grelha e porta grelha SINAPI 83623
para extravaséo e limpeza. Vide Projeto Hidraulico. m 1,20 3,17 212,07 3,80 254,48 258,28 0,1450%,
Demoligédo e recomposicédo de guia de concreto, junto a
12.1.7 |sarjeta, para colocacado de 02 tubos de agua pluvial. Vide SINAPI 94270
Projeto Hidraulico m 1,00 27,62 26,84 27,62 26,84 54,46/ 0,0306%
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12.1.8

Fornecimento e Instalagdo de tubos e conexdes, PVC rigido
branco, para agua pluvial, ponta e bolsa, com virola, Ref.:
TIGRE, FORTILIT OU EQUIVALENTE. Tubos PVC série R,
incluso conexdesd 150mm, Vide Projeto Hidraulico.

27,20

7,92

54,89

215,42

1.493,01

1.708,43

0,9593%

SINAPI

89580

12.1.9

Fornecimento de grelha hemisférica para os bocais de agua
pluvial (d100mm) AMBULATORIO Vide Projeto Hidraulico

un

8,00

2,00

11,40

16,00

91,20

107,20

0,0602%

SINAPI-I

11708

12.2

AGUA FRIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000%

Fornecimento e Instalagao de:

0,00

0,00

0,00

0,0000%

12.2.1

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAQ/;\O DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

39,00

5,85

2,94

228,15

114,66

342,81

0,1925%

SINAPI

94648

12.2.2

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.

23,00

9,24

13,11

212,52

301,53

514,05

0,2887%

SINAPI

89509

12.2.3

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN B
25MM X 3/40 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

un

6,00

2,64

5,85

15,84

35,10

50,94

0,0286%

SINAPI

89427

12.2.4

TE NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, .
INSTALADO EM RAMAL DE DI§TRIBUIQAO DE AGUAT
FORNECIMENTO E INSTALACAO .

un

1,00

9,37

2,10

9,37

2,10

11,47

0,0064%

SINAPI

96665

12.2.5

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

un

6,00

4,40

1,37

26,40

8,22

34,62

0,0194%

SINAPI

89378

12.2.6

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

un

3,00

0,10

0,45

0,30

1,35

1,65

0,0009%

SINAPI-I

3529

12.2.7

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
1.1/2) COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO IFORNECIMENTO E INSTALAGAO.

un

2,00

34,73

88,23

69,46

176,46

245,92

0,1381%

SINAPI

94794

12.2.8

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.

un

4,00

11,87

49,58

47,48

198,32

245,80

0,1380%

SINAPI

89987

12.2.9

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E
ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA

un

8,00

0,10

0,57

0,80

4,56

5,36

0,0030%

SINAPI-I

65

12.2.10

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E
ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA

un

4,00

0,10

3,25

0,40

13,00

13,40

0,0075%

SINAPI-I

112

12.2.11

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDA\/EL, DN 50MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

un

3,00

5,76

10,13

17,28

30,39

47,67

0,0268%

SINAPI

89627




ITEM DISCRIMINACAO UNID QUANT CUSTO UNITARIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDENCIA
MAO DE OBRA MATERIAL MAO DE OBRA MATERIAL ITEM (%)
TE NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,
12.2.12 [INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA [FORNECIMENTO E SINAPI | 96713
INSTALACAO . un 5,00 7,76 11,17 38,80 55,85 94,65 0,0531%
122 13 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA SINAPLL 1050
213 |AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) un 4,00 0,30 11,18 1,20 44,72 4592 0,0258%
12.3 [Loucgas e metais - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%
1231 |TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA Snaed | 11772
1 IMOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " un 1,00 7,00 74,66 7,00 74,66 81,66| 0,0459%
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO
12.3.2 lMETALICO 112 un 2,00 7.00 65,52 14,00 131,04 145,04 0,0814%| SNAPH | 1370
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM
OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO
TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM
12.3.3 [EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE SINAPI | 86941
MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
¢ un 3,00 72,00 441,95 216,00 1.325,85 1.541,85| 0,8658%
12.3.4 |TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO SNar | 36796
34 [ TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA un 3,00 7,00 128,23 21,00 384,69 405,69 0,2278%
1235 |[TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, SNAPLL | 7604
~ |PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) un 2,00 3,00 12,81 6,00 25,62 31,62 0,0178%
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM
LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO
12.3.6 |PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E SINAPI | 95470
INSTALACAO. AF_10/2016 un 2,00 184,94 28,14 369,88 56,28 426,16| 0,2393%
1237 |ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO SINAPLL 477
CONVENCIONAL un 2,00 25,00 3,00 50,00 6,00 56,00 0,0314%
VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO
1238 un 2.00 1,91 0.20 3.82 0,40 422 000245 SWMNAPH | 6138
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ",
12.3.9 |ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO SINAPI | 99635
E INSTALACAO. un 2,00 31,57 199,71 63,14 399,42 462,56| 0,2597%
12.3 10| TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE SNAPLL | 12613
3191DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM un 2,00 0,30 15,13 0,60 30,26 30,86 0,0173%
12.4 |ESGOTO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%
1241 [ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE SNAPl | o3358
" IMENOR OU IGUAL A 1,30 M. m3 16,00 78,28 0,00 1.252,48 0,00 1.252,48| 0,7033%
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
1242 1AF 1072017 m3 | 16,00 47 46 0,00 759,36 0,00 759.36| 0.4264%| SNAPY | 9699
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
124.3 |DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE SINAPI 97902
ESGOTO. un 3,00 267,40 204,82 802,20 614,46 1.416,66| 0,7955%
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1244

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACICA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

38,00

4,93

19,91

187,34

756,58

943,92

0,5300%

SINAPI

90709

12.4.5

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

38,00

2,00

7,26

76,00

275,88

351,88

0,1976%

SINAPI

89798

12.4.6

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

9,00

2,00

15,32

18,00

137,88

155,88

0,0875%

SINAPI

89711

12.4.7

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014

un

5,00

8,40

43,08

42,00

215,40

257,40

0,1445%

SINAPI

89491

12.4.8

JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

un

2,00

2,00

20,07

4,00

40,14

44,14

0,0248%

SINAPI-I

20157

12.4.9

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL

un

6,00

0,20

1,58

1,20

9,48

10,68

0,0060%

SINAPI-I

3526

12.4.10

JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL

un

4,00

0,20

2,39

0,80

9,56

10,36

0,0058%

SINAPI-I

3517

12.4.11

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

un

4,00

0,20

4,29

0,80

17,16

17,96

0,0101%

SINAPI-I

3899

12.4.12

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

un

3,00

0,20

1,85

0,60

5,55

6,15

0,0035%

SINAPI-I

3875

12.4.13

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

un

1,00

0,20

0,74

0,20

0,74

0,94

0,0005%

SINAPI-I

3897

12.4.14

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.

un

2,00

9,36

5,72

18,72

11,44

30,16

0,0169%

SINAPI

89732

12.4.15

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO.

un

2,00

4,40

1,91

8,80

3,82

12,62

0,0071%

SINAPI

89726

12.4.16

TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL

un

4,00

2,00

10,81

8,00

43,24

51,24

0,0288%

SINAPI-I

11655

12.4.17

TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL,
PARA ESGOTO PREDIAL

un

4,00

2,00

5,03

8,00

20,12

28,12

0,0158%

SINAPI-I

7097

12.4.18

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE

ESGOTO SANITARIO.

un

2,00

14,08

20,81

28,16

41,62

69,78

0,0392%

SINAPI

89861




ITEM DISCRIMINACAO UNID QUANT CUSTO UNITARIO CUSTO ITEM SUBTOTAL  |INCIDENCIA
MAO DE OBRA| MATERIAL |MAO DE OBRA| MATERIAL ITEM (%)
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
12.4.19 | INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU SINAPI | 89827
VENTILACAO. un 3,00 2,64 9,12 7,92 27,36 35,28] 0,0198%
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
124.20INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SINAPI | 89783
ESGOTO SANITARIO. un 1,00 6,16 4,06 6,16 4,06 10,22| 0,0057%
12.5 |GAS - 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,0000%)
1251 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE SINAPI 93358
" IMENOR OU IGUAL A 1,30 M. m3 0,50 78,28 0,00 39,14 0,00 39,14/ 0,0220%
12.5.2 |IREATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. m3 0,50 47,46 0,00 23,73 0,00 23,73 0,0133%| SINAPI 96995
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =5/8", E = 0,79 MM, PARA
12.5.3 |AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS SINAPI-I 39665
E COMERCIAIS m 5,00 12,00 27,22 60,00 136,10 196,10 0,1101%
1254 REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO SINAPLLI 11756
DE 2 KG/H, 2,8 KPA un 1,00 10,00 23,63 10,00 23,63 33,63 0,0189%
0,00 0,00 0,00| 0,0000%)
13 [INSTALAGOES ELETRICAS 5.413,79 5.766,56 11.180,35| 6,2782%
2.1 |SERVICOS PRELIMINARES 465,29 0,00 465,29 0,2613%
211 |Execugdo de rasgo em parede para instalagdo de
infraestrutura da rede elétrica, de acordo com o projeto. SINAPI 90443
Incluso retirada de entulho, embogo e reboco. m?2 3,00 12,51 37,53 0,00 37,53 0,0211%
2.1.2 |Execugao de recortes de 60x60cm no forro de gesso para a
passagem de infraestrutura conforme projeto. Incluso: SINAPI 97641
recomposi¢cao, emassamento. m? 3,24 14,47 46,88 0,00 46,88| 0,0263%
2.1.3 |Execugdo de remogdo das tubulagbes embutidas na parede Composicdo| 018
que serdo demolidas/alteradas. m 5,00 22,64 113,20 0,00 113,20 0,0636%
2.1.4 |Execugdo e remocgado das caixas de tomada, interruptores e Composicdo| 019
ventilador nas paredes que serdo demolidas/alteradas. und. 4,00 18,10 72,40 0,00 72,40 0,0407%
2.1.5 |Execugédo de remogdo do quadro QGFL para substituicao. Composicio| 020
m? 0,50 90,56 45,28 0,00 45,28| 0,0254%
2.1.6 |Fornecimento e expedi¢cdo de anotacdo de responsabilidade
técnica (ART) de execugado das instalagdes elétricas und. 1,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,0842%
2.2 |REDE DE ALIMENTADOR DOS QUADROS 266,90 439,48 706,38 0,3967%
2.2.1 |Fornecimento e instalagdo de eletroduto em ago galvanizado,
classe leve, aparente sobre forro. Incluso: luvas e demais
acessorios para fixagdo. Com didametro nominal:
0,00 0,00 0,00| 0,0000%)
225mm(1") m 12,00 4,72 16,70 56,64 200,40 257,04| 0,1443%| SINAPI 95746
2.2.2 |Fornecl/instalagdo de curva 90° para eletroduto em ago
galvanizado. Com diametro nominal: 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,0000%
225mm(1") pc 2,00 9,45 5,72 18,90 11,44 30,34| 0,0170%| Composigdo | 021




ITEM DISCRIMINACAO UNID QUANT CUSTO UNITARIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDENCIA
MAO DE OBRA| MATERIAL |MAO DE OBRA| MATERIAL ITEM (%)

2.2.3 |Fornecimento e instalacdo de conduletes aluminio tipo X,

com tampa. aparente sobre forro: 0,00 0,00 0,00 0,00[ 0,0000%

225mm(1") - Com tampa cega. o] 2,00 24,38 11,63 48,76 23,26 72,02 0,0404% SINAPI 95802
2.2.4 |Fornecimento/Instalagdo de: 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,0000%

Cabo CTP-APL-50-10 m 30,00 4,15 6,53 124,50 195,90 320,40 0,1799%| SINAPI 98400

Incluso abragadeiras, Identificagdo externas dos pontos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%
2.2.5 |Fornecimento/Instalagdo de: 0,00 0,00 0,00] 0,0000%)

Isolador de porcelana, tipo roldana com suporte. pc 1,00 18,10 8,48 18,10 8,48 26,58| 0,0149%| Composigio 022
2.3 |REDE DE ALIMENTADORES DOS EQUIPAMENTOS DE AR

CONDICIONADO 221,39 321,21 542,60 0,3047%
2.3.1 |Fornec/instalagdo de eletroduto PVC rigido rosqueavel,

embutido na parede. Incluso: acessérios para fixagdo. Com

didmetro nominal: 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,0000%

232mm(1") m 3,00 8,77 3,53 26,31 10,59 36,90 0,0207%| SINAPI 91872
2.3.2 |Fornec/instalagdo de luva PVC rosqueavel, embutido na

parede. Com diametro nominal: 0,00 0,00 0,00| 0,0000%

232mm(1") pc 1,00 8,23 1,24 8,23 1,24 9,47| 0,0053%|  SINAPI 91885
2.3.3 |Fornecimento e instalagédo de eletroduto em ago galvanizado,

classe leve, aparente sobre forro. Incluso: luvas e demais

acessorios para fixagdo. Com didmetro nominal:

0,00 0,00 0,00] 0,0000%)

225mm(1") m 12,00 4,72 16,70 56,64 200,40 257,04| 0,1443%| SINAPI 95746
2.3.4 |Fornecl/instalagdo de curva 90° para eletroduto em ago

galvanizado. Com didmetro nominal: 0,00 0,00 0,00 0,00[ 0,0000%

225mm(1") pc 1,00 9,45 5,72 9,45 5,72 15,17| 0,0085%] Composigédo 021
2.3.5 |Fornecimento e instalacdo de conduletes aluminio tipo X,

com tampa. aparente sobre forro: 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,0000%)

825mm(1") - Com tampa de furo central. pc 1,00 24,38 11,63 24,38 11,63 36,01| 0,0202%| SINAPI 95802

225mm(1") - Com tampa cega. pc 1,00 24,38 11,63 24,38 11,63 36,01 0,0202%| SINAPI 95802
2.3.6 |Fornecimento e passagem de cabo flexivel isolagdo LSHF/A

70°C, 750V, com caracteristicas baixa emissado de fumacga e

gases nas segoes: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%

#4,0mm? (Preto, Preto e Verde) m 40,00 1,80 2,00 72,00 80,00 152,00 0,0854%)| Composigao 023

Incluso terminais de compressao, anilhamento,

chicoteamento... 0,00 0,00 0,00 0,00[ 0,0000%)
24 |REDE ELETRICA QUADROS DE BAIXA TENSAO DA

AGENCIA 327,86 871,57 1.199,43| 0,6735%)




ITEM DISCRIMINACAO UNID QUANT CUSTO UNITARIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDENCIA
MAO DE OBRA| MATERIAL |MAO DE OBRA| MATERIAL ITEM (%)
2.4.1 |Fornecimento e instalacdo de Quadro - QGFL (Quadro Geral
de Forca e Luz), IP-30, com disjuntor geral de 100A. Incluso
fornecimento e instalagdo de conjunto de barramentos de
fases/neutro/terra, isoladores, fixadores, suportes para
dls_Juntores, porta projeto (docun)ento.).corrl diagrama elétrico, SINAPI 741317
anilhamento, plaquetas identificagao, conectores,
cabeamento, equipamentos de protegao e seguranga.
Incluso fornecimento e instalagao de:
cj 1,00 181,12 687,05 181,12 687,05 868,17 0,4875%
Disjuntor 3x100A-Remanejado do quadro existente pc 1,00 12,38 12,38 0,00 12,38 0,0070%]| Composigéo 025
Disjuntor 3x32A-Remanejado do quadro existente pc 1,00 12,38 12,38 0,00 12,38 0,0070%]| Composigéo 025
Disjuntor 2x32A-Remanejado do quadro existente pc 1,00 6,20 6,20 0,00 6,20 0,0035%]| Composigéo 026
Disjuntor 2x25A-Remanejado do quadro existente o] 6,00 6,20 37,20 0,00 37,20 0,0209%| Composicao 026
Disjuntor 2x20A-Remanejado do quadro existente pc 2,00 6,20 12,40 0,00 12,40, 0,0070%]| Composigéo 026
Disjuntor 1x40A-Remanejado do quadro existente pc 1,00 3,58 3,58 0,00 3,58 0,0020%| Composigio 027
Disjuntor 1x32A-Remanejado do quadro existente o] 1,00 3,58 3,58 0,00 3,58| 0,0020%| Composicao 027
Disjuntor 1x25A-Remanejado do quadro existente o] 5,00 3,58 17,90 0,00 17,90 0,0101%| Composigio 027
Interruptor Diferencial 4x40A/30mA pc 1,00 11,32 113,46 11,32 113,46 124,78 0,0701%| SINAPI 39456
Disjuntor 1x10A pc 2,00 2,98 7,07 5,96 14,14 20,10, 0,0113%| SINAPI 93653
Disjuntor 1x16A pc 6,00 2,98 7,07 17,88 42,42 60,30 0,0339%| SINAPI 93654
Disjuntor 1x25A pc 2,00 2,98 7,25 5,96 14,50 20,46 0,0115%| SINAPI 93656
2.5 |REDE ELETRICA ILUMINAGAO 2.279,67 2.554,08 4.833,75| 2,7143%
2.5.1 |Execucdo de remanejamento de luminarias fluorescente Composigio | 028
2x32W de sobrepor e refletor existentes conforme projeto. und. 5,00 34,06 170,30 0,00 170,30[ 0,0956%
2.5.2 |Fornecimento e instalagdo de Luminaria de sobrepor,
confeccionada em chapa de ago tratada, pintura eletrostatica
branca. A luminaria devera ser fornecida completa e montada
com os seguintes componentes: Lampadas de LED 20W
cada com o driver interno ao corpo da lampada com formato
T8, bivolt entre 110 a 240 Vca, fluxo luminoso nominal Composigio 029
minimo de 2000Im cada; Soquetes - corpo em policarbonato
e contatos em bronze fosforoso, fixagdo por encaixe no corpo
da luminaria e fiagdo conectada por encaixe; Suportes,
vergalhdo rosca total 1/4". Lum.: - Fab.: Conforme padrdo
existente ou equiv. . pc 5,00 15,94 119,66 79,70 598,30 678,001 0,3807%




ITEM DISCRIMINACAO UNID QUANT CUSTO UNITARIO CUSTO ITEM SUBTOTAL  |INCIDENCIA
MAO DE OBRA| MATERIAL |MAO DE OBRA| MATERIAL ITEM (%)

2.5.3 |Fornecimento e instalagdo de Luminaria de sobrepor,

confeccionada em chapa de aco tratada, pintura eletrostatica

branca. A luminaria devera ser fornecida completa e montada

com os seguintes componentes: Lampadas de LED 10W

cada com o driver interno ao corpo da lampada com formato

T8, bivolt entre 110 a 240 Vca, fluxo luminoso nominal Composigio 030

minimo de 1000Im cada; Soquetes - corpo em policarbonato

e contatos em bronze fosforoso, fixagdo por encaixe no corpo

da luminaria e fiagdo conectada por encaixe; Suportes,

vergalhdo rosca total 1/4". Lum.: - Fab.: Conforme padrao

existente ou equiv. . pc 4,00 15,94 81,05 63,76 324,20 387,96 0,2178%
2.5.4 |Fornec/instalagdo de eletroduto PVC rigido rosqueavel,

embutido na parede. Incluso: acessorios para fixagdo. Com

didmetro nominal: 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,0000%

232mm(1") m 21,00 8,77 3,53 184,17 74,13 258,30 0,1450%| SINAPI 91872
2.5.5 |Fornec/instalagéo de curva 90° PVC rosqueavel, embutido na

parede. Com didmetro nominal: 0,00 0,00 0,00| 0,0000%

232mm(1") pc 13,00 9,45 3,10 122,85 40,30 163,15 0,0916%| SINAPI 91893
2.5.6 |Fornecl/instalagdo de luva PVC rosquedvel, embutido na

parede. Com didmetro nominal: 0,00 0,00 0,00| 0,0000%

232mm(1") pc 13,00 8,23 1,24 106,99 16,12 123,11 0,0691%| SINAPI 91885
2.5.7 |Fornecimento e instalagédo de eletroduto em ago galvanizado,

classe leve, aparente sobre forro. Incluso: luvas e demais

acessorios para fixagdo. Com diametro nominal:

0,00 0,00 0,00] 0,0000%)

225mm (1") m 42,00 4,72 16,70 198,24 701,40 899,64 0,5052%| SINAPI 95746
2.5.8 [Fornec/instalagdo de curva 90°, para eletroduto em ago

galvanizado. Com didmetro nominal: 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,0000%

225mm(1") pc 6,00 9,45 5,72 56,70 34,32 91,02| 0,0511%] Composigdo | 021
2.5.9 |Fornecimento e instalacdo de conduletes aluminio tipo X,

com tampa. aparente sobre forro: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%

225mm(1") - Com espelho cego pc 11,00 24,38 11,63 268,18 127,93 396,11| 0,2224%| SINAPI 95802

225mm(1") - Com espelho de furo central pc 16,00 24,38 11,63 390,08 186,08 576,16| 0,3235%| SINAPI 95802
2.5.10 |Fornecimento e Instalagdo de Componentes Pial : 0,00 0,00 0,00] 0,0000%

Interruptor modular monopolar simples. pc 7,00 10,18 5,11 71,26 35,77 107,03 0,0601% SINAPI 91952
2.5.11 |Fornecimento e instalagdo de caixa de agco esmaltado em

chapa n.° 18, incluso recomposigao: 0,00 0,00 0,00| 0,0000%

4"x2" - Media de 1,00m até 1,30m pc 8,00 11,18 1,79 89,44 14,32 103,76| 0,0583%| SINAPI 92868
2.5.12 |[Fornecimento e instalagdo de espelho termoplastico para

caixa 4"x2". 0,00 0,00 0,00] 0,0000%)

Espelho cego - Media de 1,00m até 1,30m pc 10,00 3,18 3,28 31,80 32,80 64,60 0,0363% SINAPI 91946
2513 Forqepimento e instalagdo caixa de passagem 200x200mm Composicao 031

metalica de sobrepor. (sobre forro) pc 1,00 56,60 27,61 56,60 27,61 84,21| 0,0473%




ITEM DISCRIMINACAO UNID QUANT CUSTO UNITARIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDENCIA
MAO DE OBRA| MATERIAL |MAO DE OBRA| MATERIAL ITEM (%)
2.5.14 |[Fornecimento e passagem de cabo flexivel isolagdo LSHF/A
70°C, 750V, com caracteristicas baixa emissado de fumacga e
gases nas segoes: 0,00 0,00 0,00 0,00] 0,0000%)
#1,5mm?2 (Preto, Azul) m 280,00 1,07 0,86 299,60 240,80 540,40 0,3034%| Composigio 032
#4,0mm? (Preto, Preto, Verde) m 50,00 1,80 2,00 90,00 100,00 190,00, 0,1067%]| Composigio 023
Os cabos de retorno serdo pretos com identificagdo na cor
cinza 0,0000%
Incluso terminais de compressao, anilhamento,
chicoteamento... 0,00%
2.6 |REDE COMUM 1.852,68 1.580,22 3.432,90( 1,9277%
2.6.1 |Execugdo de remanejamento do ventilador e o acionador SINAPI 88264
para ventilador conforme existente. und. 1,00 12,86 12,86 0,00 12,86 0,0072%
2.6.2 |Fornec/instalagdo de eletroduto PVC rigido rosqueavel,
embutido na parede. Incluso: acessérios para fixagdo. Com
didmetro nominal: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000%
232mm(1") m 30,00 8,77 3,53 263,10 105,90 369,00 0,2072%| SINAPI 91872
240mm(1.1/4") m 3,00 10,00 4,70 30,00 14,10 44,10| 0,0248%| SINAPI 91873
2.6.3 |Fornec/instalagéo de curva 90° PVC rosqueavel, embutido na
parede. Com diametro nominal: 0,00 0,00 0,00| 0,0000%
232mm(1") pc 6,00 9,45 3,10 56,70 18,60 75,30 0,0423%| SINAPI 91893
2.6.4 [Fornec/instalagdo de luva PVC rosqueavel, embutido na
parede. Com didmetro nominal: 0,00 0,00 0,00/ 0,0000%
232mm(1") pc 6,00 8,23 1,24 49,38 7,44 56,82 0,0319%| SINAPI 91885
240mm(1.1/4") pc 1,00 9,40 1,92 9,40 1,92 11,32 0,0064%| SINAPI 91886
2.6.5 |Fornecimento e instalagédo de eletroduto em ago galvanizado,
classe leve, aparente sobre forro. Incluso: luvas e demais
acessorios para fixagdo. Com diametro nominal:
0,00 0,00 0,00] 0,0000%)
225mm (1") m 27,00 4,72 16,70 127,44 450,90 578,34| 0,3248%| SINAPI 95746
832mm(1.1/4") m 3,00 6,11 28,61 18,33 85,83 104,16| 0,0585%| SINAPI 95747
2.6.6 |Fornecl/instalagdo de curva 90° para eletroduto em ago
galvanizado. Com didmetro nominal: 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,0000%
225mm(1") pc 5,00 9,45 5,72 47,25 28,60 75,85 0,0426%)| Composigio 021
232mm(1.1/4") pc 2,00 11,95 13,02 23,90 26,04 49,94 0,0280%] Composigdo 034
2.6.7 |Fornecimento e instalacdo de conduletes aluminio tipo X,
com tampa. aparente sobre forro: 0,0000%
225mm(1") - Com espelho cego pc 3,00 24,38 11,63 73,14 34,89 108,03| 0,0607%| SINAPI 95802
2.6.8 [Fornecimento e instalagdo de caixa de ago esmaltado em
chapa n.° 18, incluso recomposigao: 0,00 0,00 0,00 0,0000%
4"x2" - Baixa de 0,30m até 0,50m pc 8,00 6,55 1,79 52,40 14,32 66,72 0,0375%| SINAPI 92869
4"x2" - Media de 1,00m até 1,30m pc 7,00 11,18 1,79 78,26 12,53 90,79 0,0510%| SINAPI 92868
4"x2" - Alta de 2,00m até 2,60m pc 1,00 23,49 1,79 23,49 1,79 25,28 0,0142%| SINAPI 92867
2.6.9 |Fornecimento e instalagdo de espelho termoplastico para
caixa 4"x2". 0,00 0,00 0,00] 0,0000%)




ITEM DISCRIMINAGAO UNID QUANT] CUSTO UNITARIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDENCIA
MAO DE OBRA| MATERIAL |MAO DE OBRA| MATERIAL ITEM (%)
Para uma tomada 2P+T - Baixa de 0,30m até 0,50m pc 8,00 2,26 3,28 18,08 26,24 44 32| 0,0249% SINAPI 91947
Para uma tomada 2P+T - Media de 1,00m até 1,30m pc 7,00 3,18 3,28 22,26 22,96 45,22 0,0254% SINAPI 91946
Espelho com furo central - Alta de 2,00m até 2,60m pc 1,00 4,68 3,28 4,68 3,28 7,96 0,0045% SINAPI 91945
Espelho cego - Baixa de 0,30m até 0,50m pc 1,00 2,26 3,28 2,26 3,28 5,54 0,0031% SINAPI 91947
2.6.10 |Fornecimento e instala(;éo de tomada novo padréo brasileiro SINAPI 91991
2P+T - 20A / 250Vac, miolo preto. pg 15,00 22,45 7,44 336,75 111,60 448,35 0,2518%
2.6.11 |[Fornecimento e passagem de cabo flexivel isolagdo LSHF/A
70°C, 750V, com caracteristicas baixa emissado de fumaca e
gases nas secdes: 0,00 0,00 0,00 0,00, 0,0000%
#2,5mm? (Preto, Verde, Azul) m 300,00 1,35 1,30 405,00 390,00 795,00 0,4464%| Composigio 033
#4,0mm? (Preto, Verde, Azul) m 110,00 1,80 2,00 198,00 220,00 418,00 0,2347%)| Composigio 023
Incluso terminais de compressao, anilhamento,
chicoteamento... 0,00 0,00 0,00 0,00[ 0,0000%
Notas:

1-A limpeza da obra/remogéao de entulhos devem ser feitas
diariamente e no final da obra. Devera ser feita a limpeza das
luminarias e lampadas no final da obra.

2- Nas perfuragdes estéo incluidas: perfuragdes de paredes,
cofre, paredes de concreto armado, lajes e paredes
"comuns". Estao incluidas as recuperagbes completas
(alvenaria e pintura) dos mesmos.

3- Para a instalagdo dos eletrodutos embutidos em piso /
laje / parede, estdo incluidos : o corte e recuperacao dos
mesmos. Ha interposi¢bes de eletrodutos em pontos de
cruzamento

4-Devem ser incluidas tampas cegas e/ou tampas p/ tomadas
/ interruptores para os conduletes ( em aluminio ou PVC ) e
caixas estampadas ( em material Termoplastico )

5- Para a instalagédo dos eletrodutos aparentes sobre o forro
de gesso estao incluidos : o corte do forro e recomposigao
com a execugao de algapdes necessarios para a
manutengéo.

6 - Para a instalagao dos eletrodutos de ferro galvanizado
aparente em parede / laje deverdo ser executadas pinturas
das tubulagbes em esmalte sintético cor equivalente a
existente.

Materiais:

1-Os eletrodutos, luvas, curvas, conduletes de PVC rigidos.
Fab. : Tigre, Fortilit ou equivalente

2-Os eletrodutos, luvas, curvas de F.G. médio. Fab.:
Paschoal Thomeu ou equivalente.

3-Os Interruptores e tomadas. Fab. Pial, Siemens ou

equivalente




ITEM

DISCRIMINAGAO

UNID

QUANT

CUSTO UNITARIO

CUSTO ITEM

MAO DE OBRA

MATERIAL

MAO DE OBRA

MATERIAL

SUBTOTAL

ITEM

INCIDENCIA

(%)

4-Cabos flexiveis ndo halogenados e Antichama. Fab.
Prysmian, Ficap ou equivalente

5-Conduletes de Aluminio. Fab. Wetzel ou equivalente

6- Cx. de Aluminio 10x10 / 15x15 /20x20 / 30x30/ 40x40cm.
Fab. Moferplast ou equivalente

Outros materiais ndo especificados nesta planilha deverao
ser "de primeira qualidade ".

14

SERVICOS CLIMATIZACAO

670,66

267,42

938,08

0,527%

141

MATERIAL

670,66

267,42

938,08

0,5268%)

14.1.1

Fornecimento e Instalagdo Tubulagao de cobre @ 1/4" x 1/32"
+ curvas, cotovelos e sifées e isolamento.

2,90

2,25

15,43

6,53

44,75

51,28

0,0288%

SINAPI

97331

14.1.3

Fornecimento e Instalagdo Tubulagdo de cobre & 3/8" x 1/32"
+ curvas, cotovelos e sifées e isolamento.

2,90

2,25

27,74

6,53

80,45

86,98

0,0488%

SINAPI

97328

14.1.4

Fornecimento e Instalagdo de tubulagédo de PVC na bitola
3/4" + curvas, sifdes e conexdes. Incluso isolamento térmico

5,00

7,50

3,93

37,50

19,65

57,15

0,0321%

SINAPI

89865

14.1.5

Remanejamento e complementacao da Interligacdo elétrica
entre as unidades evaporadora e condensadora, com
intertravamento entre equipamentos, composta de cabos
flexiveis antichama com eletrodutos galvanizados pintados,
conduletes e interligagdes finais com tubos alma de ago e
capa plastica.

un

1,00

178,88

60,53

178,88

60,53

239,41

0,1344%

Composigdo

014

14.1.6

Interligagdo mecanica com conexao flexivel, cola, massa
plastica, rebites, parafusos, suportes, gas R22 (conforme
equipamento), solda, nitrogénio, pinturas dos suportes, filtro
secador, desidratacao do sistema e balanceamento com
superaquecimento e subresfriamento, balanceamento do
sistema de difuséo, plaqueta de identificagdo dos
equipamentos em acrilico, etc.

un

1,00

163,62

30,19

163,62

30,19

193,81

0,1088%

Composigao

015

14.1.7

Servigo de desinstalagdo e remanejamento de unidade split.
Incluso remogdo de todos os componentes pertencentes ao
sistema, recomposicéo de parede, etc.

un

1,00

54,54

54,54

0,00

54,54

0,0306%

Composigao

016

14.1.8

Fornecimento e instalacédo de caixa de passagem para
evaporadoras high wall, marca Polar ou equivalente

p¢

1,00

32,72

25,75

32,72

25,75

58,47

0,0328%

Composigao

009

14.1.9

remanejamento e reinstalacéo de unidade split.

un

1,00

54,54

54,54

0,00

54,54

0,0306%

Composigao

038

14.1.10

Amortecedor de vibragdo em borracha elastomérica
50x50x25,4mm, marca Vibrastop ou equivalente.

un

1,00

6,10

0,00

6,10

6,10

0,0034%

Composigdo

017

14.1.11

Engenharia, viagens, supervisao, emissao de Relatério de
Partida e Certificados de Garantia, acompanhamento da
fiscalizagao, balanceamento de vazdes, etc.

1,00

135,80

135,80

0,00

135,80

0,0763%

Composigao

011

15

PAISAGISMO

181,54

245,79

427,33

0,2400%




Foi feita a pesquisa de mercado, por técnicos com experiéncia no ramo de engenharia, fonte Sinapi margo 2019 e CPOS mar 2019.

ASSINATURA DO COORDENADOR

LOCAL

ASSINATURA SOB CARIMBO

ITEM DISCRIMINACAO UNID QUANT CUSTO UNITARIO CUSTO ITEM SUBTOTAL INCIDENCIA
MAO DE OBRA| MATERIAL |MAO DE OBRA| MATERIAL ITEM (%)
15.1 Exegugéo de~ preparo de solo e plantio de grama, com SINAPI 88316
movimentac&o de terra vegetal h 8,00 19,79 158,32 0,00 158,32 0,0889%
15.2 |Fornecimento de terra vegetal para aterro de jardim m3 2,00 98,57 0,00 197,14 197,14 0,1107%| SINAPI-I 7253
15.3 Fornecemento e plantio de grama esmeralda para jardim ao PR 85180
" |lada vaga estacionamento p/ ambulancia m2 5,40 4,30 9,01 23,22 48,65 71,87| 0,0404%,
16 [SERVIGOS COMPLEMENTARES (CIVIL, ELETRICA) 5.193,25 555,72 5.748,97| 3,2282%
Retirada de entulho, conforme legislagdo municipal, projeto e
preenchimento de PGRCC, caso seja necessario. Carga
6.1 Imanual de entulho em caminh&o basculante. SINAPI 72897
m3 33,00 13,85 10,72 457,05 353,76 810,81 0,4553%
16.2 |Transporte de entulho com caminhdo basculante m3 33,00 6,12 0,00 201,96 201,96 0,1134%| SINAPI 72900
16.3 |Limpeza final de obra m2 348,25 13,60 4.736,20 0,00 4.736,20| 2,6595%| Composigao 041
Observacao: A adaministragdo local deve estar inclusa
nos custos dos itens acima descritos.
SUBTOTAL ( S/ BDI ) 80.125,63 97.960,74 178.086,37| 100,00%)
VALOR TOTAL DE BDI 18.685,30 22.844,44 41.529,74| 23,32%
TOTAL 98.810,93| 120.805,18 219.616,11
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