c A ’ VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
36697/2018 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI|Estadio Distrital Eugénio Paccola Reforma e Adequagéo do Estadio Distrital Eugénio Paccola
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11118 12/18 01/19 02/19 03/19
% Periodo: 40,04% 59,96%

1.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.834,08 | % Periodo: 100,00%
[1.2. DEMOLIGAO E RETIRADAS 1.110,92 | % Periodo: 100,00%
[1.3. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 9.409,15 | % Periodo: 100,00%
[1.4. ALVENARIA DE FECHAMENTO 2.105,76 | % Periodo: 100,00%
[15. REVESTIMENTOS 5.948,51 | % Periodo: 100,00%

.6. 56, o Periodo: ,00%
1.6 COBERTURA 956,34 | % i 100,00%
[1.7. ESQUADRIAS 2.249,87 | % Periodo: 100,00%
[1.8. INSTALACOES HIDRAULICAS 3.766,92 | % Periodo: 100,00%
[1.9. INSTALACOES ELETRICAS 782,84 | % Periodo: 100,00%
[1.10.  ACESSORIOS 2.983,56 | % Periodo: 100,00%

1. ,45 | % Periodo: ,00%
1.11 PINTURA 283,45 | % i 100,00%
[1.12.  SERVICOS COMPLEMENTARES 104,02 | % Periodo: 100,00%
[1.13.  CALCADA 2.312,30 | % Periodo: 100,00%

% Periodo: | 47,49% 37,36% 9,34% 3,97% 1,84%

2.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.415,50 | % Periodo: | 100,00%
[2.2. REMOGAO / REINSTALACAO / REMANEJAN  4.249,07 [ % Periodo: [ 100,00%
[2.3. MOVIMENTAGAO DE TERRA 3.774,25 | % Periodo: | 100,00%
[2.4. INFRAESTRUTURA 124.114,48 | % Periodo: [ 100,00%
[25. IMPERMEABILIZACAO 702,24 | % Periodo: | 100,00%
|2.:6. ESTRUTURA METALICA 106.383,27 | % Periodo: 100,00%
[2.7. COBERTURA 26.611,37 | % Periodo: 100,00%
|2.8. PINTURA 11.302,05 | % Periodo: 100,00%
|2.9. SERVICOS COMPLEMENTARES 5.233,10 | % Periodo: 100,00%
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Grau de Sigilo

c A ’ b A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
36697/2018 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI|Estadio Distrital Eugénio Paccola Reforma e Adequagéo do Estadio Distrital Eugénio Paccola
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11118 12/18 01/19 02/19 03/19
L
Total: R$ 320.633,05 %: 42,18% 33,18% 8,30% 8,00% 8,34%
Repasse: | 94.009,84 | 73.942,07 | 18.496,33 | 17.832,43 | 18.576,47
Periodo: Contrapartida: | 41.245,70 | 32.441,20 8.115,04 7.823,77 8.150,20
Outros: - - - - -
Ir ti ito: | 135.255,54 | 106.383,27 | 26.611,37 | 25.656,20 | 26.726,67
%: 42,18% 75,36% 83,66% 91,66% 100,00%
Repasse: | 94.009,84 | 167.951,91 | 186.448,24 | 204.280,67 | 222.857,14
Acumulado: Contrapartida: | 41.245,70 | 73.686,90 | 81.801,94 | 89.625,71 | 97.775,91
Outros: - - - - -
Ir ti ito: | 135.255,54 | 241.638,81 | 268.250,18 | 293.906,38 | 320.633,05

LENCOIS PAULISTA / SP
Local

quarta-feira, 16 de outubro de 2019
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Emanuel Fidelis Serutti
CREA/CAU: 5069648197
ART/RRT: 28027230180747534




