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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. AMPLIAÇÃO DOS SANITÁRIOS  35.847,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 40,04% 59,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.834,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DEMOLIÇÃO E RETIRADAS  1.110,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO  9.409,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ALVENARIA DE FECHAMENTO  2.105,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. REVESTIMENTOS  5.948,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. COBERTURA  956,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ESQUADRIAS  2.249,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  3.766,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  782,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. ACESSÓRIOS  2.983,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PINTURA  283,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  104,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. CALÇADA  2.312,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. COBERTURA DA ARQUIBANCADA  284.785,33 % Período: 47,49% 37,36% 9,34% 3,97% 1,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.415,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. REMOÇÃO / REINSTALAÇÃO / REMANEJAMENTO 4.249,07 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  3.774,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. INFRAESTRUTURA  124.114,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. IMPERMEABILIZAÇÃO  702,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6. ESTRUTURA METÁLICA  106.383,27 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7. COBERTURA  26.611,37 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.8. PINTURA  11.302,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  5.233,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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%: 42,18% 33,18% 8,30% 8,00% 8,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 94.009,84 73.942,07 18.496,33 17.832,43 18.576,47 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 41.245,70 32.441,20 8.115,04 7.823,77 8.150,20 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 135.255,54 106.383,27 26.611,37 25.656,20 26.726,67 - - - - - - - 

%: 42,18% 75,36% 83,66% 91,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 94.009,84 167.951,91 186.448,24 204.280,67 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 222.857,14 

Acumulado: Contrapartida: 41.245,70 73.686,90 81.801,94 89.625,71 97.775,91 97.775,91 97.775,91 97.775,91 97.775,91 97.775,91 97.775,91 97.775,91 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 135.255,54 241.638,81 268.250,18 293.906,38 320.633,05 320.633,05 320.633,05 320.633,05 320.633,05 320.633,05 320.633,05 320.633,05 

Local Responsável Técnico
Nome: Emanuel Fidelis Serutti
CREA/CAU: 5069648197

Data ART/RRT: 28027230180747534

Total:    R$ 320.633,05

quarta-feira, 16 de outubro de 2019

LENÇÓIS PAULISTA / SP
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